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1.Описание проекта
          Сокращение перерывов электроснабжения потребителей в распределительных сетях среднего напряжения является на данный момент безусловно актуальной проблемой. Уменьшение издержек, связанных с недоотпуском электроэнергии потребителям, а также претензий к срокам устранения аварий со стороны потребителей к надежности электроснабжения представляет собой необходимые условия для успешной конкуренции сетевой компании на реформированном рынке услуг энергоснабжения.
      В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа систем телеметрии в сетях 6, 10кВ позволяющая оперативно локализовать и устранить источник аварии.
Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей и как их составляющих кабельных и воздушных линий невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Одним из очень опасных являются межфазные замыкания (МЗ), теоретический МЗ могут возникать в любой точке сети и в том числе на кабельных и воздушных линиях. Этот процесс носит случайный характер.
В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью микропроцессорной защиты, действующих на отключение выключателей. Таким образом МЗ могут отразиться на работе электрической сети и стать причиной аварийной ситуации и массовым отключением потребителей. Кроме этого элементы электрической сети подвергаютя как термической, так и динамической нагрузке. 
Назначение систем контроля МЗ — это выявление и быстрая локализация нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к массовым аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу позволяющих быстро локализовать место повреждения кабельных и воздушных линий.
 Эксплуатируемые электрические сетей 6, 10кВ, не имеют средств контроля МЗ, что приводит к длительному поиску мест повреждения кабельных и воздушных линий на достаточно больших территориях, а это увеличивает время локализации и устранения аварии.
В настоящее время промышленность выпускает большое количество индикаторных устройств имеющих широкие функциональные возможности позволяющие информировать обслуживающий персонал электрических сетей в том числе и дистанционно о возникновении МЗ.
Устройства контроля МЗ являются достаточно сложными устройствами со специфическим принципом действия.   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации объектов энергетики. Микропроцессорные устройства постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в автоматике и релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств автоматизации.
        Применение микропроцессорных устройств для автоматизации дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, недопущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электрической сетью позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия. 
На российском рынке индикаторные устройства для присоединений 6-35 кВ представлены продукцией большого количества отечественных и иностранных производителей.
Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей средств контроля кабельных и воздушных линий. 
Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что устройства отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения систем телеметрии. 
      Программой внедрения средств контроля кабельных и воздушных линий предусматривается комплексная автоматизация на распределительных пунктах и трансформаторных подстанций   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле и межрайонных филиалах.
     В качестве устройств   защиты   на кабельных линия предполагается использовать    использовались    микропроцессорные  устройства    типа      «УТКЗ-4» ,    «УТКЗ-К»  обеспечивающие  контроль МЗ и  дистанционную передачу сигналов об авариях на верхний уровень в диспетчерскую АО «Орелоблэнерго». Для воздушных линий для визуального и дистанционного   контроля  МЗ предполагается использовать устройства ИКЗ-В34Л-МРЗ и ИКЗ-В34Л-УЗ научно-производственной компании «Антракс».     В 2020- 2024 годах   в  АО «Орелоблэнерго» и межрайонных  филиалах   планируется  установить  341  комплектов контроля МЗ на кабельных и воздушных линиях. Проект включил   следующие  объекты:
2. План производства.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Кол-во подключенных УТКЗ (ИКЗ)

	
	2020 год
	93

	
	г. Орел
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03
	29

	2
	по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.)
	3

	3
	по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.)
	9

	4
	по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.)
	3

	5
	по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.)
	5

	6
	по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	1

	7
	по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.)
	6

	8
	по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	1

	9
	по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.)
	1

	
	Болховский участок
	

	10
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	4

	
	Мценский Ф
	

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт
	19

	
	Ливенский МФ
	

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны
	2

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны
	2

	14
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	1

	15
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	1

	
	Верховский МФ
	

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 5  комплекта
	5

	
	Змиевский МФ
	

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	4

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	4

	
	Нарышкинский МФ
	

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	6

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5  комплектов
	5

	
	Залегощенский МФ
	

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 3  комплекта
	3

	
	Кромской МФ
	

	23
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	2

	
	2021 год
	76

	
	г. Орел
	

	24
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04:
	23

	25
	по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.)
	2

	26
	по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.)
	1

	27
	по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.)
	5

	28
	по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.)
	3

	29
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.)
	12

	
	Болховский участок
	

	30
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	4

	
	Мценский Ф
	

	31
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт.
	11

	
	Ливенский МФ
	

	32
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны
	2

	33
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны
	2

	34
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	1

	35
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	36
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 4  комплекта
	4

	
	Змиевский МФ
	

	37
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	4

	38
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	4

	
	Нарышкинский МФ
	

	39
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	6

	40
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4  комплекта
	4

	
	Залегощенский МФ
	

	41
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	3

	
	Кромской МФ
	

	42
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15  ПС 110/35/10 Кромская, 1  комплект
	1

	
	2022 год
	59

	
	г. Орел
	

	43
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.)
	15

	44
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.)
	9

	
	Мценский Ф
	

	45
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт
	8

	
	Ливенский МФ
	

	46
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны
	2

	47
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны
	2

	48
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны
	2

	
	Верховский МФ
	

	49
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1  ПС 110/10  Русский Брод, 4  комплекта
	4

	
	Змиевский МФ
	

	50
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	4

	
	Залегощенский МФ
	

	51
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 4  комплекта
	4

	
	Кромской МФ
	

	52
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3  комплекта
	3

	
	2023 год
	58

	
	г. Орел
	

	53
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.)
	6

	54
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.)
	8

	55
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.)
	6

	56
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.)
	5

	
	Мценский Ф
	

	57
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.),  ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт
	12

	
	Ливенский МФ
	

	58
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны
	3

	59
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны
	1

	60
	Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ  №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны
	1

	61
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС  Пластмасс в ТП 075 (1 шт.)  г. Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	62
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16  ПС 35/10 Хомутово, 4  комплектов
	4

	
	Залегощенский МФ
	

	63
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	3

	
	Кромской МФ
	

	64
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2  комплекта
	2

	
	2024 год
	53

	
	г. Орел
	

	65
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08:
	20

	66
	по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.),  ТП 386 (1 шт.)
	5

	67
	по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.)
	4

	68
	по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.)
	3

	69
	по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.)
	1

	70
	по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.)
	4

	71
	по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.)
	3

	
	Мценский Ф
	

	72
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.),  ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт.
	9

	
	Ливенский МФ
	

	73
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	4

	74
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	4

	75
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны
	2

	
	Верховский МФ
	

	76
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23  ПС 110/35/10 Красная Заря, 4  комплекта
	4

	
	Итого:
	339


3. Срок реализации проекта
      Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий» - февраль 2020.     Срок    окончания -  ноябрь   2024 г.
4. Анализ рынка сбыта
     Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий», предназначен для оптимизации и сокращения времени устранения аварийных ситуациях на протяженных кабельных и воздушных линиях, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
5. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество подключенных УТКЗ (ИКЗ)
	Количество подключенных маршрутизаторов
	Наличие скоростного канала обмена данными
	Количество, шт
плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	2
	по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.)
	
	2020

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	3
	по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	4
	по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	5
	по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	6
	по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	7
	по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	8
	по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	9
	по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт
	
	2020
	
	10
	
	19
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	14
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1


	15
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 5  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5  комплектов
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 3  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04:
	
	2021

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	25
	по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.)
	
	2021

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	26
	по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.)
	
	2021

	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	27
	по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.)
	
	2021

	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	28
	по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.)
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	29
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.)
	
	2021

	
	10
	
	13
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт.
	
	2021

	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны
	
	2021

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	33
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны
	
	2021

	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	34
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	
	2021

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	35
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	
	2021

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 4  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	38
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	
	2021

	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	40
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	
	2021

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15  ПС 110/35/10 Кромская, 1  комплект
	
	2021

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.)
	
	2022

	
	10
	
	16
	
	1
	
	0
	0
	1

	44
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.)
	
	2022

	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт
	
	2022

	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны
	
	2022

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	47
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны
	
	2022

	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	48
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны
	
	2022

	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1  ПС 110/10  Русский Брод, 4  комплекта
	
	2022

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	
	2022

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 4  комплекта
	
	2022

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3  комплекта
	
	2022

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.)
	
	2023

	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	54
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.)
	
	2023

	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	55
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.)
	
	2023

	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	56
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.)
	
	2023

	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.),  ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт
	
	2023

	
	10
	
	12
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны
	
	2023

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	59
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны
	
	2023

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	60
	Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ  №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны
	
	2023

	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	61
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС  Пластмасс в ТП 075 (1 шт.)  г. Ливны
	
	2023

	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16  ПС 35/10 Хомутово, 4  комплектов
	
	2023

	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	
	2023

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2  комплекта
	
	2023

	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08:
	
	2024
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	66
	по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.),  ТП 386 (1 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	67
	по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	68
	по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	69
	по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	70
	по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	71
	по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.)
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.),  ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт.
	
	2024
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	74
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	75
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны
	
	2024
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23  ПС 110/35/10 Красная Заря, 4  комплекта
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1


6. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	∆Фит  =0



7. Анализ технических решений
8. Реализация проекта
8.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 03:
	
	
	
	

	2
	по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041 (2 шт.), ТП 043 (1 шт.)
	0,216
	0,00
	0,123
	0,093

	3
	по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020 (2 шт.), ТП 023 (2 шт.), ТП 029 (2 шт.), ТП 070 (2 шт.), ТП 006 (1 шт.)
	0,816
	0,00
	0,258
	0,558

	4
	по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031 (1 шт.), ТП 032 (1 шт.), ТП 033 (1 шт.)
	0,216
	0,00
	0,123
	0,093

	5
	по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037 (1 шт.), ТП 028 (2 шт.), ТП 027 (1 шт.), ТП 024 (1 шт.)
	0,288
	0,00
	0,164
	0,124

	6
	по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	0,072
	0,00
	0,041
	0,031

	7
	по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011 (2 шт.), ТП 012 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 013 (1 шт.)
	0,288
	0,00
	0,164
	0,124

	8
	по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	0,072
	0,00
	0,041
	0,031

	9
	по КЛ 6 кВ РП 03.03 в ТП 001 (1 шт.)
	0,072
	0,00
	0,041
	0,031

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	10
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.), ТП 007 (1 шт.), ТП 003 (2 шт.), ТП 014 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 048 (1 шт.), ТП 070(1 шт.) г. Мценск -19шт
	1,433
	0,00
	0,471
	0,962

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127 (2 шт.) г. Ливны
	0,072
	0,00
	0,041
	0,031

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057 (1 шт.), ТП 139 (1шт.) г. Ливны
	0,144
	0,00
	0,082
	0,062

	14
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	15
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны ИКЗ
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 5  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 5  комплектов
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 3  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	23
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	0,200
	0,00
	0,045
	0,155

	
	ИТОГО на 2020 год:
	5,891
	0,00
	2,044
	3,847

	
	г. Орел
	
	
	
	

	24
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 04:
	
	
	
	

	25
	по КЛ 6 кВ РП 04.03 в ТП 105 (2 шт.)
	0,075
	0,00
	0,043
	0,032

	26
	по КЛ 6 кВ РП 04.00 в ТП 099 (1 шт.)
	0,075
	0,00
	0,043
	0,032

	27
	по КЛ 6 кВ РП 04.01 в ТП 137 (2 шт.), ТП 042 (2 шт.), ТП 046 (1 шт.)
	0,358
	0,00
	0,132
	0,226

	28
	по КЛ 6 кВ РП 04.06 в ТП 132 (1 шт.), ТП 133 (1 шт.), ТП 134 (1 шт.)
	0,225
	0,00
	0,128
	0,097

	29
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №406 ПС Советская в ТП 160 (1 шт.), ТП 122 (2 шт.), ТП 128 (1 шт.), ТП 129 (2 шт.), ТП 130 (2 шт.), ТП 127 (1 шт.), ТП 126 (2 шт.), ТП 058 (1 шт.)
	0,599
	0,00
	0,340
	0,259

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	30
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №29  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	31
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Мценск в ЦРП 03 (2 шт.), ТП 047 (1 шт.), ТП 045 (1 шт.), ТП004 (1 шт.), ТП 017 (1 шт.), ТП 016 (2 шт.), ТП 037 (1 шт.), ТП 025 (2 шт.) г. Мценск 11шт.
	0,999
	0,00
	0,354
	0,645

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	32
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №38 Пластмасс в ТП 059 (1 шт.), ТП 013 (1 шт.) г. Ливны
	0,150
	0,00
	0,085
	0,065

	33
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №10 Черкасская в ЦРП (2 шт.) г. Ливны
	0,075
	0,00
	0,043
	0,032

	34
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	35
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №14 ПС Черкасская (1 шт.) г. Ливны
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	36
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №2 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 4  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	37
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	38
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №13 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 4  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	39
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №1  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 6  комплектов
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	40
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 4  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	41
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №25 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	42
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №15  ПС 110/35/10 Кромская, 1  комплект
	0,208
	0,00
	0,047
	0,161

	
	ИТОГО на 2021 год:
	4,845
	0,00
	1,683
	3,162

	
	г. Орел
	
	
	
	

	43
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719 (3 шт.), ТП 721 (2 шт.), ТП 722 (1 шт.), ТП 723 (1 шт.), ТП 394 (2 шт.), ТП 313 (1 шт.), ТП 393 (1 шт.), ТП 392 (1 шт.), ТП 389 (2 шт.), ТП 390 (1 шт.)
	1,056
	0,00
	0,452
	0,604

	44
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843 (3 шт.), ТП 848 (2 шт.), ТП 841 (1 шт.), ТП 842 (1 шт.), ТП 832 (1 шт.), ТП 833 (1 шт.)
	0,467
	0,00
	0,266
	0,202

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	45
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021 (1 шт.), ТП 071 (2 шт.), ЦРП 02 (2 шт.), ЦРП 01 (2 шт.), ТП 023 (1 шт.) г. Мценск 8шт
	0,667
	0,00
	0,230
	0,436

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	46
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120 (1 шт.), ЦРП (1 шт.) г. Ливны
	0,156
	0,00
	0,089
	0,067

	47
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021 (1 шт.), 002 (1 шт.) г. Ливны
	0,156
	0,00
	0,089
	0,067

	48
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №17 ПС Черкасская (2 шт.) г. Ливны
	0,216
	0,00
	0,049
	0,168

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	49
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1  ПС 110/10  Русский Брод, 4  комплекта
	0,216
	0,00
	0,049
	0,168

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	50
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4  комплекта
	0,216
	0,00
	0,049
	0,168

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	51
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 4  комплекта
	0,216
	0,00
	0,049
	0,168

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	52
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 3  комплекта
	0,216
	0,00
	0,049
	0,168

	
	ИТОГО на 2022 год:
	3,584
	0,00
	1,369
	2,215

	
	г. Орел
	
	
	
	

	53
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная в ТП 801 (1 шт.), ТП 802 (2 шт.), ТП 803 (2 шт.), ТП 804 (1 шт.)
	0,324
	0,00
	0,184
	0,140

	54
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ в ТП 651 (2 шт.), ТП 652 (2 шт.), ТП 653 (1 шт.), ТП 654 (1 шт.), ТП 655 (2 шт.)
	0,693
	0,00
	0,240
	0,454

	55
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №719 ПС Погрузчик в ТП 679 (2 шт.), ТП 678 (2 шт.), ТП 675 (1 шт.), ТП 676 (1 шт.)
	0,324
	0,00
	0,184
	0,140

	56
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная в ТП 805 (3 шт.), ТП 799 (1 шт.), ТП 815 (1 шт.)
	0,243
	0,00
	0,138
	0,105

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	57
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №17 ПС Коммаш в ТП 022 (2 шт.),  ТП 038 (1 шт.), ТП 110 (1 шт.), ТП074 (2 шт.), ТП 098 (2 шт.), ТП 006 (2 шт.), ТП 060 (2 шт.) г. Мценск-12шт
	1,288
	0,00
	0,346
	0,942

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	58
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №45 ПС ЛААЗ в ТП 097 (1 шт.), ТП 054 (2 шт.) г. Ливны
	0,162
	0,00
	0,092
	0,070

	59
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны
	0,081
	0,00
	0,046
	0,035

	60
	Установка УТКЗ на КЛ 6 кВ  №23 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны
	0,225
	0,00
	0,051
	0,174

	61
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №33 ПС  Пластмасс в ТП 075 (1 шт.)  г. Ливны
	0,081
	0,00
	0,046
	0,035

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	62
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №16  ПС 35/10 Хомутово, 4  комплектов
	0,225
	0,00
	0,051
	0,174

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	63
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №12 кВ  ПС 110/35/10 Залегощь, 3  комплекта
	0,225
	0,00
	0,051
	0,174

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	64
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск, 2  комплекта
	0,225
	0,00
	0,051
	0,174

	
	ИТОГО на 2023 год:
	4,096
	0,00
	1,479
	2,617

	
	г. Орел
	
	
	
	

	65
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от РП 08:
	0,084
	0,00
	0,048
	0,036

	66
	по КЛ 6 кВ РП 08.13 в ТП 381 (1 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 384 (1 шт.), ТП 385 (1 шт.),  ТП 386 (1 шт.)
	0,421
	0,00
	0,239
	0,182

	67
	по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 (1 шт.), ТП 397 (1 шт.), ТП 403 (2 шт.)
	0,403
	0,00
	0,149
	0,254

	68
	по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (2 шт.), ТП 397 (1 шт.)
	0,318
	0,00
	0,101
	0,218

	69
	по КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.)
	0,084
	0,00
	0,048
	0,036

	70
	по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 (2 шт.), ТП 368 (1 шт.), ТП 375 (1 шт.)
	0,253
	0,00
	0,144
	0,109

	71
	по КЛ 6 кВ РП 08.04 в ТП 370 (2 шт.), ТП 388 (1 шт.)
	0,168
	0,00
	0,096
	0,073

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	72
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.),  ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), ТП 019 (2 шт.). Г. Мценск -9шт.
	0,805
	0,00
	0,297
	0,508

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	73
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №1 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	0,234
	0,00
	0,053
	0,181

	74
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №11 ПС Пушкарская (4 шт.) г. Ливны
	0,234
	0,00
	0,053
	0,181

	75
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №13 ПС Пушкарская (2 шт.) г. Ливны
	0,234
	0,00
	0,053
	0,181

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	76
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23  ПС 110/35/10 Красная Заря, 4  комплекта
	0,234
	0,00
	0,053
	0,181

	
	ИТОГО на 2024 год:
	3,474
	0,00
	1,332
	2,142

	
	ВСЕГО:
	21,889046
	0,00
	7,90645
	13,9826


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
8.2. График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г. 
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	


8.3. Данные по освоению
8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

9. Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2020 год: 299,29 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 299,29 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	179,92 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	119,37 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2021 год: 308,51 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 308,51 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	185,25 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	223,26 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2022 год: 317,43 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 317,43 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	189,82 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	227,61 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2023 год: 326,69 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 326,69 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	194,53 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	232,16 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2024 год: 334,66 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 334,66 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	198,21 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	236,45 тыс. руб.


10. Источники финансирования проекта







































                                                                                                                                                                                   тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Авансы от ТП
	
	
	
	
	

	Амортизация
	
	
	
	
	

	Возврат НДС
	
	
	
	
	

	Кредиты
	
	
	
	
	

	Прибыль
	5 890,904
	4 844,599
	3 583,683
	4 096,354
	3 473,506

	Прибыль от ТП
	
	
	
	
	

	Прочие заемные
	
	
	
	
	

	Прочие собственные
	
	
	
	
	


11. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 334,2
	1 238,4
	1 194,5
	1 420,5
	1 368,5

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	9,7
	10,3
	11,8
	12,1
	12,9

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	6,3
	6,1
	5,8
	5,7
	5,5

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	7,6
	7,3
	6,9
	6,7
	6,5


12. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

    Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

      Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
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