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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

         При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона. 

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км

	
	г.Орел
	

	1
	КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл 
	1,8

	2
	КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км
	0,92

	3
	КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел   -0,92км                      
	0,92

	
	Мценский Ф
	 

	4
	КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск 
	0,35

	5
	КЛ-10кВ от ТП 062.06  до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	0,33

	6
	КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	0,33

	
	Змиевский МФ
	 

	7
	КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 
	0,075

	
	Ливенский МФ
	 

	8
	КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны 
	0,4

	9
	КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны 
	0,2

	10
	КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны 
	0,73

	11
	КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны 
	0,7

	
	Нарышкинский МФ
	

	12
	2КЛ 10 кВ  от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км)
	0,07

	13
	2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004  п. Нарышкино— (2х0,02км)
	0,04

	
	Итого
	6,865


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2019 г., срок окончания  - ноябрь 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км

плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл 
	1972
	2019
	47
	25
	АСБ
	АСБ
	3х120
	3х120
	1,8
	1,8

	2
	КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел 
	1956
	2019
	63
	25
	АСБ 10
	АСБ 10
	150
	240
	0,92
	0,92

	3
	КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел                        
	1976
	2019
	43
	25
	АСБ 10
	АСБ 10
	150
	240
	0,92
	0,92

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск 
	1975
	2019
	44
	25
	ААШВ 
	АСБ-10
	3х95
	3х95
	0,35
	0,35

	5
	КЛ-10кВ от ТП 062.06  до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	1975
	2019
	44
	25
	ААШВ 
	АСБ-10
	3х95
	3х95
	0,33
	0,33

	6
	КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	1975
	2019
	44
	25
	ААШВ 
	АСБ-10
	3х95
	3х95
	0,33
	0,33

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 
	1995
	2019
	24
	25
	АСБ-10


	АСБ-10
	3х120
	3х95
	0,075
	0,075

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны 
	1969
	2019
	50
	25
	ААБ
	АСБ
	3х120
	3х120
	0,4
	0,4

	9
	КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны 
	1969
	2019
	50
	25
	ААБ
	АСБ
	3х95
	3х120
	0,2
	0,2

	10
	КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны 
	1973
	2019
	46
	25
	ААБ
	АСБ
	3х120
	3х120
	0,73
	0,73

	11
	КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны 
	1978
	2019
	41
	25
	ААШВ
	АСБ
	3х120
	3х120
	0,7
	0,7

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	2КЛ 10 кВ  от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км)
	1980
	2019
	39
	25
	СИП3
	АСБЛ-10
	1х70
	3х95
	0,07
	0,07

	13
	2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004  п. Нарышкино— (2х0,02км)
	1972
	2019
	47
	25
	А
	АСБЛ-10
	50
	3х95
	0,04
	0,04


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  =0
∆LснЛЭП  =0
	

	2
	Показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  =0 км
                  Lснз  =6,865 км
	

	3
	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0000107
	

	4
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,0000053
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.


7. Реализация  проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего,  млн. руб.
	ПИР, млн. руб.
	СМР, млн. руб.
	Оборудование и материалы, млн. руб.

	
	г.Орел
	
	
	
	

	1
	КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл 
	2,635
	0,140
	0,424
	2,053

	2
	КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел 
	3,202
	0,071
	1,134
	1,987

	3
	КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел                        
	3,202
	0,071
	1,134
	1,987

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 
	 

	4
	КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск 
	1,300
	0,027
	0,838
	0,431

	5
	КЛ-10кВ от ТП 062.06  до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	1,233
	0,026
	0,812
	0,392

	6
	КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск 
	1,233
	0,026
	0,812
	0,392

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	7
	КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка 
	0,267
	0,006
	0,151
	0,109

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	8
	КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны 
	1,082
	0,031
	0,534
	0,514

	9
	КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны 
	0,544
	0,016
	0,262
	0,264

	10
	КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны 
	1,988
	0,057
	1,017
	0,907

	11
	КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны 
	1,905
	0,054
	0,961
	0,882

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 

	12
	2КЛ 10 кВ  от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км)
	0,297
	0,005
	0,187
	0,104

	13
	2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004  п. Нарышкино— (2х0,02км)
	0,138
	0,003
	0,067
	0,067

	
	Итого
	19,026
	0,533
	8,333
	10,089


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 
	Февраль
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль
	Февраль
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь
	Июль
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март
	Декабрь
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль
	Декабрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель
	Декабрь
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта  
	
	

	Вероятностный эффект от реализации проекта – 147,499 тыс. руб., в год в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	133,727

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	12,769

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС
	1,003


9. Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	19 026,041

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	 

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, тыс.руб.
	328,7

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	5,2

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	5,9

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	7,2


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 5,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

        Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



