АО «Орелоблэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта 

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

Е-03512522-1.1.5-2018
Оглавление

2Оглавление

1.Описание проекта
3
2.Срок реализации проекта
9
3.Анализ рынка сбыта
10
4.Технико-экономические показатели
10
6.Анализ технических решений
17
7. Реализация проекта
17
8.Доходная часть проекта
31
9.Источники финансирования проекта
32
10.Экономическая эффективность проекта
Ошибка! Закладка не определена.
11.Выводы
32

 
1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.
 Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры. 
           Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:


- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;


-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;


-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;


- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;


- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;


- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);


- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;


- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;


- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;


- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);


- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;


- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;


- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;


- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;


- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;


- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.


Проектом предусматривается  следующие работы:

       -   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;
       -  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением   

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

       -  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

  СИП.  


Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Протяженность, км

	
	г. Орел
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел
	0,700

	2
	ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел
	0,6

	3
	ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел
	0,6

	4
	ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел
	1,15

	5
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел
	1,05

	6
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел
	2,180

	7
	ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607  пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел
	0,72

	8
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел
	0,85

	9
	ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел
	0,55

	10
	ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел
	0,40

	
	Мценский филиал
	

	11
	ВЛ-10кВ Ф№14 от ТП 001 до РП  02
	0,3

	12
	ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №55 до опоры №65
	0,34

	13
	ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №47 до опоры №54
	0,6

	14
	ВЛ-10кВ Ф№17 от ТП 006 до ТП 042
	0,66

	15
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ-0,4кВ (от ТП 028 ф1 и от ТП 122 ф1, ф2)
	1,3

	16
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский
	0,8

	
	Болховский участок
	

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове
	1,0

	18
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове 
	1,1

	19
	ВЛ 10 кВ №10 ТП 005 - ТП 042 в г. Болхове
	0,7

	
	Ливенский МФ
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны
	0,9

	21
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны
	0,62

	22
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский  в г. Ливны
	0,56

	23
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира  в г. Ливны
	0,58

	24
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привозальная, пер. Дорожный в  п. Долгое
	0,64

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна
	1,0

	26
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская  в г. Ливны
	0,72

	27
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская  в г. Ливны
	0,96

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны
	0,68

	29
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны
	0,64

	
	Верховский МФ
	

	30
	 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул.Комсомольская, ул. Лесная п.Хомутово
	1,045

	31
	 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 001 ул. Гагарина п.Красная Заря
	0,385

	32
	 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 008 ул. А.Гайтеровой  с. Русский Брод
	0,45

	33
	 ВЛ 10 кВ №5  ПС-Верховье-1  п. Верховье ул. Объездная
	1,52

	
	Змиевский МФ
	

	34
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039  по ул. Строительная, Спивака  п. Змиевка
	0,45

	35
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 по  ул. Ленина, п. Глазуновка
	1,1

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское
	0,75

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул. Победы, п. Глазуновка
	0,6

	38
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск
	0,9

	
	Нарышкинский МФ
	

	39
	ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина  в п. Нарышкино
	0,4

	40
	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский,  ул. Коммунальная, Леонова с  переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино
	0,65

	41
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	0,4

	42
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	0,53

	43
	ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец 
	0,5

	44
	ВЛ-0,4 кВ  №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино
	0,56

	45
	 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева  в п. Хотынец
	0,66

	
	Залегощенский МФ
	

	46
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул. Октябрьская, Пионерская
	1,26

	47
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул. Володарского, ул. Коммунаров
	0,88

	48
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006, с. Корсаково, ул. Советская
	0,44

	49
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025, п. Залегощь, ул. 7 Ноября
	0,52

	50
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025, п. Залегощь, пер. Строительный
	0,1

	
	
	

	
	Кромской МФ
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября
	0,86

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский
	0,42

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская,  ул. Ленина
	0,57

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых
	0,95

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная
	0,8

	
	
	40,6


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2018 г., срок окончания  - декабрь 2018 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип опор
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км.

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел
	1996
	2018
	22
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,700
	0,7

	2
	ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел
	1996
	2018
	22
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,6
	0,6

	3
	ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел
	2003
	2018
	15
	25
	ж/б дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,6
	0,6

	4
	ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел
	1996
	2018
	22
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,15
	1,15

	5
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел
	1996
	2018
	22
	25
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,05
	1,05

	6
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел
	1995
	2018
	23
	25
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	2,18
	2,18

	7
	ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607  пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел
	2002
	2018
	16
	25
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,72
	0,72

	8
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел
	1993
	2018
	25
	25
	ж/б дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,85
	0,85

	9
	ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел
	1991
	2018
	27
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,55
	0,55

	10
	ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел
	1998
	2018
	10
	25
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,4
	0,4

	
	Мценский филиал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ВЛ-10кВ Ф№14 от ТП 001 до РП  02
	1978
	2018
	40
	25
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-3
	70
	95
	0,300
	0,300

	12
	ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №55 до опоры №65
	2008
	2018
	10
	25
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	95
	0,340
	0,340

	13
	ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №47 до опоры №54
	1997
	2018
	21
	25
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-3
	95
	95
	0,600
	0,600

	14
	ВЛ-10кВ Ф№17 от ТП 006 до ТП 042
	1963
	2018
	55
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	95
	95
	0,660
	0,660

	15
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ-0,4кВ (от ТП 028 ф1 и от ТП 122 ф1, ф2)
	1996
	2018
	22
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,300
	1,300

	16
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский
	1971
	2018
	47
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,800
	0,800

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове
	1964
	2018
	54
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	1
	1

	18
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове 
	1976
	2018
	42
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,1
	1,1

	19
	ВЛ 10 кВ №10 ТП 005 - ТП 042 в г. Болхове
	1964
	2018
	54
	25
	дер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	0,7
	0,7

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны
	1964
	2018
	54
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,900
	0,900

	16
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны
	1988
	2018
	30
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,620
	0,620

	17
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский  в г. Ливны
	1967
	2018
	51
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,560
	0,560

	18
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира  в г. Ливны
	1970
	2018
	48
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,580
	0,580

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привозальная, пер. Дорожный в  п. Долгое
	1974
	2018
	44
	25
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,640
	0,640

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна
	1970
	2018
	48
	25
	дер 
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	1,000
	1,000

	21
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская  в г. Ливны
	1970
	2018
	48
	25
	держ/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,720
	0,720

	22
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская  в г. Ливны
	1970
	2018
	48
	25
	держ/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,960
	0,960

	23
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны
	1964
	2018
	54
	25
	дер
	 СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,680
	0,680

	24
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны
	1965
	2018
	53
	25
	держ/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,640
	0,640

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная
	1983
	2018
	35
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,045
	1,045

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина
	1982
	2018
	36
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,385
	0,385

	27
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой
	1985
	2018
	33
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,450
	0,450

	28
	ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная
	1984
	2018
	34
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-3
	70
	70
	1,520
	1,520

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка
	1970
	2018
	48
	25
	держ/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	25

35
	50
	0,450
	0,450

	30
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка
	1978
	2018
	40
	25
	ж/б
	СВ-110 СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	1,100
	1,100

	31
	ВЛ 0,4 кВ №2  ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское
	1970
	2018
	48
	25
	ж/б
	СВ-110 СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,750
	0,750

	32
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка
	1988
	2018
	30
	25
	держ/б
	СВ-110 СВ-95
	А
	СИП-2
	25; 35
	70
	0,600
	0,600

	33
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003  по  К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск
	1975
	2018
	43
	25
	ж/б
	СВ-110 СВ-95
	А
	СИП-2
	25 16
	70
	0,900
	0,900

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина  в п. Нарышкино
	1969
	2018
	49
	25
	ж/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,400
	0,400

	35
	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский,  ул. Коммунальная, Леонова с  переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино
	1969
	2018
	49
	25
	ж/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,650
	0,650

	36
	 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	1960
	2018
	58
	25
	дер
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,400
	0,400

	37
	 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	1960
	2018
	58
	25
	дер
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,530
	0,530

	38
	ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец 
	1986
	2018
	32
	25
	дер ж/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	25
	50
	0,500
	0,500

	39
	ВЛ-0,4 кВ  №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино
	1969
	2018
	49
	25
	ж/б
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,560
	0,560

	40
	 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева  в п. Хотынец
	1980
	2018
	38
	25
	дер
	СВ-95 СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,660
	0,660

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская
	1972
	2018
	46
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,260
	1,260

	42
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров
	1972
	2018
	46
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,880
	0,880

	43
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково 
	1972
	2018
	46
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	50
	50
	0,440
	0,440

	44
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября
	1973
	2018
	45
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,520
	0,520

	45
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный
	1982
	2018
	36
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,100
	0,100

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября
	1971
	2018
	47
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,860
	0,860

	47
	ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский
	1979
	2018
	39
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,420
	0,420

	48
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская,  ул. Ленина
	1950
	2018
	68
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,570
	0,570

	49
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых
	1960
	2018
	58
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,950
	0,950

	50
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная
	1979
	2018
	39
	25
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,800
	0,800


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  =0
∆LснЛЭП  =0
	

	2
	показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  =35,48км
Lснз  =5,12км
	

	3
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0129
	

	4
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,006450
	


	6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением  самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий  из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.  


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел
	988,62
	21,36
	290,18
	677,08

	2
	ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел
	847,36 
	18,28
	248,73
	580,36

	3
	ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел
	847,36 
	18,28
	248,73
	580,36

	4
	ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел
	1624,11
	35,04
	476,72
	1112,35

	5
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел
	1482,88 
	31,99
	435,27
	1015,63

	6
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел
	3078,75
	66,42
	903,70
	2108,63

	7
	ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607  пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел
	1016,84
	21,94
	298,47
	696,43

	8
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел
	1200,43
	25,90
	352,36
	822,17

	9
	ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел
	776,75
	16,76
	228,00
	531,99

	10
	ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел
	564,91 
	12,19
	165,82
	386,91

	
	Мценский филиал
	
	
	
	

	11
	ВЛ 10 кВ  №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск
	439,98
	9,14
	129,25
	301,59

	12
	ВЛ 10 кВ  №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск
	498,64
	10,36
	146,49
	341,80

	13
	ВЛ 10 кВ  №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск
	879,96
	18,28
	258,50
	603,18

	14
	ВЛ 10 кВ  №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск
	967,96
	20,11
	284,36
	663,49

	15
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск
	1906,58
	39,61
	560,09
	1306,88

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск
	1173,28
	24,37
	344,67
	804,24

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове
	1365,36
	30,47
	400,47
	934,42

	18
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове 
	1496,49
	33,51
	435,11
	1027,87

	19
	ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове
	961,23
	21,33
	285,81
	654,10

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны
	1253,01
	27,42
	367,48
	858,11

	21
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны
	862,70
	18,89
	253,14
	590,67

	22
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны
	779,21
	17,06
	228,65
	533,51

	23
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны
	807,04
	17,67
	236,81
	552,56

	24
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое
	890,53
	19,50
	261,31
	609,72

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна
	1391,45
	30,47
	408,29
	952,69

	26
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны
	1001,11
	21,19
	293,98
	685,94

	27
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны
	1335,79
	29,25
	391,96
	914,58

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны
	946,19
	20,72
	277,64
	647,83

	29
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны
	890,53
	19,50
	261,31
	609,72

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	30
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная
	1442,04
	31,84
	422,43
	987,77

	31
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина
	531,28
	11,73
	155,63
	363,92

	32
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой
	620,97
	13,71
	181,91
	425,36

	33
	ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная
	2090,51
	46,31
	614,45
	1429,75

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	34
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка
	622,66
	13,71
	182,68
	426,26

	35
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка
	1522,05
	33,51
	44656
	1041,98

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2  ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское
	1037,76
	22,85
	304,47
	710,44

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка
	830,21
	18,28
	243,58
	568,35

	38
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003  по  К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск
	1245,32
	27,42
	365,37
	852,53

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	39
	ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина  в п. Нарышкино
	548,00
	12,19
	160,74
	375,07

	40
	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский,  ул. Коммунальная, Леонова с  переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино
	890,50
	19,80
	261,21
	609,49

	41
	 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	548,00
	12,19
	160,74
	375,07

	42
	 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	726,10
	16,15
	212,99
	496,97

	43
	ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец 
	685,00
	15,23
	200,93
	468,84

	44
	ВЛ-0,4 кВ  №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино
	767,20
	17,06
	225,04
	525,10

	45
	 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева  в п. Хотынец
	904,20
	20,11
	265,23
	618,87

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	46
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская
	1721,87
	38,39
	505,05
	1178,44

	47
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров
	1202,58
	26,81
	352,73
	823,04

	48
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково 
	601,29
	13,41
	176,37
	411,52

	49
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября
	710,61
	15,84
	208,43
	486,34

	50
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный
	136,66
	3,05
	40,08
	93,53

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября
	1219,05
	26,20
	357,86
	834,99

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский
	595,35
	12,80
	174,77
	407,79

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская,  ул. Ленина
	807,98
	17,37
	237,18
	553,43

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых
	1346,63
	28,94
	395,31
	922,38

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная
	1134,16
	24,37
	333,05
	776,74

	
	Итого
	56763,00
	1236,21
	16658,07
	38868,72


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 
	Февраль
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль
	Февраль
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь
	Июль
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март
	Декабрь
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль
	Декабрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель
	Декабрь
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2017 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607  пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ВЛ 10 кВ  №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ВЛ 10 кВ  №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ 10 кВ  №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ВЛ 10 кВ  №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ВЛ 0,4 кВ №1  ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2  ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003  по  К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина  в п. Нарышкино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский,  ул. Коммунальная, Леонова с  переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012   ул. Ленина в с. Сосково
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ВЛ-0,4 кВ  №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева  в п. Хотынец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская,  ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


8.Доходная часть проекта 

Вероятностный эффект от реализации проекта 3673,06 тыс. руб., в том числе: 
	1
	Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ
	80,443

	2
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	3265,99

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	381,921

	4
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб.
	25,149


9.Источники финансирования проекта

	№ п.п.
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	1
	Авансы от ТП
	

	2
	Амортизация
	56 763,0

	3
	Возврат НДС
	

	4
	Кредиты
	

	5
	Прибыль 
	

	6
	Прибыль от ТП
	 

	7
	Прочие заемные
	

	8
	Прочие собственные
	


10.Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	2 393,7

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	5,6%

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4%

	4.
	Период окупаемости, лет
	7,6

	5.
	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	9,6


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 9,6 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

 Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)
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