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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

         При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона. 

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км

	
	г. Орел
	

	1
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602
	0,370

	2
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671
	0,768

	3
	Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738
	0,275

	4
	Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ  - РП 01
	1,974

	
	Змиевский МФ
	

	5
	Замена КЛ 10 кВ №4  ПС ЭЧЭ-61  до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка
	0,075

	
	Ливенский МФ
	

	6
	КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны
	0,340

	7
	КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны
	1,440

	8
	КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны
	0,490

	
	Мценский Ф
	

	9
	КЛ 10 кВ № 14, № 17 ПС «Мценск»
	1,028

	
	Болховской участок
	

	10
	КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов
	0,300

	
	ИТОГО:
	7,060


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2018 г., срок окончания  - сентябрь 2018 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км

плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602
	1973
	2018
	25
	25
	АСБ-6
	АСБ-6
	3х95
	3х95
	0,370
	0,370

	2
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671
	1962
	2018
	25
	25
	АСБ-6
	АСБ-6
	3х70
	3х70
	0,768
	0,768

	3
	Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738
	1958
	2018
	25
	25
	ААБ-6
	АСБ-6
	3х95
	3х95
	0,275
	0,275

	4
	Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ  - РП 01
	1956
	2018
	50
	25
	СБ-6
	АСБ-6
	3х150
	3х150
	1,974
	1,974

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена КЛ 10 кВ №4  ПС ЭЧЭ-61  до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка
	1995
	2018
	25
	25
	АСБ-10
	АСБ-10
	3х70
	3х70
	0,075
	0,075

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны
	1976
	2018
	25
	25
	АСБ-10
	АСБ-10
	3х70
	3х95
	0,340
	0,340

	7
	КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны
	1976
	2018
	25
	25
	АСБ-6
	АСБ-6
	3х120
	3х120
	1,440
	1,440

	8
	КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны
	1972
	2018
	25
	25
	АСБ-6
	АСБ-6
	3х120
	3х120
	0,490
	0,490

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КЛ 10 кВ №14, №17 ПС «Мценск»
	1965
	2018
	25
	25
	АСБ-10
	АСБ-10
	3х185
	3х240
	1,028
	1,028

	
	Болховской участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов
	1973
	2018
	25
	25
	АСБ-10
	АСБ-10
	3х95
	3х95
	
0,300
	0,300


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  =0
∆LснЛЭП  =0
	

	2
	Показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  =0,00 км
                  Lснз  =7,06 км
	

	3
	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0000110
	

	4
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,0000055
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.


7. Реализация  проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, тыс руб
	ПИР, тыс руб
	СМР, тыс руб
	Оборудование и материалы, тыс руб

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 612 до ТП 602
	1014,00
	102,00
	308,00
	604,00

	2
	Замена КЛ 6 кВ от ТП 672 до ТП 671
	2096,32
	209,32
	634,00
	1253,00

	3
	Замена КЛ 6 кВ от РП 06 до ТП 738
	754,58
	74,580
	231,00
	449,00

	4
	Замена КЛ 6 кВ №103 ПС ТЭЦ  - РП 01
	4963,00
	496,00
	1489,00
	2978,00

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	5
	Замена КЛ 10 кВ №4  ПС ЭЧЭ-61  до опоры №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка
	211,02
	20,34
	67,80

	122,88

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	6
	КЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская ТП 001 до опоры №34 г. Ливны
	     636,42
	63,91
	190,51
	382,00

	7
	КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс ТП 125 г. Ливны
	3332,00
	332,00
	1000,00
	2000,00

	8
	КЛ 6 кВ ТП 015-ТП 103 г. Ливны
	1252,00
	125,00
	376,00
	751,00

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	9
	КЛ 10 кВ №14, №17 ПС «Мценск»
	2055,66
	205,59
	616,78
	1233,29

	
	Болховской участок
	
	
	
	

	10
	КЛ 10 кВ ТП 004 — ТП 009 (II очередь) г. Болхов
	600,00
	60,00
	180,00
	360,00

	
	Итого
	16915,00
	1688,74
	5093,09
	10133,17


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 
	Февраль
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль
	Февраль
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь
	Июль
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март
	Декабрь
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль
	Декабрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель
	Декабрь
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем финансирования, тыс руб

	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта  
	
	

	Вероятностный эффект от реализации проекта - 148,152 тыс. руб., в год в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	137,524

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	9,651

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС
	0,9778


9.Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	16 915,0

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	 

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10.Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход
	331,1

	2.
	Внутренняя норма доходности
	5,3%

	3.
	Ставка дисконтирования
	5,4%

	4.
	Период окупаемости
	6,5

	5.
	Дисконтированный период окупаемости
	7,9


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

        Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



