АО «Орелоблэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта 
                   Техническое перевооружение ТП и РП.     
            Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах     6(10) кв  в 2018 году 
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1.Описание проекта
     В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований являются надёжность и быстродействие работы устройств РЗА в сетях 6, 10кВ.
Реализация проекта по внедрению дуговой защиты необходима для быстрого и селективного отключения коммутационного аппарата с целью локализации поврежденного участка на начальной стадии возникновения дугового замыкания и снижения последствия данного повреждения на оборудование. Снижает травматизм персонала, отключения большого количества потребителей. Внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой, представляют чрезвычайно большую опасность для комплектных распределительных устройств подстанций 6–10 кВ. Последствия – травматизм персонала и материальный ущерб (вплоть до разрушения подстанции), а также убытки, вызванные длительным отключением потребителей. Справиться с дуговыми КЗ призваны клапанные, фототиристорные или оптические дуговые защиты. 
 Распределительные устройства (РУ) напряжением 6–10 кВ, как правило, выполняются в виде комплектных распределительных устройств КРУ(Н) внутренней и наружной установки, основными достоинствами которых являются малые габаритные размеры, высокая степень готовности к монтажу и наладке.
       Ограниченная локализационная способность КРУ(Н) при внутренних коротких замыканиях через электрическую дугу, обычно не превышающая 1 с, порождена их малыми габаритными размерами. Данная проблема усугубляется тем, что КРУ, введенные в эксплуатацию в прошлом столетии, чаще всего не оснащены полноценной быстродействующей защитой от дуговых КЗ или их защита, например, клапанная, реагирующая на приращения давления, не отвечает современному состоянию техники. Это обусловило введение в нормативные материалы (ПТЭ) и директивные указания РАО «ЕЭС России» требования об оснащении КРУ быстродействующими защитами от внутренних дуговых КЗ.
      В настоящее время в области быстродействующих защит от данного вида повреждений доминирующее положение занимают защиты, использующие принцип контроля светового потока и тока [1–9]. В качестве оптических датчиков используются фототиристоры, транзисторы, диоды, резисторы или волоконно-оптические линии. На выполнение дуговой защиты существенно влияют как исполнение оптического датчика, измерительных органов, так и конструктивное выполнение РУ, требования к выходным воздействиям.

     Для дальнейшей реконструкции и обустройства дуговой защиты решено применять устройства «Орион ДЗ» (производство Радиус-автоматика, Россия) с оптоволоконными датчиками.    
         В 2018 году намечено установить 69 комплектов дуговой защиты в 6 РП: на РП 02, РП 03, РП 16, РП 07, РП 15, РП 08. Проект включил в себя следующие объекты:

	№
	  Наименование   объекта   реконструкции
	Количество, шт

	
	г.  Орел
	

	1
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП 02, яч. 09,яч.01, яч.05, яч.07, яч.11, яч.13,яч.02, яч.06,яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. 
	12

	2
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  03, яч. 07,яч.03, яч.05, яч.09, яч.11,яч.13, яч.02, яч.08, яч.10, яч.12,яч.16, яч.15,яч.17,яч18
	14

	3
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  16, яч.12, яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17 
	12

	4
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП 07,  яч. 07,яч. 15,яч. 13,яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06,яч14,яч.10, яч. 08
	12

	5
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  15, яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13,яч.04, яч.08, яч.10,  яч.12 ,яч.16,        
	9

	6
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  08, яч.06, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08
	10


Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением устройств   дуговой защиты - февраль 2018 г., срок окончания - ноябрь 2018 г.
3. Анализ рынка сбыта
      Инвестиционный проект Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств РЗА и устройств дуговой защиты, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области. Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели
	№ п/

п
	                                                                                                                                                                  Наименование объекта         реконструкции
	                          Дата ввода в эксплуатацию
РП
	ввод  в  эксплуатацию

нового

оборудования

	                                      Тип 

реле
	                                      Тип

датчика


	 Тип  ячейки



	1
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП 02, яч. 09,яч.01, яч.05, яч.07, яч.11, яч.13,яч.02, яч.06,яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. 
	1949
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272

	2
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП  03, яч. 07,яч.03, яч.05, яч.09, яч.11,яч.13, яч.02, яч.08, яч.10, яч.12,яч.16, яч.15,яч.17,яч18
	1953
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272

	3
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  16, яч.12, яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17 
	1986
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272

	4
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП 07,  яч. 07,яч. 15,яч. 13,яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06,яч14,яч.10, яч. 08 
	1978
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272

	5
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  15, яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13,яч.04, яч.08, яч.10,  яч.12 ,яч.16,  
	1986
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272

	6
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ    РП  08, яч.06, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08
	1981
	2018
	Орион ДЗ
	оптический
	КСО-272


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№ п
	                                                                                                                                                                  Наименование объекта         реконструкции
	                          Дата ввода в эксплуатацию
	                            Срок эксплуатации
	                                      Тип 

реле
	                                      Тип

датчика

	 Тип    ячейки



	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	   до рек
	       после рек
	до 

рек.
	после 

рек.
	до 

рек.
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 02, яч. 09,яч.01, яч.05, яч.07, яч.11, яч.13,яч.02, яч.06,яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. 
	-
	2018
	-
	12
	-
	Орион ДЗ
	-
	оптический
	КСО-272
	КСО-272

	2
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  03, яч. 07,яч.03, яч.05, яч.09, яч.11,яч.13, яч.02, яч.08, яч.10, яч.12,яч.16, яч.15,яч.17,яч18
	-
	2018
	-
	12
	-
	Орион ДЗ
	-
	оптический
	КСО-272
	КСО-272

	3
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  16, яч.12, яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17 
	
	2018
	
	12
	
	Орион ДЗ 
	
	оптический
	КСО-272
	КСО-272

	4
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП 07,  яч. 07,яч. 15,яч. 13,яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06,яч14,яч.10, яч. 08
	
	2018
	
	12
	
	Орион ДЗ
	
	оптический
	КСО-272
	КСО-272

	5
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  15, яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13,яч.04, яч.08, яч.10,  яч.12 ,яч.16,  
	
	2018
	
	12
	
	Орион ДЗ
	
	оптический
	КСО-272
	КСО-272

	6
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  08, яч.06, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08
	
	2018
	
	12
	
	Орион ДЗ 
	
	оптический
	КСО-272
	КСО-272


	6.Анализ технических решений
     Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается для   защиты   от   дуговых   замыканий, применять   современные    микропроцессорные     реле

Орион ДЗ.

	


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего
	СМР
	Оборудование и материалы

	1
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП 02, яч. 09,яч.01, яч.05, яч.07, яч.11, яч.13,яч.02, яч.06,яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. 
	486,35
	194,55
	291,8

	2
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  03, яч. 07,яч.03, яч.05, яч.09, яч.11,яч.13, яч.02, яч.08, яч.10, яч.12,яч.16, яч.15,яч.17,яч18
	567,97
	226,85
	341,12

	3
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  16, яч.12, яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17 
	486,35
	194,55
	291,8

	4
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП 07,  яч. 07,яч. 15,яч. 13,яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06,яч14,яч.10, яч. 08
	486,35
	194,55
	291,8

	5
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  15, яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13,яч.04, яч.08, яч.10,  яч.12 ,яч.16,  
	364,58
	145,83
	218,75

	6
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ    РП  08, яч.06, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08
	405,4
	162,03
	243,37

	
	ИТОГО
	2797
	1118,36
	1678,64


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	январь
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	февраль
	ноябрь
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км./МВА/шт.
	Объем финансирования (2018 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План 
	Факт 
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ РП 02, яч. 09,яч.01, яч.05, яч.07, яч.11, яч.13,яч.02, яч.06,яч.08, яч.10, яч.12, яч.14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  03, яч. 07,яч.03, яч.05, яч.09, яч.11,яч.13, яч.02, яч.08, яч.10, яч.12,яч.16, яч.15,яч.17,яч18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ   РП  16, яч.12, яч.06, яч.08, яч.10, яч.16, яч.01, яч.13, яч.05, яч.07, яч.09, яч.15, яч.17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП 07,  яч. 07,яч. 15,яч. 13,яч.11, яч.09, яч.03, яч.04, яч.18, яч.06,яч14,яч.10, яч. 08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ  РП  15, яч. 07, яч.09, яч.11, яч.13,яч.04, яч.08, яч.10,  яч.12 ,яч.16,  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Внедрение дуговой защиты в РУ 6(10)кВ    РП  08, яч.06, яч.15, яч.13, яч.11, яч.09, яч.03, яч.01, яч.12, яч.10, яч.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/ подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших   заявки/ предложения
	Цена договора,
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	тыс рублей
	
	План
	Факт
	
	тыс. руб.
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры
	Дата вскрытия конвертов        (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры
	Факт
	

	
	
	
	
	(с НДС)
	
	
	
	
	(с НДС)
	
	(число, месяц, год)
	
	(число, месяц, год)
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	 
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.Доходная часть проекта

	Доход от проекта: 105,676 тыс. руб., в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	46,276

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	59,4

	
	


9.Источники финансирования проекта

	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	2 797,0

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	 

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10.Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход
	389,08

	2.
	Внутренняя норма доходности
	7,39%

	3.
	Ставка дисконтирования
	5,4%

	4.
	Срок окупаемости
	6,9

	5.
	Дисконтированный срок окупаемости
	8,6


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 8,6 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 
    Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
     Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.
    Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
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