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1. Описание проекта

В АО «Орелоблэнерго» коммерческие потери электрической энергии, особенно при реализации  населению недопустимо велики и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь -  совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии. 

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главным направлением совершенствования систем учета электрической энергии являются: 
1. Внедрение АСКУЭ, автоматизированных систем контроля и  учета электрической энергии.  Только использование информации АСКУЭ при расчетах за потребленную  энергию позволит  практически полностью исключить  потери при транспортировке электроэнергии  и приблизить  уровень коммерческих потерь до их  расчетных технических значений.   
2. Замена устаревшего парка счетчиков класса точности 2,5 на  электронные к. т. 2,0; 1,0. Это позволит повысить учитываемый полезный отпуск не менее, чем на  10-15%.  

Без использования АСКУЭ выявление «хищений», безучетных подключений очень трудоемко. Доля их в коммерческой составляющей потерь при транспортировке энергии очень велика и  оценивается величиной до 40%.  

Практическая реализация внедрения АСКУЭ требует значительных капитальных вложений и времени, но становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование систем учета сегодня окупается значительно быстрей, чем затраты связанные с иными мероприятиями по снижению коммерческих потерь традиционными методами, реальная отдача от которых   требует очень значительных  трудозатрат.   


При разработке программы внедрения АСКУЭ-0,4 кВ был произведен обзор и оценка автоматизированных систем учета ряда производителей. 

Базовой системой для создания АСКУЭ–0,4 кВ при реализации электрической энергии населению в городских микрорайонах  принята система  APLM (Automatic Power Line Metering) ЗАО «Энергетические системы и коммуникации» г. Москва. Система внедряется в жилых многоэтажных домах г. Орла  и опыт её эксплуатации подтвердил выбор данной системы в качестве базовой своей  надежностью, безотказностью, высокой точностью расчетов, простотой и удобством монтажа, бесперебойностью работы   каналов связи.   

Опыт эксплуатации систем АСКУЭ-0,4 в АО «Орелоблэнерго»  показывает, что срок окупаемости системы в жилых микрорайонах многоэтажной застройки составляет 4-4,3 года, происходит снижение коммерческих потерь на 25 - 30%,  в сельской местности затраты выше и срок окупаемости в среднем на уровне  6 лет.

При осуществлении проекта снизятся затраты:  
- на обслуживание и осмотры учета, связанные с необходимостью снятия показаний с электросчетчиков.
- на борьбу с «хищениями», т. к. система исключает почти все известные способы безучетного потребления так же появится возможность автоматизации начисления оплаты и контроля за ней. 
- высокая надежность технических средств учета позволит снизить затраты на ремонт счетчиков. 

Коммерческие потери  не являются фатально неизбежными, они могут и  должны быть  снижены и наиболее эффективно с использованием автоматизации  учета. Несмотря на достаточно большие затраты, без постоянного контроля за реализацией  электрической энергии,  особенно населению, реально снизить коммерческие потери до 2-3% в городе и 3-5% в селе без  АСКУЭ невозможно.

Программой внедрения АСКУЭ предусматривается комплексная автоматизация учета в городских микрорайонах г. Орла

На 2020-2024 гг. планируются работы по установке автоматизированного общего учета на 6886 жилых домах с подключением 7528 счетчиков, интегрированных в систему АСКУЭ. В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатываются чертежи, изготавливаются запирающие устройства на щиты учета для обеспечения сохранности счетчиков и оборудования сбора и передачи данных. Идет подготовка к интеграции баз данных АСКУЭ и трансляция в единую билинговую расчетную систему. 
2. План производства.

В 2020-2024 гг. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования АСКУЭ на трансформаторных, распределительных подстанциях и вводах в жилые дома в общей сложности на 10211 объектах учета (трансформаторная подстанция и жилые дома) Орла и Орловской области вместе с монтажом каналообразующей аппаратуры APLM.

   
В 2020-2024 годах установить на 259 трансформаторных подстанциях 259 маршрутизаторов.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Кол-во подключенных ВРУ многоквартирных ж/д 

	
	2020 год
	51

	
	г. Орел
	

	1
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10  г. Орел
	1

	2
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18  г. Орел
	1

	3
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  г. Орел 
	1

	4
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  г. Орел 
	1

	5
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068  г. Орел
	1

	6
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091  г. Орел
	1

	7
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105  г. Орел
	1

	8
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117  г. Орел
	1

	9
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185  г. Орел
	1

	10
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208  г. Орел
	1

	11
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408  г. Орел 
	1

	12
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413  г. Орел
	1

	13
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427  г. Орел
	1

	14
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437  г. Орел
	1

	15
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442  г. Орел
	1

	16
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550  г. Орел
	1

	17
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641  г. Орел
	1

	18
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653  г. Орел
	1

	19
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679  г. Орел
	1

	20
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718  г. Орел
	1

	21
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762  г. Орел
	1

	22
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781  г. Орел
	1

	23
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801  г. Орел
	1

	24
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841  г. Орел
	1

	25
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (605 объекта)
	1

	
	г. Мценск
	

	26
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск 
	1

	27
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск
	1

	28
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск
	1

	29
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) г. Мценск
	1

	
	Болховский участок
	

	30
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта)
	1

	
	Ливенский МФ
	

	31
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны 
	1

	32
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны 
	1

	33
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны 
	1

	34
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны  
	1

	35
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (103 объектов) г. Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	36
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря  ул. Д. Довыдова 
	1

	37
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (80 объектов)
	1

	
	Змиевский МФ
	

	38
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	39
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	40
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	41
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	42
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	43
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (98 объектов) п. Змиевка
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	44
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта)
	1

	45
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	46
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома
	1

	47
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта)
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	48
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь
	1

	49
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объектов) п. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	50
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск 
	1

	51
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) п. Кромы
	1

	
	2021 год
	56

	
	г. Орел
	

	52
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел 
	1

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел 
	1

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел 
	1

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел 
	1

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел 
	1

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел 
	1

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел 
	1

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел 
	1

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел 
	1

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел 
	1

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел 
	1

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел 
	1

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел 
	1

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел 
	1

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел 
	1

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел 
	1

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел 
	1

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел 
	1

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел 
	1

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел 
	1

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел 
	1

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел 
	1

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел 
	1

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел  
	1

	76
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (588 объекта) г. Орел
	1

	
	Болховский участок
	

	77
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов)
	1

	
	г. Мценск
	

	78
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск 
	1

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск 
	1

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск 
	1

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) г.Мценск
	1

	
	Ливенский МФ
	

	82
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  
	1

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  
	1

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  
	1

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  
	1

	86
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объекта) г.Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	87
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы 
	1

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) 
	1

	
	Змиевский МФ
	

	89
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	93
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	95
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	1

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	1

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома 
	1

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	1

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	1

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	1

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома 
	1

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	104
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь 
	1

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (92 объекта) п. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	106
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	1

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	1

	
	2022 год
	55

	
	г. Орел
	

	108
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел 
	1

	109
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел 
	1

	110
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел 
	1

	111
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел 
	1

	112
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел 
	1

	113
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел 
	1

	114
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел 
	1

	115
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел 
	1

	116
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел 
	1

	117
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел 
	1

	118
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел 
	1

	119
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел 
	1

	120
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел 
	1

	121
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел 
	1

	122
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел 
	1

	123
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел 
	1

	124
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел 
	1

	125
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел 
	1

	126
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел 
	1

	127
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел 
	1

	128
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел 
	1

	129
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел 
	1

	130
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел 
	1

	131
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел 
	1

	132
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (612 объекта) г. Орел
	1

	
	Болховский участок
	

	133
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта)
	1

	
	г. Мценск
	

	134
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск 
	1

	135
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017  г. Мценск 
	1

	136
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016  г. Мценск 
	1

	137
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г. Мценск
	1

	
	Ливенский МФ
	

	138
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны  
	1

	139
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны  
	1

	140
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны  
	1

	141
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны  
	1

	142
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (99 объекта) г. Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	143
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская 
	1

	144
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	1

	
	Змиевский МФ
	

	145
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	146
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	147
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	148
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	149
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	150
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	151
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (97 объекта) п. Змиевка
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	152
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул.  1-ая Комсомольская —(40 объектов)
	1

	153
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Сосково, в том числе на вводах в  жилые дома
	1

	154
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов)
	1

	155
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов)
	1

	156
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома
	1

	157
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома
	1

	158
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в  жилые дома
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	159
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль 
	1

	160
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	161
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы 
	1

	162
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) п. Кромы
	1

	
	2023 год
	50

	
	г. Орел
	

	163
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел 
	1

	164
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел 
	1

	165
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел 
	1

	166
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел 
	1

	167
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел 
	1

	168
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел 
	1

	169
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел 
	1

	170
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел 
	1

	171
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел 
	1

	172
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел 
	1

	173
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел 
	1

	174
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел 
	1

	175
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел 
	1

	176
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел 
	1

	177
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел 
	1

	178
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел 
	1

	179
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел 
	1

	180
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел 
	1

	181
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел 
	1

	182
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел 
	1

	183
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел 
	1

	184
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел 
	1

	185
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел 
	1

	186
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел 
	1

	187
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1176 объекта) г. Орел
	1

	
	Болховский участок
	

	188
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов)
	1

	
	г. Мценск
	

	189
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск 
	1

	190
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск 
	1

	191
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск 
	1

	192
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	1

	
	Ливенский МФ
	

	193
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны 
	1

	194
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны 
	1

	195
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны 
	1

	196
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны 
	1

	197
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (242 объекта) г. Ливны
	1

	
	Змиевский МФ
	

	198
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	199
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	200
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	201
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	202
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	203
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (132 объекта) п. Змиевка
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	204
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (51объекта)
	1

	205
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (26 объекта)
	1

	206
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта)
	1

	207
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Машкарина  - (65 объекта)
	1

	208
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (30 объекта) 
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	209
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково 
	1

	210
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (124 объекта) п. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	211
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	1

	212
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (126 объекта) п. Кромы
	1

	
	2024 год
	47

	
	г. Орел
	

	213
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел 
	1

	214
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел 
	1

	215
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел 
	1

	216
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел 
	1

	217
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел 
	1

	218
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел 
	1

	219
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел 
	1

	220
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел 
	1

	221
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел 
	1

	222
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел 
	1

	223
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел 
	1

	224
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел 
	1

	225
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел 
	1

	226
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел 
	1

	227
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел 
	1

	228
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел 
	1

	229
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел 
	1

	230
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел 
	1

	231
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел 
	1

	232
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел 
	1

	233
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел 
	1

	234
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел 
	1

	235
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел 
	1

	236
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел 
	1

	237
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (2141 объекта) г. Орел
	1

	
	Болховский участок
	

	238
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов)
	1

	
	г. Мценск
	

	239
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск 
	1

	240
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск 
	1

	241
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск 
	1

	242
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	1

	
	Ливенский МФ
	

	243
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна  
	1

	244
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна  
	1

	245
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна  
	1

	246
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна  
	1

	247
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (248 объекта) г. Ливны
	1

	
	Змиевский МФ
	

	248
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	249
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	250
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	251
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	252
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	253
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	1

	254
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (131 объекта) г. Змиевка
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	255
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  (50 объектов)
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	256
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль 
	1

	257
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (123 объекта) г. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	258
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы
	1

	259
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (127 объекта) г. Кромы
	1

	
	Итого
	259


3. Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» - февраль 2020 г., срок окончания  -  ноябрь 2024 г.
4. Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
5. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество подключенных модемов
	Количество подключенных маршрутизаторов
	Наличие скоростного канала обмена данными
	Количество, шт
плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	2
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18  г. Орел
	
	2020

	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	3
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  г. Орел 
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	4
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  г. Орел 
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	5
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	6
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	7
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	8
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	9
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	10
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	11
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408  г. Орел 
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	12
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	13
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	14
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	15
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	16
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	17
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	18
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	19
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	20
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	21
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	22
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	23
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	24
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841  г. Орел
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	25
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (605 объекта)
	
	2020
	
	10
	
	605
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск 
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	27
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	28
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	29
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) г. Мценск
	
	2020
	
	10
	
	95
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта)
	
	2020
	
	10
	
	62
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны 
	
	2020
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	32
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны 
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	33
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны 
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	34
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны  
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	35
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (103 объектов) г. Ливны
	
	2020
	
	10
	
	103
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря  ул. Д. Довыдова 
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	37
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (80 объектов)
	
	2020
	
	10
	
	80
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	39
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	40
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	41
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	42
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	43
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (98 объектов) п. Змиевка
	
	2020
	
	10
	
	98
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта)
	
	2020
	
	10
	
	107
	
	1
	
	0
	0
	1

	45
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	46
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	47
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта)
	
	2020
	
	10
	
	61
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь
	
	2020
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	49
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объектов) п. Залегощь
	
	2020
	
	10
	
	96
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск 
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	51
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) п. Кромы
	
	2020
	
	10
	
	95
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел  
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	76
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (588 объекта) г. Орел
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов)
	
	2021
	
	10
	
	56
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) г.Мценск
	
	2021
	
	10
	
	91
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	86
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объекта) г.Ливны
	
	2021
	
	10
	
	96
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) 
	
	2021
	
	10
	
	91
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	14
	
	1
	
	0
	0
	1

	93
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	
	2021
	
	10
	
	94
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	81
	
	1
	
	0
	0
	1

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	69
	
	1
	
	0
	0
	1

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	53
	
	1
	
	0
	0
	1

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	82
	
	1
	
	0
	0
	1

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (92 объекта) п. Залегощь
	
	2021
	
	10
	
	92
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	
	2021
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	
	2021
	
	10
	
	94
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	109
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	110
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	111
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	112
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	113
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	114
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	115
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	116
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	117
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	118
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	119
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	120
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	121
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	122
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	123
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	124
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	125
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	126
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	127
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	128
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	129
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	15
	
	1
	
	0
	0
	1

	130
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	131
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел 
	
	2022
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	132
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (612 объекта) г. Орел
	
	2022
	
	10
	
	612
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта)
	
	2022
	
	10
	
	64
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск 
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	135
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017  г. Мценск 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	136
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016  г. Мценск 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	137
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г. Мценск
	
	2022
	
	10
	
	95
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны  
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	139
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны  
	
	2022
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	140
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны  
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	141
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны  
	
	2022
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	142
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (99 объекта) г. Ливны
	
	2022
	
	10
	
	99
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская 
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	144
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	
	2022
	
	10
	
	94
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	146
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	147
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	148
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	12
	
	1
	
	0
	0
	1

	149
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	150
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2022
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	151
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (97 объекта) п. Змиевка
	
	2022
	
	10
	
	97
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул.  1-ая Комсомольская —(40 объектов)
	
	2022
	
	10
	
	40
	
	1
	
	0
	0
	1

	153
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Сосково, в том числе на вводах в  жилые дома
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	154
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов)
	
	2022
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	155
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов)
	
	2022
	
	10
	
	36
	
	1
	
	0
	0
	1

	156
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома
	
	2022
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	157
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома
	
	2022
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	158
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в  жилые дома
	
	2022
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль 
	
	2022
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	160
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	
	2022
	
	10
	
	91
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы 
	
	2022
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	162
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) п. Кромы
	
	2022
	
	10
	
	93
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	164
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	165
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	166
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	167
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	168
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	169
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	170
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	171
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	172
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	173
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	174
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	175
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	176
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	177
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	178
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	179
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	180
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	181
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	182
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	183
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	184
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	185
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	186
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел 
	
	2023
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	187
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1176 объекта) г. Орел
	
	2023
	
	10
	
	1176
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов)
	
	2023
	
	10
	
	75
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	190
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск 
	
	2023
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	191
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск 
	
	2023
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	192
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	
	2023
	
	10
	
	200
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны 
	
	2023
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	194
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	195
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны 
	
	2023
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	196
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны 
	
	2023
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	197
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (242 объекта) г. Ливны
	
	2023
	
	10
	
	242
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2023
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	199
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2023
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	200
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2023
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	201
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2023
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	202
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2023
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	203
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (132 объекта) п. Змиевка
	
	2023
	
	10
	
	132
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (51объекта)
	
	2023
	
	10
	
	51
	
	1
	
	0
	0
	1

	205
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (26 объекта)
	
	2023
	
	10
	
	26
	
	1
	
	0
	0
	1

	206
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта)
	
	2023
	
	10
	
	14
	
	1
	
	0
	0
	1

	207
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Машкарина  - (65 объекта)
	
	2023
	
	10
	
	65
	
	1
	
	0
	0
	1

	208
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (30 объекта) 
	
	2023
	
	10
	
	30
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково 
	
	2023
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	210
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (124 объекта) п. Залегощь
	
	2023
	
	10
	
	124
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	
	2023
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	212
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (126 объекта) п. Кромы
	
	2023
	
	10
	
	126
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	214
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	215
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	216
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	217
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	218
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	219
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	220
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	221
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	222
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	223
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	224
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	225
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	226
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	227
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	228
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	229
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	230
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	231
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	232
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	233
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	234
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	235
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	236
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел 
	
	2024
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	237
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (2141 объекта) г. Орел
	
	2024
	
	10
	
	2141
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов)
	
	2024
	
	10
	
	80
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск 
	
	2024
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	240
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск 
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	241
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск 
	
	2024
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	242
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	
	2024
	
	10
	
	200
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна  
	
	2024
	
	10
	
	9
	
	1
	
	0
	0
	1

	244
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна  
	
	2024
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	245
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна  
	
	2024
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	246
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна  
	
	2024
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	247
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (248 объекта) г. Ливны
	
	2024
	
	10
	
	248
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	249
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	14
	
	1
	
	0
	0
	1

	250
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	251
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	252
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	253
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	
	2024
	
	10
	
	15
	
	1
	
	0
	0
	1

	254
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (131 объекта) г. Змиевка
	
	2024
	
	10
	
	131
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  (50 объектов)
	
	2024
	
	10
	
	50
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль 
	
	2024
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	257
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (123 объекта) г. Залегощь
	
	2024
	
	10
	
	123
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы
	
	2024
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	259
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (127 объекта) г. Кромы
	
	2024
	
	10
	
	127
	
	1
	
	0
	0
	1


6. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	∆Фит  =0



7. Анализ технических решений
Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:
-  автоматизированный технический учёт электроэнергии;
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;
-
контроль выработки, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии по всем точкам учёта в 
различных временных интервалах;
-
охрана окружающей среды;
-  поддержание имиджа компании.
Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.
В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.


Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.
Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.


Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.
Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.
АСКУЭ представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств, соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.
Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления, на основе которых на РП или ТП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую локальную сеть предприятия.
Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.  
       Средним уровнем является контроллер установленный на РП или ТП, который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием, установленным в РП или ТП, и по каналам связи, использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами, регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП или ТП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.
        Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома. 
Для приема передачи информации используются GSM коммуникаторы фирмы Radiofid (Санкт-Петербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL). 
8. Реализация проекта
8.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	2020 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 10  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	2
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 18  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	3
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  г. Орел 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	4
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  г. Орел 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	5
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 068  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	6
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 091  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	7
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 105  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	8
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 117  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	9
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 185  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	10
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 208  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	11
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 408  г. Орел 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	12
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 413  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	13
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 427  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	14
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 437  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	15
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 442  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	16
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 550  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	17
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 641  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	18
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 653  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	19
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 679  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	20
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 718  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	21
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 762  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	22
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 781  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	23
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 801  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	24
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841  г. Орел
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	25
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (605 объекта)
	7,016
	0,000
	0,786
	6,230

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	26
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 072 г. Мценск 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	27
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 098 г. Мценск
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	28
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 066 г. Мценск
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	29
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) г. Мценск
	1,102
	0,000
	0,123
	0,978

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	30
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 015. (62 объекта)
	0,719
	0,000
	0,081
	0,638

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	31
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 г. Ливны 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	32
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001а г. Ливны 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	33
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Ливны 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	34
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 059 г. Ливны  
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	35
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (103 объектов) г. Ливны
	1,194
	0,000
	0,134
	1,061

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	36
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008 п. Красная Заря  ул. Д. Довыдова 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	37
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (80 объектов)
	0,928
	0,000
	0,104
	0,824

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	38
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	39
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	40
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	41
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 008  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	42
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 028  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	43
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (98 объектов) п. Змиевка
	1,136
	0,000
	0,127
	1,009

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	44
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 (107 объекта)
	1,241
	0,000
	0,139
	1,102

	45
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	46
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	47
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП ТП 005 (61 объекта)
	0,707
	0,000
	0,079
	0,628

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	48
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 024 п. Залегощь
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	49
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объектов) п. Залегощь
	1,113
	0,000
	0,125
	0,989

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	50
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск 
	0,225
	0,000
	0,059
	0,166

	51
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объектов) п. Кромы
	1,102
	0,000
	0,123
	0,978

	
	ИТОГО на 2020 год:
	25,472
	0,000
	4,246
	21,226

	
	2021 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	52
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел  
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	76
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (588 объекта) г. Орел
	7,091
	0,000
	0,794
	6,296

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	77
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (56 объектов)
	0,675
	0,000
	0,076
	0,600

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	78
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) г.Мценск
	1,097
	0,000
	0,123
	0,974

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	82
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	86
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (96 объекта) г.Ливны
	1,158
	0,000
	0,130
	1,028

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	87
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) 
	1,097
	0,000
	0,123
	0,974

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	89
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	93
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	1,134
	0,000
	0,127
	1,007

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	95
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	0,977
	0,000
	0,109
	0,867

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	0,832
	0,000
	0,093
	0,739

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	0,639
	0,000
	0,072
	0,568

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	0,955
	0,000
	0,111
	0,844

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	104
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (92 объекта) п. Залегощь
	1,109
	0,000
	0,124
	0,985

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	106
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	0,234
	0,000
	0,062
	0,172

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	1,134
	0,000
	0,127
	1,007

	
	ИТОГО на 2021 год:
	28,183
	0,000
	4,715
	23,467

	
	2022 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	108
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	109
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	110
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	111
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	112
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	113
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	114
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	115
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	116
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	117
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	118
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	119
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	120
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	121
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	122
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	123
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	124
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	125
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	126
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	127
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	128
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	129
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	130
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	131
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	132
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (612 объекта) г. Орел
	7,676
	0,000
	0,860
	6,816

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	133
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта)
	0,803
	0,000
	0,08992
	0,712768

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	134
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	135
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017  г. Мценск 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	136
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016  г. Мценск 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	137
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г. Мценск
	1,191
	0,000
	0,133
	1,058

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	138
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны  
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	139
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны  
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	140
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны  
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	141
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны  
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	142
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (99 объекта) г. Ливны
	1,242
	0,000
	0,139
	1,103

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	143
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	144
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) 
	1,179
	0,000
	0,132
	1,047

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	145
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	146
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	147
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	148
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	149
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	150
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	151
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (97 объекта) п. Змиевка
	1,217
	0,000
	0,136
	1,080

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	152
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул.  1-ая Комсомольская —(40 объектов)
	0,502
	0,000
	0,056
	0,445

	153
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Сосково, в том числе на вводах в  жилые дома
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	154
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов)
	0,125
	0,000
	0,014
	0,111

	155
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов)
	0,452
	0,000
	0,051
	0,401

	156
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	157
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в е жилые дома
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	158
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Шаблыкино, в том числе на вводах в  жилые дома
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	159
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	160
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	1,141
	0,000
	0,128
	1,013

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	161
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы 
	0,243
	0,000
	0,064
	0,179

	162
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) п. Кромы
	1,166
	0,000
	0,131
	1,036

	
	ИТОГО на 2022 год:
	27,389
	0,000
	4,685
	22,705

	
	2023 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	163
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 16 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	164
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 050 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	165
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 110 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	166
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 114 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	167
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 141 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	168
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 150 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	169
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 183 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	170
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 206 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	171
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 344 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	172
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 423 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	173
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 429 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	174
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 441 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	175
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 446 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	176
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 453 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	177
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 465 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	178
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 480 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	179
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 511 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	180
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 518 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	181
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 571 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	182
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 575 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	183
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 652 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	184
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 706 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	185
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 748 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	186
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 812 г. Орел 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	187
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1176 объекта) г. Орел
	15,339
	0,000
	1,718
	13,620

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	188
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 041. (75 объектов)
	0,978
	0,000
	0,109575
	0,86865

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	189
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 г. Мценск 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	190
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 г. Мценск 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	191
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 г. Мценск 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	192
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	2,609
	0,000
	0,292
	2,316

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	193
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Ливны 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	194
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Ливны 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	195
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Ливны 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	196
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 143 г. Ливны 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	197
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (242 объекта) г. Ливны
	3,156
	0,000
	0,354
	2,803

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	198
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	199
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	200
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	201
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	202
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	203
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (132 объекта) п. Змиевка
	1,722
	0,000
	0,193
	1,529

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	204
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (51объекта)
	0,665
	0,000
	0,075
	0,591

	205
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова  - (26 объекта)
	0,339
	0,000
	0,038
	0,301

	206
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Поматилова, Пушкина — (14 объекта)
	0,183
	0,000
	0,020
	0,162

	207
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Машкарина  - (65 объекта)
	0,848
	0,000
	0,095
	0,753

	208
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (30 объекта) 
	0,391
	0,000
	0,044
	0,347

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	209
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП004 с. Корсаково 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	210
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (124 объекта) п. Залегощь
	1,617
	0,000
	0,181
	1,436

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	211
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	0,253
	0,000
	0,067
	0,186

	212
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (126 объекта) п. Кромы
	1,643
	0,000
	0,184
	1,459

	
	ИТОГО на 2023 год:
	39,097
	0,000
	5,831
	33,266

	
	2024 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	213
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	214
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	215
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	216
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	217
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	218
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	219
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	220
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	221
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	222
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	223
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	224
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	225
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	226
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	227
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	228
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	229
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	230
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	231
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	232
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	233
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	234
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	235
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	236
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	237
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (2141 объекта) г. Орел
	29,043
	0,000
	3,252
	25,790

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	238
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов)
	1,085
	0,000
	0,122
	0,964

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	239
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	240
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	241
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	242
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (200 объекта) г. Мценск
	2,713
	0,000
	0,304
	2,409

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	243
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	244
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	245
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	246
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	247
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (248 объекта) г. Ливны
	3,364
	0,000
	0,377
	2,987

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	248
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	249
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	250
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	251
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	252
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	253
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома  
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	254
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (131 объекта) г. Змиевка
	1,777
	0,000
	0,199
	1,578

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	255
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  (50 объектов)
	0,678
	0,000
	0,076
	0,602

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	256
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль 
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	257
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (123 объекта) г. Залегощь
	1,668
	0,000
	0,187
	1,482

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	258
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы
	0,263
	0,000
	0,069
	0,194

	259
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (127 объекта) г. Кромы
	1,723
	0,000
	0,193
	1,530

	
	ИТОГО на 2024 год:
	52,306
	0,000
	7,407
	44,898

	
	ВСЕГО:
	172,447
	
	26,884
	145,563


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
8.2. График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г. 
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	


8.3. Данные по освоению
8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

9. Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2020 год: 965,44 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	349,19 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	616,25 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2021 год: 1038,51 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	361,85 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	676,66 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2022 год: 1026,43 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	361,85 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	664,58 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2023 год: 940,69 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	336,53 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	604,16 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2024 год: 908,66 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	340,75 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	567,92 тыс. руб.


10. Источники финансирования проекта







































                                                                                                                                                           тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Авансы от ТП
	
	
	
	
	

	Амортизация
	
	
	
	
	

	Возврат НДС
	
	
	
	
	

	Кредиты
	
	
	
	
	

	Прибыль
	25 472,383
	28 182,591
	27 389,362
	39 097,084
	52 305,614

	Прибыль от ТП
	
	
	
	
	

	Прочие заемные
	
	
	
	
	

	Прочие собственные
	
	
	
	
	


11. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 692,3
	1 587,4
	1 707,6
	3 285,4
	1 033,5

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	6,1
	5,9
	6,0
	6,7
	5,1

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	7,4
	7,4
	7,4
	5,2
	5,4

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,3
	9,4
	9,3
	6,2
	8,7


11. Экономическая эффективность проекта

12. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)




