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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

 Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры. 

           Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:


- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;


-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;


-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;


- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;


- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;


- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);


- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;


- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;


- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;


- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);


- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;


- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;


- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;


- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;


- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;


- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.


Проектом предусматривается  следующие работы:

       -   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

       -  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением   

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

       -  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

  СИП; 


       -  установка (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Протяженность, км

	
	г.Орел
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл  (с установкой охранной зоны)
	0,681

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,95

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,45

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,15

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера и охранной зоны) г. Орел 
	0,3

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,8

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,94

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная,  г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,1

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел (с установкой охранной зоны)
	0,4

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	2,141

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,2

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел (с установкой охранной зоны)
	0,15 

	
	г. Мценск
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	2,5

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	2,47

	
	Болховский участок
	 

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до ТП 031   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1,0

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	0,25 

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	0,7

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 по пер. Жабо, г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1,0

	
	Ливенский МФ
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,36

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,74

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны(с установкой охранной зоны)
	0,87

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,66

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,7

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,32

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое (с установкой охранной зоны)
	0,55

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое (с установкой охранной зоны).
	 0,73

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна (с установкой охранной зоны)
	1,68

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна ул. Береговая (с установкой охранной зоны)
	0,77

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	 0,62

	30
	ВЛ 6 кВ №17 ТП 017.05-опора №88  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,6 

	
	Верховский МФ
	

	31
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная (с установкой охранной зоны)
	1,05

	32
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная (с установкой охранной зоны)
	0,69

	33
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская (с установкой охранной зоны)
	 0,76

	34
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. (с установкой охранной зоны)
	0,523

	35
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова (с установкой охранной зоны)
	0,591

	
	Змиевский МФ
	

	36
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка (с установкой охранной зоны)
	0,73

	37
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	1,2

	38
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково (с установкой охранной зоны)
	0,688

	39
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельск (с установкой охранной зоны)
	0,8

	40
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	0,3

	
	Нарышкинский МФ
	

	41
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны)
	2,0

	42
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково (с установкой охранной зоны)
	1,36

	43
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   (с установкой охранной зоны)
	2,5

	44
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети (с установкой охранной зоны)
	0,6

	
	Залегощенский МФ
	

	45
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	0,53

	46
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	0,8

	47
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	1,23

	48
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская (с установкой охранной зоны)
	0,6

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина (с установкой охранной зоны)
	0,34

	50
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое (с установкой охранной зоны)
	1,41

	
	Кромской МФ
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы (с установкой охранной зоны)
	1,4

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  (с установкой охранной зоны)
	0,6

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская (с установкой охранной зоны)
	1,6

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 (с установкой охранной зоны)
	0,7

	
	Итого
	50,403


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2019г., срок окончания  - декабрь 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип опор
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км.

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл  (с установкой охранной зоны)
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,3
	1,3

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,95
	0,95

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,45
	0,45

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1998
	2019
	21
	15
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,15
	1,15

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера и охранной зоны) г. Орел 
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	0,3
	0,3

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1998
	2019
	21
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,8
	1,8

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,94
	0,94

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная,  г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,1
	1,1

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел (с установкой охранной зоны)
	1998
	2019
	21
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,4
	0,4

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	2,141
	2,141

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1965
	2019
	54
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,2
	0,2

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел (с установкой охранной зоны)
	1997
	2019
	22
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,15
	0,15

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	1988
	2019
	31
	15
	ж/бдер
	СВ-95,110
	А
	СИП-3
	70
	95
	2,5
	2,5

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	1967
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-95,110
	А
	СИП-3
	70
	95
	2,47
	2,47

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до ТП 031   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1964
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	1,0
	1,0

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1986
	2019
	33
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,25
	0,25

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1964
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	0,7
	0,7

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 по пер. Жабо, г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1976
	2019
	43
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,0
	1,0

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95-3а; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,36
	0,36

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95-3а; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,74
	0,74

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны(с установкой охранной зоны)
	1966
	2019
	53
	25
	ж/бдер
	СВ-95-3а
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,87
	0,87

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1967
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110-5
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,66
	0,66

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1972
	2019
	47
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,7
	0,7

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1966
	2019
	53
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,32
	0,32

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое (с установкой охранной зоны)
	1974
	2019
	45
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,55
	0,55

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое (с установкой охранной зоны).
	1974
	2019
	45
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,73
	0,73

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	1,68
	1,68

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна ул. Береговая (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,77
	0,77

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	1979
	2019
	40
	15
	ж/б
	 СВ-110
	АС
	СИП-3
	50
	50
	0,62
	0,62

	30
	ВЛ 6 кВ №17 ТП 017.05-опора №88  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1982
	2019
	37
	15
	ж/б
	ж/б  СВ 110
	АС
	СИП 1
	70
	70
	0,6
	0,6

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная (с установкой охранной зоны)
	1985
	2019
	34
	15
	держ/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,05
	1,05

	32
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная (с установкой охранной зоны)
	1982
	2019
	37
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,69
	0,69

	33
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская (с установкой охранной зоны)
	1996
	2019
	23
	15
	держ/б
	ж/б
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,76
	0,76

	34
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. (с установкой охранной зоны)
	1995
	2019
	24
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,523
	0,523

	35
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова (с установкой охранной зоны)
	1994
	2019
	25
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,591
	0,591

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	держ/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,73
	0,73

	37
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	16, 25
	70
	1,2
	1,2

	38
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково (с установкой охранной зоны)
	1988
	2019
	31
	15
	дер
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,688
	0,068

	39
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельск (с установкой охранной зоны)
	1970
	2019
	49
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	16, 25


	70
	0,8
	0,8

	40
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	1979
	2019
	40
	15
	ж/б
	СВ-110
	АС
	СИП 3
	50
	50
	0,3
	0,3

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны)
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	2,0
	2,0

	42
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково (с установкой охранной зоны)
	1989
	2019
	30
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,36
	1,36

	43
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   (с установкой охранной зоны)
	1981
	2019
	38
	15
	ж/б, дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	2,5
	2,5

	44
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети (с установкой охранной зоны)
	1969
	2019
	50
	15
	ж/б, дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,6
	0,6

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,53
	0,53

	46
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,8
	0,8

	47
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	1980
	2019
	39
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,23
	1,23

	48
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская (с установкой охранной зоны)
	1987
	2019
	32
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,6
	0,6

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина (с установкой охранной зоны)
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,34
	0,34

	50
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое (с установкой охранной зоны)
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	АС
	СИП-3
	35
	35
	1,41
	1,41

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы (с установкой охранной зоны)
	1971
	2019
	47
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	1,4
	1,4

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  (с установкой охранной зоны)
	1972
	2019
	46
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	0,6
	0,6

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская (с установкой охранной зоны)
	1980
	2019
	39
	15
	ж/б
	ж/б СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	1,6
	1,6

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 (с установкой охранной зоны)
	1987
	2019
	32
	15
	ж/б
	ж/б
	АС
	СИП -2
	35
	50
	0,7
	0,7


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  = 0
∆LснЛЭП  = 0
	

	2
	показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  = 40,803 км
Lснз  = 9,60 км
	

	3
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,01410
	

	4
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00705
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением  самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий  из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.  


7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	
	г.Орел
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл  (с установкой охранной зоны)
	0,731
	0,026
	0,316
	0,382
	0,007

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,020
	0,036
	0,441
	0,533
	0,010

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,483
	0,017
	0,209
	0,252
	0,005

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,234
	0,044
	0,533
	0,645
	0,012

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера и охранной зоны) г. Орел 
	0,952
	0,012
	0,189
	0,748
	0,003

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,932
	0,069
	0,835
	1,010
	0,018

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,009
	0,036
	0,436
	0,527
	0,009

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная,  г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	1,181
	0,042
	0,510
	0,617
	0,011

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел (с установкой охранной зоны)
	0,429
	0,015
	0,186
	0,224
	0,004

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	2,298
	0,082
	0,993
	1,201
	0,021

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл (с установкой охранной зоны)
	0,215
	0,008
	0,093
	0,112
	0,002

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел (с установкой охранной зоны)
	0,172
	0,006
	0,070
	0,095
	0,002

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	3,404
	0,10
	1,36
	1,92
	0,027

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск (с установкой охранной зоны)
	3,363
	0,09
	1,35
	1,90
	0,027

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до ТП 031   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1,346
	0,038
	0,537
	0,759
	0,011

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	0,268
	0,010
	0,116
	0,140
	0,003

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	0,942
	0,027
	0,376
	0,532
	0,008

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 по пер. Жабо, г. Болхов (с установкой охранной зоны)
	1,074
	0,038
	0,464
	0,561
	0,011

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,413
	0,014
	0,167
	0,229
	0,004

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,850
	0,028
	0,343
	0,470
	0,008

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны(с установкой охранной зоны)
	0,968
	0,033
	0,373
	0,553
	0,009

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,758
	0,025
	0,306
	0,419
	0,007

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,804
	0,027
	0,325
	0,445
	0,008

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,368
	0,012
	0,148
	0,203
	0,003

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое (с установкой охранной зоны)
	0,632
	0,021
	0,255
	0,350
	0,006

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, с переводом питания ул. Маяковского на ТП 002 в п. Долгое (с установкой охранной зоны).
	0,838
	0,028
	0,339
	0,464
	0,008

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна (с установкой охранной зоны)
	1,930
	0,065
	0,779
	1,068
	0,018

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна ул. Береговая (с установкой охранной зоны)
	0,884
	0,030
	0,357
	0,489
	0,008

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,808
	0,024
	0,333
	0,445
	0,007

	30
	ВЛ 6 кВ №17 ТП 017.05-опора №88  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,807
	0,023
	0,322
	0,456
	0,006

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	

	31
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная (с установкой охранной зоны)
	1,128
	0,040
	0,487
	0,589
	0,011

	32
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная (с установкой охранной зоны)
	0,741
	0,026
	0,320
	0,387
	0,007

	33
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская (с установкой охранной зоны)
	0,816
	0,029
	0,353
	0,426
	0,008

	34
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. (с установкой охранной зоны)
	0,562
	0,020
	0,243
	0,293
	0,006

	35
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова (с установкой охранной зоны)
	0,635
	0,023
	0,274
	0,332
	0,006

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	

	36
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка (с установкой охранной зоны)
	0,784
	0,028
	0,339
	0,409
	0,008

	37
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	1,378
	0,046
	0,557
	0,763
	0,013

	38
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково (с установкой охранной зоны)
	0,739
	0,026
	0,319
	0,386
	0,007

	39
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельск (с установкой охранной зоны)
	0,919
	0,031
	0,371
	0,508
	0,009

	40
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка (с установкой охранной зоны)
	0,391
	0,012
	0,161
	0,215
	0,003

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	

	41
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны)
	2,148
	0,077
	0,928
	1,122
	0,022

	42
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково (с установкой охранной зоны)
	1,461
	0,052
	0,631
	0,763
	0,015

	43
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   (с установкой охранной зоны)
	2,685
	0,096
	1,160
	1,402
	0,027

	44
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети (с установкой охранной зоны)
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337
	0,006

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	

	45
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	0,569
	0,020
	0,246
	0,297
	0,006

	46
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	0,859
	0,031
	0,371
	0,449
	0,009

	47
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная (с установкой охранной зоны)
	1,321
	0,047
	0,571
	0,690
	0,013

	48
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская (с установкой охранной зоны)
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337
	0,006

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина (с установкой охранной зоны)
	0,365
	0,013
	0,158
	0,191
	0,004

	50
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое (с установкой охранной зоны)
	1,838
	0,054
	0,757
	1,012
	0,015

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы (с установкой охранной зоны)
	1,504
	0,054
	0,649
	0,785
	0,015

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  (с установкой охранной зоны)
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337
	0,006

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская (с установкой охранной зоны)
	1,718
	0,061
	0,742
	0,898
	0,017

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 (с установкой охранной зоны)
	0,752
	0,027
	0,325
	0,393
	0,008

	
	Итого
	57,388
	1,912
	23,885
	31,064
	0,527


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 
	Февраль
	Февраль
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль
	Февраль
	Февраль
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь
	Июль
	Январь
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март
	Декабрь
	Март
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март
	Декабрь
	Март
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март
	Декабрь
	Март
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль
	Декабрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март
	Декабрь
	Март
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель
	Декабрь
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год) млн. руб.
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1


	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел - 0,3 км (с установкой охранной зоны).
	
	0,012
	0,007
	
	
	
	
	
	
	0,012
	0,007
	

	2
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл - 1,1 км. (с установкой охранной зоны).
	
	0,042
	0,021
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,021
	

	3
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл - 1,15 км. (с установкой охранной зоны).
	
	0,044
	0,022
	
	
	
	
	
	
	0,044
	0,022
	

	4
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл -0,681км (с установкой охранной зоны)
	0,681
	0,731
	0,532
	
	
	
	
	
	
	0,731
	0,532
	

	5
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл - 0,95 км. (с установкой охранной зоны).
	
	1,010
	0,231
	
	
	
	
	
	
	1,010
	0,231
	

	6
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл - 0,45 км. (с установкой охранной зоны).
	
	0,017
	0,009
	
	
	
	
	
	
	0,017
	0,009
	

	
	Верховский МФ
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	7
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная - 1,05 км. (с установкой охранной зоны).
	
	0,040
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,040
	0,020
	

	
	Змиевский МФ
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	8
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка - 0,73км (с установкой охранной зоны).
	0,67
	0,748
	0,573
	
	
	
	
	
	
	0,748
	0,573
	

	
	Итого
	1,351
	2,644
	1,413
	
	
	
	
	
	
	2,644
	1,413
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	6000,0
	618636
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	16.02.2019г
	22.02.2019г
	25.02.2019г
	12.03.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	10000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	10000,0
	618652
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	06.02.2019г
	22.02.2019г
	25.02.2019г
	14.03.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	6000,0
	682012
	www.rts-tender.ru
	март 2019 
	07.03.2019г
	06.03.2019г
	07.03.2019г
	Договор заключается
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта 

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 950,8 тыс. руб., в том числе: 
	1
	Эффект от снижения затрат на обслуживание, капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ
	81,412

	2
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	4 361,3

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	474,092

	4
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб.
	33,996


9.Источники финансирования проекта

	№ п.п.
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	1
	Авансы от ТП
	

	2
	Амортизация
	57 388,003

	3
	Возврат НДС
	

	4
	Кредиты
	

	5
	Прибыль 
	

	6
	Прибыль от ТП
	 

	7
	Прочие заемные
	

	8
	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 007,2

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	5,2

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	7,8

	5.
	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	9,8


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,8 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

 Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)
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