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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

 Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры. 

           Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:


- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;


-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;


-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;


- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;


- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;


- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);


- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;


- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;


- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;


- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);


- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;


- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;


- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;


- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;


- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;


- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.


Проектом предусматривается  следующие работы:

       -   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

       -  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением   

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

       -  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

  СИП.  


-  установка (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Протяженность, км

	
	2020г
	

	
	г. Орел 
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,94

	2
	ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,52

	3
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,16

	4
	ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,97

	5
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,79

	6
	ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,86

	7
	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,22

	8
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,49

	9
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,15

	10
	ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,5

	11
	ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,45

	12
	ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,97

	
	Мценский филиал
	

	13
	ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	2,3

	14
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	0,96

	15
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	0,42

	16
	ВЛ-0,4кВ №2  ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1,32

	
	Болховский участок
	

	17
	ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов  (с установкой охранной зоны).
	1,2

	18
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов  (с установкой охранной зоны).
	0,55

	19
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов  (с установкой охранной зоны). (с установкой охранной зоны).
	0,5

	
	Ливенский МФ
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,5

	21
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1,1

	22
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,7

	23
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1,85

	24
	ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,48

	25
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,46


	26
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна  (с установкой охранной зоны).
	0,9

	27
	ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое  (с установкой охранной зоны).
	0,52

	28
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,49

	
	Верховский МФ
	

	29
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный  (с установкой охранной зоны).
	0,529

	30
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная  (с установкой охранной зоны).
	0,497

	31
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002  с.Русский Брод, ул. СХТ  (с установкой охранной зоны).
	0,35

	32
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева  (с установкой охранной зоны).
	0,502

	33
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная  (с установкой охранной зоны).
	0,916

	
	Змиевский МФ
	

	34
	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до  ТП 012 п. Глазуновка  (с установкой охранной зоны).
	0,4

	35
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	0,63

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная  (с установкой охранной зоны).
	0,52

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское (с установкой охранной зоны).
	0,8

	38
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского  (с установкой охранной зоны).
	0,55

	39
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	1,15

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького  (с установкой охранной зоны).
	0,73

	41
	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до  ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка  (с установкой охранной зоны).
	0,88

	
	Нарышкинский МФ
	

	42
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	0,82

	43
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	0,141

	44
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны).
	0,92

	45
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1,5

	46
	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	0,2

	47
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии   п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	2,1

	48
	 ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1,0

	
	Залегощенский МФ
	

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева  (с установкой охранной зоны).
	0,42

	50
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, (с установкой охранной зоны).
	0,33

	51
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная  (с установкой охранной зоны).
	0,135

	52
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	0,45

	53
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	0,61

	
	Кромской МФ
	

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013  ул. Горки, Скважина, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	0,6

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	0,3

	56
	ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск (с установкой охранной зоны).
	1,5

	57
	ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск  (с установкой охранной зоны).
	1,5

	
	Итого 
	45,25


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2020 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

2020г.

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип опор
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км.

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,940
	0,94

	2
	ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	2001
	2020
	19
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,520
	0,52

	3
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1969
	2020
	51
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,160
	1,16

	4
	ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1965
	2020
	55
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,970
	0,97

	5
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1960
	2020
	60
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,790
	0,79

	6
	ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1989
	2020
	31
	25
	ж/б 
	СВ-110
	А
	СИП-2
	50
	50

70
	0,860
	0,86

	7
	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1975
	2020
	45
	25
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,220
	0,22

	8
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1974
	2020
	46
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,490
	0,49

	9
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1970
	2020
	50
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,150
	0,15

	10
	ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1974
	2020
	46
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,500
	1,50

	11
	ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1988
	2020
	32
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,450
	1,45

	12
	ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,970
	0,97

	
	Мценский филиал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	дер. ж/б
	 СВ-110
	А
	СИП 3 
	70
	95
	2,300
	2,300

	14
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск . (с установкой охранной зоны).
	1973
	2020
	47
	25
	дер..ж/б
	 СВ-110
	А
	СИП 3  
	70
	95
	0,960
	0,960

	15
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1968
	2020
	52
	25
	дер. ж/б
	 СВ-110
	А
	СИП 3  
	70
	95
	0,420
	0,420

	16
	ВЛ-0,4кВ №2  ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1960
	2020
	60
	25
	дер. ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП 2 
	35
	50
	1,320
	1,320

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов  (с установкой охранной зоны).
	1964
	2020
	56
	25
	ж/б
	 СВ-110
	АС
	СИП-3
	50
	70
	1,200
	1,200

	18
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов  (с установкой охранной зоны).
	1976
	2020
	44
	25
	дер. 
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,550
	0,550

	19
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов  (с установкой охранной зоны).
	1964
	2020
	56
	25
	дер. ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	50
	70
	0,500
	0,500

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1968
	2020
	52
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,500
	0,500

	21
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1968
	2020
	52
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	1,100
	1,100

	22
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1965
	2020
	55
	25
	дер. 
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,700
	0,700

	23
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1996
	2020
	24
	25
	ж/б
	ж/б СВ СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	1,850
	1,850

	24
	ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1962
	2020
	58
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,480
	0,480

	25
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1967
	2020
	53
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,460
	0,460

	26
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна  (с установкой охранной зоны).
	1970
	2020
	50
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,900
	0,900

	27
	ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое  (с установкой охранной зоны).
	1984
	2020
	36
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,520
	0,520

	28
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1967
	2020
	53
	25
	дер. ж/б
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,490
	0,490

	
	Верховский МФ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный  (с установкой охранной зоны).
	1994
	2020
	24
	25
	ж/б
	ж/б
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,529
	0,529

	30
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная  (с установкой охранной зоны).
	1978
	2020
	42
	25
	ж/б
	ж/б
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,497
	0,497

	31
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002  с.Русский Брод, ул. СХТ  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б
	ж/б
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,35
	0,35

	32
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева  (с установкой охранной зоны).
	1664
	2020
	56
	25
	ж/б
	ж/б
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,502
	0,502

	33
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная  (с установкой охранной зоны).
	1992
	2020
	28
	25
	ж/б
	ж/б
	А
	СИП 2 
	35
	70
	0,916
	0,916

	
	Змиевский МФ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до  ТП 012 п. Глазуновка  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	АС
	СИП 2 
	35
	50
	0,200
	0,400

	35
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	1998
	2020
	22
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	70
	0,630
	0,630

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная  (с установкой охранной зоны).
	1999
	2020
	21
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2
	35, 25
	70
	0,520
	0,520

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское (с установкой охранной зоны).
	1980
	2020
	40
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	70
	0,800
	0,800

	38
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, 
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	70
	0,550
	0,550

	39
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	50
	1,150
	1,150

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	50
	0,730
	0,730

	41
	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до  ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка  (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ -110-5
	АС
	СИП 3 
	50, 35
	50
	0,880
	0,880

	
	Нарышкинский МФ
	 
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	1985
	2020
	35
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП  2 
	35, 25
	50
	0,820
	0,820

	43
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	1985
	2020
	35
	25
	ж/б
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2                 
	25
	50
	0,141
	0,141

	44
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны).
	1977
	2020
	43
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2  
	35, 25
	50
	0,920
	0,920

	45
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1980
	2020
	40
	25
	ж/б, дер
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35, 25
	50
	1,120
	1,500

	46
	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	1972
	2020
	48
	25
	ж/б, 
	ж/б  СВ110-5
	А
	СИП 3 
	35, 25
	50
	0,105
	0,200

	47
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии   п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	1984
	2020
	36
	25
	ж/б,дер.
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2
	25, 35
	50
	2,000
	2,100

	48
	 ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1968
	2020
	52
	25
	ж/б
	ж/б  СВ110-5
	А, АС
	СИП 3 
	50, 35
	50
	1,000
	1,000

	
	Залегощенский МФ
	 
	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева  (с установкой охранной зоны).
	1975
	2020
	45
	25
	ж/б, дер
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,42
	0,42

	50
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская  (с установкой охранной зоны).
	2006
	2020
	14
	25
	ж/б, дер
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,33
	0,33

	51
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная (с установкой охранной зоны).

	1975
	2020
	45
	25
	ж/б, дер
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,135
	0,135

	52
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	1990
	2020
	30
	25
	ж/б, дер
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,45
	0,45

	53
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	1994
	2020
	26
	25
	ж/б, дер
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,61
	0,61

	
	Кромской МФ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013  ул. Горки, Скважина, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	1980
	2020
	40
	25
	ж/б
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,600
	0,6

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	1990
	2020
	30
	25
	ж/б
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	0,300
	0,300

	56
	ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск  (с установкой охранной зоны).
	1968
	2020
	52
	25
	ж/б
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	1,500
	1,500

	57
	ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск 
	1960
	2020
	60
	25
	ж/б
	СВ-95-3а СВ110-5
	А
	СИП 2 
	35
	50
	1,500
	1,500



5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  =0
∆LснЛЭП  =0
	

	2
	показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  =37,03км
Lснз  =8,22км
	

	3
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0119
	

	4
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,008663
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением  самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий  из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.  

7.Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 

2020г




	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,039
	0,033
	0,451
	0,545
	0,010

	2
	ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел 
	0,575
	0,018
	0,249
	0,302
	0,005

	3
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел 
	1,282
	0,041
	0,556
	0,673
	0,012

	4
	ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,072
	0,034
	0,465
	0,563
	0,010

	5
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,873
	0,028
	0,379
	0,458
	0,008

	6
	ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	1,447
	0,031
	0,311
	1,097
	0,009

	7
	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,243
	0,008
	0,106
	0,128
	0,002

	8
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,542
	0,017
	0,235
	0,284
	0,005

	9
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,166
	0,005
	0,072
	0,087
	0,002

	10
	ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,676
	0,053
	0,235
	0,373
	0,016

	11
	ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова  г. Орел (с установкой охранной зоны). 
	0,654
	0,051
	0,227
	0,360
	0,015

	12
	ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова  г. Орел  (с установкой охранной зоны).
	0,437
	0,034
	0,152
	0,241
	0,010

	
	Мценский филиал
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	3,228
	0,082
	1,296
	1,825
	0,026

	14
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1,347
	0,034
	0,541
	0,762
	0,011

	15
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	0,589
	0,015
	0,237
	0,333
	0,005

	16
	ВЛ-0,4кВ №2  ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск  (с установкой охранной зоны).
	1,460
	0,047
	0,633
	0,766
	0,015

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	

	17
	ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов. (с установкой охранной зоны).
	1,665
	0,043
	0,666
	0,942
	0,013

	18
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов (с установкой охранной зоны).

	0,608
	0,020
	0,264
	0,319
	0,006

	19
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов  (с установкой охранной зоны).
	0,553
	0,018
	0,240
	0,290
	0,006

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,553
	0,018
	0,240
	0,290
	0,006

	21
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	1,217
	0,039
	0,528
	0,638
	0,012

	22
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе  в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,774
	0,025
	0,336
	0,406
	0,008

	23
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	2,047
	0,066
	0,887
	1,073
	0,021

	24
	ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,531
	0,017
	0,230
	0,278
	0,005

	25
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,509
	0,016
	0,221
	0,267
	0,005

	26
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна  (с установкой охранной зоны).
	0,996
	0,032
	0,432
	0,522
	0,010

	27
	ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое  (с установкой охранной зоны).
	0,575
	0,018
	0,249
	0,302
	0,006

	28
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны  (с установкой охранной зоны).
	0,542
	0,017
	0,235
	0,284
	0,005

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный  (с установкой охранной зоны).
	0,585
	0,019
	0,254
	0,307
	0,006

	30
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная (с установкой охранной зоны).
	0,550
	0,018
	0,238
	0,288
	0,006

	31
	 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002  с.Русский Брод, ул. СХТ  (с установкой охранной зоны).
	0,387
	0,012
	0,168
	0,203
	0,004

	32
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева  (с установкой охранной зоны).
	0,555
	0,018
	0,241
	0,291
	0,006

	33
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная  (с установкой охранной зоны).
	1,013
	0,032
	0,439
	0,531
	0,010

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до  ТП 012 п. Глазуновка  (с установкой охранной зоны).
	0,442
	0,014
	0,192
	0,232
	0,004

	35
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	0,697
	0,022
	0,302
	0,365
	0,007

	36
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная  (с установкой охранной зоны).
	0,575
	0,018
	0,249
	0,302
	0,006

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское (с установкой охранной зоны).
	0,885
	0,028
	0,384
	0,464
	0,009

	38
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского  (с установкой охранной зоны).
	0,608
	0,020
	0,264
	0,319
	0,006

	39
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина  (с установкой охранной зоны).
	1,272
	0,041
	0,552
	0,667
	0,013

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького  (с установкой охранной зоны).
	0,808
	0,026
	0,350
	0,423
	0,008

	41
	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до  ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка  (с установкой охранной зоны).
	1,183
	0,031
	0,489
	0,653
	0,010

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	0,907
	0,029
	0,393
	0,476
	0,009

	43
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково (с установкой охранной зоны).
	0,156
	0,005
	0,068
	0,082
	0,002

	44
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная  п. Шаблыкино (с установкой охранной зоны).
	1,018
	0,033
	0,441
	0,534
	0,010

	45
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1,659
	0,053
	0,719
	0,870
	0,017

	46
	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	0,277
	0,007
	0,111
	0,157
	0,002

	47
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии   п. Нарышкино (с установкой охранной зоны).
	2,323
	0,074
	1,007
	1,218
	0,023

	48
	 ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец (с установкой охранной зоны).
	1,387
	0,035
	0,555
	0,785
	0,011

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева  (с установкой охранной зоны).
	0,465
	0,015
	0,201
	0,244
	0,005

	50
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская - (с установкой охранной зоны).
	0,365
	0,012
	0,158
	0,191
	0,004

	51
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная  (с установкой охранной зоны).
	0,149
	0,005
	0,065
	0,078
	0,002

	52
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	0,498
	0,016
	0,216
	0,261
	0,005

	53
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская  (с установкой охранной зоны).
	0,675
	0,022
	0,293
	0,354
	0,007

	
	Кромской МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013  ул. Горки, Скважина, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	0,664
	0,021
	0,288
	0,348
	0,007

	55
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы  (с установкой охранной зоны).
	0,332
	0,011
	0,144
	0,174
	0,003

	56
	ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск  (с установкой охранной зоны).
	1,659
	0,053
	0,719
	0,870
	0,017

	57
	ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск  (с установкой охранной зоны).
	1,659
	0,053
	0,719
	0,870
	0,017

	
	Итого 
	49,957
	1,605
	20,893
	26,964
	0,495


7.2 График реализации инвестиционного проекта
2020

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 2020г.
	Февраль 2020г.
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль 2020г.
	Февраль 2020г.
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь 2020г.
	Июль 2020г.
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март 2020г.
	Декабрь2020.
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель 2020г.
	Декабрь 2020г
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2020 год)  млн. руб.

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IVкв.

	
	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера  г. Орел -0,86км  (с установкой охранной зоны).
	0,468
	1,447
	0,325
	1,447
	 
	 
	0,325
	 
	 
	 
	 

	2
	ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов -1,2 км. (с установкой охранной зоны).
	0,400
	1,665
	0,407
	1,665
	 
	 
	0,407
	 
	 
	 
	 

	3
	ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск -2,3км (с установкой охранной зоны).
	0,900
	3,228
	0,767
	 
	0,034
	3,228
	0,733
	 
	 
	 
	 

	4
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск -0,42км. (с установкой охранной зоны).
	0,550
	0,589
	0,413
	 
	0,404
	0,589
	0,010
	 
	 
	 
	 

	5
	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до  ТП 012 п. Глазуновка -0,4км. (с установкой охранной зоны).
	0,400
	0,000
	0,557
	 
	0,521
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 

	6
	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино -0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,200
	0,000
	0,366
	 
	0,354
	 
	0,011
	 
	 
	 
	 

	7
	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск -0,96км. (с установкой охранной зоны).
	0,000
	1,347
	0,000
	 
	 
	1,347
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до  ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка -0,88км (с установкой охранной зоны).
	0,000
	0,000
	0,035
	 
	 
	 
	0,035
	 
	 
	 
	 

	9
	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец  -1.0 км (с установкой охранной зоны). 
	1,100
	0,000
	1,016
	 
	 
	 
	1,016
	 
	 
	 
	 

	10
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел -0,94км (с установкой охранной зоны).
	0,976
	1,039
	0,655
	1,039
	 
	 
	0,655
	 
	 
	 
	 

	11
	ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел -0,52км (с установкой охранной зоны).
	0,390
	0,575
	0,233
	0,575
	0,219
	 
	0,014
	 
	 
	 
	 

	12
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел -1,16км (с установкой охранной зоны).
	1,005
	1,282
	0,924
	1,282
	 
	 
	0,924
	 
	 
	 
	 

	13
	ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны).
	0,800
	1,072
	0,526
	1,072
	 
	 
	0,526
	 
	 
	 
	 

	14
	ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел -0,79км (с установкой охранной зоны).
	0,770
	0,873
	0,550
	0,873
	 
	 
	0,550
	 
	 
	 
	 

	15
	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел -0,22км (с установкой охранной зоны).
	0,000
	0,243
	0,000
	0,243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел -0,49км (с установкой охранной зоны).
	0,458
	0,542
	0,226
	0,542
	0,220
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 

	17
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел -0,15км (с установкой охранной зоны).
	0,155
	0,166
	0,084
	0,166
	0,077
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 

	18
	ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 100 ул. Игнатова  г. Орел -1,5км (с установкой охранной зоны).
	1,584
	0,676
	0,588
	0,676
	0,547
	 
	0,040
	 
	 
	 
	 

	19
	ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова  г. Орел -1,45км (с установкой охранной зоны).
	1,200
	0,654
	0,616
	0,654
	 
	 
	0,616
	 
	 
	 
	 

	20
	ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова  г. Орел -0,97км (с установкой охранной зоны).
	0,970
	0,437
	0,374
	0,437
	0,348
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 

	21
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов -0,55км (с установкой охранной зоны).
	0,500
	0,608
	0,433
	0,608
	 
	 
	0,433
	 
	 
	 
	 

	22
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны).
	0,460
	0,553
	0,422
	0,553
	0,148
	 
	0,274
	 
	 
	 
	 

	23
	ВЛ-0,4кВ №3  ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск -1,32км (с установкой охранной зоны).
	1,480
	1,460
	1,001
	 
	0,231
	1,460
	0,770
	 
	 
	 
	 

	24
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова  в г. Ливны -0,5км (с установкой охранной зоны).
	0,500
	0,553
	0,493
	 
	0,009
	0,553
	0,484
	 
	 
	 
	 

	25
	ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны -0,48км (с установкой охранной зоны).
	0,696
	0,531
	0,592
	 
	0,571
	0,531
	0,021
	 
	 
	 
	 

	26
	ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны -0,46км (с установкой охранной зоны).
	0,452
	0,509
	0,412
	 
	0,394
	0,509
	0,017
	 
	 
	 
	 

	27
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны).
	0,490
	0,000
	0,384
	 
	0,152
	 
	0,232
	 
	 
	 
	 

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,529км. (с установкой охранной зоны).
	0,529
	0,000
	0,497
	 
	0,011
	 
	0,486
	 
	 
	 
	 

	29
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная -0,497км. (с установкой охранной зоны).
	0,497
	0,000
	0,517
	 
	0,511
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 

	30
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002  с.Русский Брод, ул. СХТ -0,35км. (с установкой охранной зоны).
	0,350
	0,000
	0,331
	 
	0,326
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 

	31
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева -0,502км. (с установкой охранной зоны).
	0,502
	0,000
	0,503
	 
	0,382
	 
	0,121
	 
	 
	 
	 

	32
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная -0,916км. (с установкой охранной зоны).
	0,916
	0,000
	0,678
	 
	0,133
	 
	0,545
	 
	 
	 
	 

	33
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина -0,63км. (с установкой охранной зоны).
	0,630
	0,000
	0,567
	 
	0,560
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 

	34
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского -0,55км. (с установкой охранной зоны).
	0,550
	0,000
	0,430
	 
	0,016
	 
	0,414
	 
	 
	 
	 

	35
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина -1,15км (с установкой охранной зоны).
	1,132
	0,000
	1,128
	 
	0,176
	 
	0,952
	 
	 
	 
	 

	36
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького -0,73км (с установкой охранной зоны).
	0,752
	0,000
	0,749
	 
	0,400
	 
	0,349
	 
	 
	 
	 

	37
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково-0.82 км (с установкой охранной зоны).
	0,690
	0,000
	0,777
	 
	0,231
	 
	0,546
	 
	 
	 
	 

	38
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково- 0,141 км (с установкой охранной зоны).
	0,112
	0,000
	0,137
	 
	0,133
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 

	39
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная  п. Шаблыкино-0,92 км (с установкой охранной зоны).
	1,100
	0,000
	0,924
	 
	0,133
	 
	0,792
	 
	 
	 
	 

	40
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина  с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец -1,5 км (с установкой охранной зоны).
	1,100
	0,000
	1,080
	 
	0,599
	 
	0,480
	 
	 
	 
	 

	41
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии   п. Нарышкино -2,1 км (с установкой охранной зоны).
	2,100
	0,000
	1,677
	 
	1,246
	 
	0,431
	 
	 
	 
	 

	42
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева -0,42км (с установкой охранной зоны).
	0,420
	0,000
	0,304
	 
	0,299
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 

	43
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская -0,33км (с установкой охранной зоны).
	0,330
	0,000
	0,262
	 
	0,256
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 

	44
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная -0,135км (с установкой охранной зоны).
	0,090
	0,000
	0,076
	 
	0,072
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 

	45
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,45км (с установкой охранной зоны).
	0,427
	0,000
	0,340
	 
	0,150
	 
	0,190
	 
	 
	 
	 

	46
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,61км (с установкой охранной зоны).
	0,464
	0,000
	0,386
	 
	0,179
	 
	0,207
	 
	 
	 
	 

	47
	ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013  ул. Горки, Скважина, п. Кромы -0,6км (с установкой охранной зоны).
	0,607
	0,000
	0,477
	 
	0,252
	 
	0,225
	 
	 
	 
	 

	48
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы -0,3км.
	0,330
	0,000
	0,316
	 
	0,304
	 
	0,011
	 
	 
	 
	 

	49
	ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны).
	1,400
	0,000
	1,284
	 
	0,171
	 
	1,113
	 
	 
	 
	 

	50
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского  в г. Ливны -1,1 (с установкой охранной зоны).
	1,099
	1,217
	1,092
	 
	 
	1,217
	1,092
	 
	 
	 
	 

	51
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе  в г. Ливны -0,7км (с установкой охранной зоны).
	0,690
	0,774
	0,568
	 
	 
	0,774
	0,568
	 
	 
	 
	 

	52
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны -1,85км (с установкой охранной зоны).
	0,000
	2,047
	0,033
	 
	 
	2,047
	0,033
	 
	 
	 
	 

	53
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 п. Змиевка, ул. Колхозная -0,52км (с установкой охранной зоны). 
	0,525
	0,000
	0,558
	 
	 
	 
	0,558
	 
	 
	 
	 

	54
	ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое -0,52км (с установкой охранной зоны)
	0,769
	0,000
	0,773
	 
	 
	 
	0,773
	 
	 
	 
	 

	55
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна -0,9км (с установкой охранной зоны).
	0,718
	0,000
	0,588
	 
	 
	 
	0,588
	 
	 
	 
	 

	56
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п. Глазуновка, Ленина -0,8км. (с установкой охранной зоны).
	0,800
	0,000
	0,617
	 
	 
	 
	0,617
	 
	 
	 
	 

	57
	ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,5км (с установкой охранной зоны).
	0,000
	0,000
	0,039
	 
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	36,533
	24,089
	30,104
	11,833
	10,769
	12,256
	19,335
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненны
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(с НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	 Опоры железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	4843
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	9
	3487
	1493405
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	12.02.2020
	28.02.2020
	02.03.2020
	13.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	4500
	1493151
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	12.02.2020
	28.02.2020
	02.03.2020
	13.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	4500
	1502050
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	14.02.2020
	02.03.2020
	03.03.2020
	20.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	4500
	1638684
	www.rts-tender.ru
	март 2020 г
	27.03.2020
	13.04.2020
	14.04.2020
	27.04.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	 Опоры железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	4553,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4189,6
	1638651
	www.rts-tender.ru
	март 2020 г
	27.03.2020
	13.04.2020
	14.04.2020
	27.04.2020
	До полного исполнения обязательств


х для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта 

2020г

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 098,733 тыс. руб., в том числе: 

	1
	Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ
	80,443

	2
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	3640,045

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	425,64

	4
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб.
	33,048


9.Источники финансирования проекта


















тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2020

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	49 956,741

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	5 789,9

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	6,8

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	7,3

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,0


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.
Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

 Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



