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1.Описание проекта
Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.
Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.
 Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 
- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;
- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;
- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;
- сокращаются объемы и сроки проектирования;
- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.
Проектом предусмотрено установление границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.
Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, МВА/км./шт.

	 
	г.Орел
	 

	
	Перевод ТП 514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	

	1
	Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	0,265

	2
	Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	0,265

	3
	Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км
	0,19

	4
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км
	0,12

	5
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км
	0,23

	6
	Строительство КЛ-10кВ РП 24.13-ТП 808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км
	0,975

	
	Болховский участок
	 

	7
	Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км
	0,37

	
	Ливенский МФ
	 

	8
	Строительство ВЛЗ 6кВ  от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км.
	0,730

	9
	Строительство КЛ 6кВ  от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  г.Ливны -0,56км.
	0,560

	
	Верховский МФ
	 

	10
	Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км.
	0,4

	
	Змиевский МФ
	 

	
	Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское
	 

	11
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА)
	0,160 

	
	Нарышкинский МФ
	 

	
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино
	 

	12
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	 0,160

	13
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. 
	0,070

	14
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км.
	0,317

	
	Залегощенский МФ
	 

	15
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  ТП 033 ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького  0,357 км.
	0,357

	 
	Итого
	0,320 МВА/ 4,849 км


Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - апрель  2023 г., срок окончания  - октябрь 2023 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении. 
4.Технические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики создаваемых объектов

	
	
	Подстанции
	Линии электропередач

	
	
	Кол-во и марка силовых транс-ов, шт
	Мощность МВА
	Тип опор
	Марка кабеля
	протяженность, км

	 
	г.Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Перевод ТП 514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	
	
	 
	АПвПу-10 1х240
	0,265

	2
	Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	
	
	 
	АПвПу-10 1х240
	0,265

	3
	Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км
	
	
	 
	АПвБШв-1 4х185
	0,190

	4
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км
	
	
	 
	АПвБШв-1 4х185
	0,120

	5
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км
	
	
	 
	АПвБШв-1 4х185
	0,230

	6
	Строительство КЛ-10кВ РП 24.13-ТП 808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км
	
	
	 
	АПвПу-10 1х240
	0,975

	
	Болховский участок
	
	
	 
	 
	 

	7
	Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км
	
	
	 
	АПвПу-10 1х95
	0,370

	
	Ливенский МФ
	
	
	 
	 
	 

	8
	Строительство ВЛЗ 6кВ  от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км.
	
	
	ж/б
	СИП3 1х70    АПвПУ-10 1х95
	0,730

	9
	Строительство КЛ 6кВ  от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  г.Ливны -0,56км.
	
	
	 
	АПвПУ-10 1х120/25
	0,560

	
	Верховский МФ
	
	
	 
	 
	 

	10
	Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км.
	
	
	ж/б
	СИП 3 1х50
	0,400

	
	Змиевский МФ
	
	
	 
	 
	 

	
	Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское
	
	
	 
	 
	 

	11
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА)
	ТМГСУ-1 шт.
	0,16


	 
	 
	 

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	 
	 
	 

	
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино
	
	
	 
	 
	 

	12
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГСУ-1 шт.
	0,16


	 
	 
	 

	13
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. 
	
	
	ж/б СВ СВ110-5
	СИП 3 1х70
	0,070

	14
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км.
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2А 3х50+1х54,6+16
	0,317

	
	Залегощенский МФ
	
	
	 
	 
	 

	15
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  ТП 033 ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького  0,357 км.
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2 3х50+1х54,6+16; АПвБшв-1 4х50
	0,357


5. Количественные показатели инвестиционного проекта 
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  =0
∆Р10тр  = 0,320
	∆P6тр  =0
∆Р10тр  = 0,20

	2
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА
	∆P6тп тр  =0
∆Р10тп тр  = 0
	∆P6тп тр  =0
∆Р10тп тр  = 0

	3
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



), км
	∆LннЛЭП  =1,214
∆LснЛЭП  =3,635
	∆LннЛЭП  =1,028
∆LснЛЭП  =3,596

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0
	∆Пsaidi  =0,0

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆П saifi  =0,0
	∆П saifi  =0,0


6.Анализ технических решений
	Технические решения при  строительстве ТП и электрических сетей  направлены на решение следующих вопросов:
 - присоединения  энергопринимающих устройств потребителей,
  - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; 
- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
     -  охрана окружающей среды;
-  поддержание имиджа компании.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	 
	г.Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Перевод ТП 514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	1,979
	0,014
	1,261
	0,705
	

	2
	Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП 514 - 0,265км
	2,077
	0,014
	1,349
	0,714
	

	3
	Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км
	0,342
	0,013
	0,104
	0,225
	

	4
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км
	0,261
	0,011
	0,098
	0,152
	

	5
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП 800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км
	0,391
	0,013
	0,107
	0,271
	

	6
	Строительство КЛ-10кВ РП 24.13-ТП 808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км
	7,814
	0,033
	5,155
	2,625
	

	
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км
	0,825
	0,018
	0,187
	0,621
	

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Строительство ВЛЗ 6кВ  от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км.
	1,474
	0,029
	0,493
	0,952
	

	9
	Строительство КЛ 6кВ  от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  г.Ливны -0,56км.
	4,250
	0,024
	2,882
	1,345
	

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км.
	0,580
	0,019
	0,130
	0,432
	

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 
	

	
	Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА)
	0,764
	0,006
	0,062
	0,695
	

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 
	

	
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	0,672
	0,006
	0,042
	0,624
	

	13
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. 
	0,275
	0,011
	0,078
	0,186
	

	14
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км.
	0,311
	0,016
	0,065
	0,230
	

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  ТП 033 ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького  0,357 км.
	0,445
	0,017
	0,109
	0,319
	

	 
	Итого
	22,460
	0,242
	12,122
	10,096
	


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования 
	ноябрь 2022г.
	сентябрь 2023г.
	ноябрь 2022г.
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	январь 2022г.
	май 2022г.
	январь 2022г.
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	июнь 2022г.
	июнь 2023г.
	июнь 2022г.
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	июнь 2022г.
	июнь 2023г.
	июнь 2022г.
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	
	
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	февраль 2023 г.
	сентябрь 2023 г.
	февраль 2023 г.
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	апрель 2023 г.
	октябрь 2023 г.
	апрель 2023 г.
	
	
	


7.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4,000
	5,000
	6,000
	7,000
	8,000
	9,000
	10,000
	11,000
	12,000
	13,000

	1
	Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км
	0,228
	 
	0,004
	1,979
	1,932
	 
	 
	 
	0,003
	1,979
	1,938

	2
	Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км
	0,228
	 
	0,004
	2,077
	1,978
	 
	 
	 
	0,003
	2,077
	1,985

	3
	Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км
	0,100
	0,342
	0,348
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,342
	0,349

	4
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км
	0,081
	0,261
	0,244
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,261
	0,245

	5
	Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км
	0,164
	0,391
	0,421
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,391
	0,422

	6
	Строительство КЛ-10кВ РП24.13-ТП808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км
	0,974
	 
	 
	 
	 
	7,814
	6,508
	 
	 
	7,814
	6,508

	7
	Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км
	0,363
	 
	0,004
	 
	 
	0,825
	0,901
	 
	 
	0,825
	0,905

	8
	Строительство ВЛЗ 6кВ  от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км.
	0,757
	 
	0,007
	1,474
	1,243
	 
	0,691
	 
	 
	1,474
	1,941

	9
	Строительство КЛ 6кВ  от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  г.Ливны -0,56км.
	0,587
	 
	0,005
	2,125
	 
	2,125
	2,976
	 
	 
	4,250
	2,981

	10
	Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км.
	0,393
	 
	0,277
	0,580
	0,332
	 
	 
	 
	 
	0,580
	0,609

	11
	Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА)
	0,100
	 
	0,003
	 
	1,098
	0,764
	 
	 
	 
	0,764
	1,101

	12
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16 МВА (1х0,16МВА)
	0,100
	 
	0,004
	0,672
	0,036
	 
	0,845
	 
	 
	0,672
	0,885

	
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. 
	0,066
	 
	 
	 
	0,105
	0,275
	0,170
	 
	 
	0,275
	0,275

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км.
	0,323
	 
	 
	 
	 
	0,311
	0,328
	 
	 
	0,311
	0,328

	13
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ  ТП 033-ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького  0,357 км.
	0,360
	 
	0,279
	 
	 
	0,445
	0,271
	 
	 
	0,445
	0,550

	 
	Итого
	4,624/0,2
	0,994
	1,599
	8,908
	6,727
	12,558
	12,690
	 
	0,006
	22,460
	21,022


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	Изоляторы   
	АО «Орелоблэнерго»
	1000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	3
	1000,0
	2672143
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	06.03.2023
	14.03.2023
	17.03.2023
	28.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	Изоляторы   
	АО «Орелоблэнерго»
	1000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	5
	1000,0
	2771226
	www.rts-tender.ru
	июнь 2023
	07.06.2023
	15.06.2023
	20.06.2023
	03.07.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2788868
	www.rts-tender.ru
	Июнь 2023
	26.06.2023
	04.07.2023
	07.07.2023
	24.07.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	муфты
	АО «Орелоблэнерго»
	5000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	5000,0
	2631187
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	25.01.2023
	07.02.2023
	10.02.2023
	21.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Разъединители
	АО «Орелоблэнерго»
	1121,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	616,6
	Зп212350
	ТЭК-Торг
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	28.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Автоматич выключат
	АО «Орелоблэнерго»
	437,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	297,6
	2652088
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	14.04.2023
	22.02.2023
	01.03.2023
	13.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6934,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	5686,6
	2655106
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023 
	16.02.2023
	06.03.2023
	07.03.2023
	20.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	2707,

5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	14
	2116,3
	2635218
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	2283
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	1974,8
	2635210
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	5861,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	5392,5
	2621862
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	12.01.2023
	30.01.2023
	01.02.2023
	13.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4709,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	8
	3823,3
	2710756
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	10.04.2023
	26.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6459,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	6427,0
	2712534
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4487,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4330,9
	2712544
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6048,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	5564,9
	2712553
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4803,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4683,6
	2712567
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	1665,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной МСПформе
	5
	1523,7
	2715428
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	13.04.2023
	21.04.2023
	25.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабелная арматураь
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500,0
	2472426
	www.rts-tender.ru
	Август 2022
	09.08.2022
	17.08.2022
	22.08.2022
	02.09.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	6537,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	6275,8
	2631195
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	25.01.2023
	02.02.2023
	07.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	1674,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	1398,4
	2619146
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	04.01.2023
	16.01.2023
	018.01.2023
	30.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	2754,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	2657,6
	2569985
	www.rts-tender.ru
	Ноябрь 2022
	19.11.2022
	28.11.2022
	01.12.2022
	16.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2492,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2479,7
	2698452
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2526,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2514,2
	2698376
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2320,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2309,1
	2698200
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1542,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1296,0
	2643800
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	07.02.2023
	15.02.2023
	20.02.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1616,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	1268,6
	2643370
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	07.02.2023
	15.02.2023
	20.02.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1298,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	940,6
	2640952
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	03.02.2023
	13.02.2023
	16.02.2023
	27.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1277,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	964,2
	2640951
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	03.02.2023
	13.02.2023
	16.02.2023
	27.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1431,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	994,9
	2631954
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1420,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1015,9
	2631917
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1347,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1003,0
	2631650
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/
	АО «Орелоблэнерго»
	2433,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	2360
	2703126
	www.rts-tender.ru
	Апрель2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	20.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/
	АО «Орелоблэнерго»
	2468,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	2395
	2703213
	www.rts-tender.ru
	Апрель2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	20.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6994,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	4780,6
	Зп212351
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	27.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6142,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	5528,2
	Зп 3021697
	ТЭК-ТОРГ
	Февраль 2023
	20.02.2023
	28.02.2023
	03.03.2023
	20.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6999,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	5482,9
	ЗП 3052671
	ТЭК-ТОРГ
	Май 2023
	30.05.2023
	07.06.2023
	09.06.2023
	22.06.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Фундаментные блоки
	АО «Орелоблэнерго»
	104,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	96,9
	Зп 212547
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	15.12.2022
	23.12.2022
	27.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Фундаментные блоки
	АО «Орелоблэнерго»
	147,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	139,7
	ЗП 304780
	ТЭК-ТОРГ
	Апрель 2023
	10.04.2023
	18.04.2023
	21.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Кабельная продукция
	АО «Орелоблэнерго»
	602,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	602,7
	Зп 2121551
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	15.12.2022
	23.12.2022
	26.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Щебень
	АО «Орелоблэнерго»
	316,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	316,7
	Зп 2121633
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	песок
	АО «Орелоблэнерго»
	800,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	792,0
	Зп2121634
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Металл
	АО «Орелоблэнерго»
	1137,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	1033,,2
	2619147
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	04.01.2023
	16.01.2023
	18.01.2023
	30.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Металл
	АО «Орелоблэнерго»
	5330,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	5328,5
	2232051
	www.rts-tender.ru
	Ноябрь 2022
	22.11.2022
	06.12.2022
	07.12.2022
	20.12.2022
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	Вероятностный эффект от реализации проекта    2108,177  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе

	1
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	1826,039

	2
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	40,149

	3
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	241,989


9.Источники финансирования проекта












тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	22 460,302
	21 021,737

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2023

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	18 891,8

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	21

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	4,03

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	4,55


11.Выводы

 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



