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1.Описание проекта

       Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.  

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП принято решение о техническом перевооружении ТП, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

                                        - установка высоковольтных камер типа КСО;

                                        - замена высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки;

                                        - замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70;




        - замена выключателей нагрузки на вакуумные выключатели;




        - замена токопроводов от силовых трансформаторов до РУ 9/10кВ.
 Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии. 
Во многих ТП г.Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудования РУ-6-10кВ  ТП 1955-85 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.
 В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70.

       Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	 
	г. Орел
	 

	1
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. 
	ВА5543-2 шт.

	2
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. 
	КСО 393 -7 шт.

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. 
	КСО 393 – 5шт.

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.01, г. Орел – 3шт.
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	5
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.01, г. Орел -3шт. 
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	6
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.02, г. Орел -3шт. 
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	7
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.03,  г. Орел -3 шт.
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	8
	Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, 1шт.
	ЩАП-33 -1шт

	9
	Замена РУ 6 кВ  ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел -10шт.
	КСО 298М-10шт

	10
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 45 шт.

	
	Болховский участок
	

	11
	Замена оборудования  РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт 
	КСО310-1 шт.

	12
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 4 шт.

	
	Мценский Ф
	

	13
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. 
	КСО393-6 шт

	14
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. 
	КСО393-3 шт

	15
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 22 шт.

	
	Ливенский МФ
	

	16
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. 
	КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт. – 6 шт

	17
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. 
	КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт. – 6 шт.

	18
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 18 шт.

	
	Верховский МФ
	

	19
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. 
	КСО393 – 3 шт.

	20
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 2 шт.

	
	Змиевский МФ
	

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. 
	КСО393 – 1 шт.

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. 
	ЩО70 – 2 шт.

	23
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод –6 шт.

	
	Нарышкинский  МФ
	

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. 
	ЩО70 – 3  шт.

	
	Залегощенский МФ
	

	25


	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 10 шт.

	
	Кромской МФ
	

	26
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. 
	КСО393 - 1шт.

	27
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП
	Токопровод – 8 шт.

	
	Итого
	184  шт


Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП» - февраль 2023 г., срок окончания  - октябрь 2023 г.

3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели  
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип оборудования

	 
	 
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	г. Орел 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. 
	1984
	2023
	39
	25
	АВМ- 2шт
	ВА5543-2 шт.

	2
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. 
	1993
	2023
	30
	25
	КСО 366-7 шт 
	КСО 393 -7 шт.

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. 
	1970
	2023
	53
	25
	КСО -5 шт 
	КСО 393 – 5шт.

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.01, г. Орел – 3шт.
	1977
	2023
	46
	25
	ВН-1шт
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	5
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.01, г. Орел -3шт. 
	1989
	2023
	34
	25
	ВН-1шт
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	6
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.02, г. Орел -3шт. 
	1971
	2023
	52
	25
	ВН-1шт
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	7
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.03,  г. Орел -3 шт.
	2000
	2023
	23
	25
	КСО393-1шт
	РВз-2шт, ВВ -1шт -3шт.

	8
	Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, 1шт.
	- 
	2023
	-
	25
	
	ЩАП-33 -1шт

	9
	Замена РУ 6 кВ  ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел -10шт.
	1972
	2023
	51
	25
	КСО393-8шт
	КСО 298М-10шт

	10
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -45 шт.
	Токопровод -45 шт.

	
	Болховский участок
	 
	
	
	
	
	

	11
	Замена оборудования  РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт 
	1975
	2023
	48
	25
	КСО310 -1шт
	КСО310-1 шт.

	12
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -4 шт.
	Токопровод -4 шт.

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. 
	1977
	2023
	46
	25
	КСО366-6шт
	КСО393-6 шт

	14
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. 
	1988
	2023
	35
	25
	КСО366 -2шт КСО272- 1шт
	КСО393-3 шт

	15
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -22 шт.
	Токопровод -22 шт.

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	

	16
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. 
	1972
	2023
	51
	25
	КСО-366 - 5 шт.
	КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт. – 6 шт

	17
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. 
	1973
	2023
	50
	25
	КСО-366 - 5 шт.
	КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт. – 6 шт.

	18
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -18 шт.
	Токопровод -18 шт.

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	

	19
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. 
	1974
	2023
	49
	25
	Камера КСО-366     -3 шт
	КСО393 – 3 шт.

	20
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -2 шт.
	Токопровод -2 шт.

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. 
	1966
	2023
	57
	25
	Разъеденитель 1шт
	КСО393 – 1 шт.

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. 
	1978
	2023
	45
	25
	Панель ЩО 59 2шт
	ЩО70 – 2 шт.

	23
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -6 шт.
	Токопровод -6 шт.

	
	Нарышкинский  МФ
	
	
	
	
	
	

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. 
	1970
	2023
	53
	25
	Панель ЩО 59 3шт
	ЩО70 – 3  шт.

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	

	25

	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -10 шт.
	Токопровод -10 шт.

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	

	26
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. 
	1964
	2023
	59
	25
	КСО-393-1шт.
	КСО393 - 1шт.

	27
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП
	
	2023
	
	25
	Токопровод -8 шт.
	Токопровод -8 шт.


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	2
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей;

- пожаробезопасность

- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

- безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

- охрана окружающей среды;

- поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.




7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	 
	г. Орел 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. 
	0,140
	
	0,005
	0,136
	 

	2
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. 
	0,676
	
	0,139
	0,537
	 

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. 
	0,498
	
	0,107
	0,391
	 

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.01, г. Орел – 3шт.
	0,368
	
	0,075
	0,293
	 

	5
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.01, г. Орел -3шт. 
	0,368
	
	0,075
	0,293
	 

	6
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.02, г. Орел -3шт. 
	0,368
	
	0,075
	0,293
	 

	7
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.03,  г. Орел -3 шт.
	0,368
	
	0,075
	0,293
	 

	8
	Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, 1шт.
	0,020
	
	0,002
	0,018
	 

	9
	Замена РУ 6 кВ  ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел -10шт.
	3,261
	
	0,259
	3,002
	 

	10
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Орел,  45шт.
	2,041
	
	0,224
	1,817
	

	
	Болховский участок
	 
	
	 
	 
	 

	11
	Замена оборудования  РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт 
	0,492
	
	0,038
	0,454
	 

	12
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Болхов,  4шт.
	0,181
	
	0,020
	0,161
	

	
	Мценский Ф
	 
	
	 
	 
	 

	13
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. 
	0,590
	
	0,125
	0,465
	 

	14
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. 
	0,686
	
	0,079
	0,608
	 

	15
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Мценск,  22шт.
	0,998
	
	0,110
	0,888
	

	
	Ливенский МФ
	 
	
	 
	 
	 

	16
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. 
	0,586
	
	0,123
	0,463
	 

	17
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. 
	0,589
	
	0,124
	0,464
	 

	18
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Ливны,  18шт.
	0,816
	
	0,090
	0,727
	

	
	Верховский МФ
	 
	
	 
	 
	 

	19
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. 
	0,303
	
	0,067
	0,237
	 

	20
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  2 шт.
	0,091
	
	0,010
	0,081
	

	
	Змиевский МФ
	 
	
	 
	 
	 

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. 
	0,111
	
	0,027
	0,084
	 

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. 
	0,199
	
	0,021
	0,178
	 

	23
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  6 шт.
	0,272
	
	0,030
	0,242
	

	
	Нарышкинский  МФ
	 
	
	 
	 
	 

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. 
	0,270
	
	0,032
	0,238
	 

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	

	25
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  10 шт.
	0,454
	
	0,050
	0,404
	

	
	Кромской МФ
	 
	
	 
	 
	 

	26
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. 
	0,111
	
	0,027
	0,084
	 

	27
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  8 шт.
	0,363
	 
	0,040
	0,323
	

	 
	 
	15,221
	 
	2,049
	13,172
	 


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предварительный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Составление сметы 
	январь 2022г.
	февраль 2022г.
	январь 2022г.
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поставка основного оборудования
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	

	3.2
	Монтаж основного оборудования
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	

	3.3
	Пусконаладочные работы
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	

	3.4
	Пробные пуски
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Январь 2023 г.
	Октябрь  2023 г.
	Январь 2023 г.
	
	
	


7.3. Данны
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. ВА5543
	2,000
	0,140
	0,159
	 
	 
	 
	 
	0,140
	0,159
	 
	 

	2
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. КСО 393
	7,000
	 
	0,592
	 
	 
	 
	 
	 
	0,592
	 
	 

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. КСО 393
	5,000
	0,498
	0,426
	 
	 
	 
	 
	0,498
	0,426
	 
	 

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01
	3,000
	0,368
	0,248
	 
	 
	0,368
	0,248
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01
	3,000
	0,368
	0,264
	 
	 
	0,368
	0,264
	 
	 
	 
	 

	6
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.02
	3,000
	0,368
	0,264
	 
	 
	0,368
	0,264
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06  г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.03, РВз-2шт., ВВ 1шт
	3,000
	0,368
	0,249
	 
	 
	0,368
	0,249
	 
	 
	 
	 

	8
	Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, ЩАП-33 1шт.
	1,000
	0,020
	0,016
	 
	 
	 
	 
	0,020
	0,016
	 
	 

	9
	Замена РУ 6 кВ  ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел КСО 298М 10шт.
	10,000
	3,261
	5,471
	 
	 
	 
	 
	3,261
	5,471
	 
	 

	10
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Орел,  45шт.
	45,000
	2,041
	2,210
	0,998
	1,064
	1,043
	0,931
	 
	0,215
	 
	 

	11
	Замена оборудования  РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт (КСО310)
	1,000
	0,492
	0,531
	0,492
	0,531
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Болхов,  4шт.
	4,000
	0,181
	0,207
	0,181
	0,207
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393
	6,000
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. (КСО393-2шт. КСО 272-1шт.)
	3,000
	0,686
	0,692
	0,686
	0,692
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Мценск,  22шт.
	22,000
	0,998
	1,000
	0,499
	0,499
	0,499
	0,501
	 
	 
	 
	 

	16
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт.)
	6,000
	0,586
	0,418
	0,586
	0,418
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт.)
	6,000
	0,589
	0,429
	 
	 
	0,589
	0,429
	 
	 
	 
	 

	18
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"   ТП г. Ливны,  18шт.
	18,000
	0,816
	0,816
	0,816
	0,816
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. КСО393
	3,000
	0,303
	0,286
	 
	 
	0,303
	0,286
	 
	 
	 
	 

	20
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  2 шт. Верховский МФ
	2,000
	0,091
	0,103
	0,091
	0,103
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. КСО393
	1,000
	0,111
	0,104
	0,111
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. ЩО70
	2,000
	0,199
	0,213
	0,199
	0,213
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  6 шт. Змиевский МФ
	6,000
	0,272
	0,275
	0,272
	0,275
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70
	3,000
	0,270
	0,271
	 
	 
	0,270
	0,271
	 
	 
	 
	 

	25
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  10 шт. Залегощенский МФ
	10,000
	0,454
	0,448
	0,181
	0,188
	0,272
	0,260
	 
	 
	 
	 

	26
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. КСО393
	1,000
	 
	0,062
	 
	 
	 
	 
	 
	0,062
	 
	 

	27
	Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ"  ТП ,  8 шт. Кромской МФ
	8,000
	0,363
	0,374
	0,363
	0,374
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	184,000
	14,434
	16,717
	6,066
	6,074
	4,449
	3,702
	3,918
	6,941
	 
	 


е по освоению
7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2788868
	www.rts-tender.ru
	Июнь 2023
	26.06.2023
	04.07.2023
	07.07.2023
	24.07.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	муфты
	АО «Орелоблэнерго»
	5000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	5000,0
	2631187
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	25.01.2023
	07.02.2023
	10.02.2023
	21.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Разъединители
	АО «Орелоблэнерго»
	1121,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	616,6
	Зп212350
	ТЭК-Торг
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	28.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	270735
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	14
	2116,3
	2635218
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Панельи ЩО
	АО «Орелоблэнерго»
	661,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	8
	467,3
	2608772
	www.rts-tender.ru
	Декабрь 2022
	19.12.2022
	27.12.2022
	29.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Панель ЩО
	АО «Орелоблэнерго»
	207,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	201,9
	2656771
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	17.02.2023
	27.02.2023
	02.03.2023
	13.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Камеры КСО
	АО «Орелоблэнерго»
	1791,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1448,3
	2651728
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	14.02.2023
	22.02.2023
	01.03.2023
	13.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Камеры КСО
	АО «Орелоблэнерго»
	2834,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	2182,3
	261856
	www.rts-tender.ru
	Декабрь 2022
	27.12.2022
	11.01.2023
	16.01.2023
	27.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Камеры КСО
	АО «Орелоблэнерго»
	5999,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	5039,2
	2703272
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	24.04.2023
	05.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Камеры КСО
	АО «Орелоблэнерго»
	1283,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	1032,9
	2703289
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	21.04.2023
	05.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Реклоузеры
	АО «Орелоблэнерго»
	6336,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	6272,9
	2688528
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	21.03.2023
	06.04.2023
	10.04.2023
	24.04.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Реклоузеры
	АО «Орелоблэнерго»
	3099,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	3082,8
	2688522
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	21.03.2023
	06.04.2023
	10.04.2023
	24.04.2023
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта, тыс.руб
	Вероятностный эффект от реализации   2024,158   тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:  
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб
	698,057

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	1314,495

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	11,607


9. Источники финансирования проекта










              







тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	15 220,622
	

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	2023

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	9785

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	15,3

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	5,04

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	5,85


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области. 
        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



