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1.Описание проекта
          Сокращение перерывов электроснабжения потребителей в распределительных сетях среднего напряжения является на данный момент безусловно актуальной проблемой. Уменьшение издержек, связанных с недоотпуском электроэнергии потребителям, а также претензий к срокам устранения аварий со стороны потребителей к надежности электроснабжения представляет собой необходимые условия для успешной конкуренции сетевой компании на реформированном рынке услуг энергоснабжения.
      В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа систем телеметрии в сетях 6, 10кВ позволяющая оперативно локализовать и устранить источник аварии.
Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей и как их составляющих кабельных и воздушных линий невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Одним из очень опасных являются межфазные замыкания (МЗ), теоретический МЗ могут возникать в любой точке сети и в том числе на кабельных и воздушных линиях. Этот процесс носит случайный характер.
В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью микропроцессорной защиты, действующих на отключение выключателей. Таким образом МЗ могут отразиться на работе электрической сети и стать причиной аварийной ситуации и массовым отключением потребителей. Кроме этого элементы электрической сети подвергаютя как термической, так и динамической нагрузке. 
Назначение систем контроля МЗ — это выявление и быстрая локализация нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к массовым аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу позволяющих быстро локализовать место повреждения кабельных и воздушных линий.
 Эксплуатируемые электрические сетей 6, 10кВ, не имеют средств контроля МЗ, что приводит к длительному поиску мест повреждения кабельных и воздушных линий на достаточно больших территориях, а это увеличивает время локализации и устранения аварии.
В настоящее время промышленность выпускает большое количество индикаторных устройств имеющих широкие функциональные возможности позволяющие информировать обслуживающий персонал электрических сетей в том числе и дистанционно о возникновении МЗ.
Устройства контроля МЗ являются достаточно сложными устройствами со специфическим принципом действия.   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации объектов энергетики. Микропроцессорные устройства постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в автоматике и релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств автоматизации.
        Применение микропроцессорных устройств для автоматизации дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, недопущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электрической сетью позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия. 
На российском рынке индикаторные устройства для присоединений 6-35 кВ представлены продукцией большого количества отечественных и иностранных производителей.
Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей средств контроля кабельных и воздушных линий. 
Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что устройства отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения систем телеметрии. 
      Программой внедрения средств контроля кабельных и воздушных линий предусматривается комплексная автоматизация на распределительных пунктах и трансформаторных подстанций   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле и межрайонных филиалах.
     В качестве устройств   защиты   на кабельных линия предполагается использовать    использовались    микропроцессорные  устройства    типа      «УТКЗ-4» ,    «УТКЗ-К»  обеспечивающие  контроль МЗ и  дистанционную передачу сигналов об авариях на верхний уровень в диспетчерскую АО «Орелоблэнерго». Для воздушных линий для визуального и дистанционного   контроля  МЗ предполагается использовать устройства ИКЗ-В34Л-МРЗ и ИКЗ-В34Л-УЗ научно-производственной компании «Антракс».    Проект включил   следующие  объекты:
2. План производства.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Кол-во подключенных УТКЗ (ИКЗ)

	
	2020 год
	56

	
	г. Орел
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041, ТП 043 (2шт.)
	2

	2
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020, ТП 023,ТП 070 (3шт.)
	3

	3
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)
	2

	4
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031, ТП 032, ТП 033 (3 шт.)
	3

	5
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037, ТП 028, ТП 027, ТП 024 (4 шт.)
	4

	6
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	1

	7
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011, ТП 012, ТП 003, ТП 013 (4 шт.)
	4

	8
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	1

	
	Болховский участок
	

	9
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	4

	
	Мценский Ф
	

	10
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014,  г. Мценск - (5шт)
	5

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в  ТП 005, ТП086,  ТП 007,  ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.)
	6

	
	Ливенский МФ
	

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127  г. Ливны(1шт.)
	1

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.)
	2

	14
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	1

	15
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская  г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	1

	
	Верховский МФ
	

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта
	3

	
	Змиевский МФ
	

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 2  комплекта
	2

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 2  комплекта
	2

	
	Нарышкинский МФ
	

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3  комплекта
	3

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2  комплекта
	2

	
	Залегощенский МФ
	

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта
	2

	
	Кромской МФ
	

	22
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	2


3. Срок реализации проекта
      Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий» - февраль 2020.     Срок    окончания -  ноябрь   2020 г.
4. Анализ рынка сбыта
     Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий», предназначен для оптимизации и сокращения времени устранения аварийных ситуациях на протяженных кабельных и воздушных линиях, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
5. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество подключенных УТКЗ (ИКЗ)
	Количество подключенных маршрутизаторов
	Наличие скоростного канала обмена данными
	Количество, шт
плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041, ТП 043 (2шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	2
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020, ТП 023,ТП 070 (3шт.)
	
	2020

	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	3
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	4
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031, ТП 032, ТП 033 (3 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	5
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037, ТП 028, ТП 027, ТП 024 (4 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	6
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	7
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011, ТП 012, ТП 003, ТП 013 (4 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	8
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014,  г. Мценск - (5шт)
	
	2020
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в  ТП 005, ТП086,  ТП 007,  ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.)
	
	2020
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127  г. Ливны(1шт.)
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.)
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	14
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	15
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская  г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	
	2020
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта
	
	2020
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 2  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 2  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	
	2020
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1


6. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	∆Фит  =0



7. Анализ технических решений
8. Реализация проекта
8.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041, ТП 043 (2шт.)
	0,144
	 
	0,082
	0,062

	2
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020, ТП 023,ТП 070 (3шт.)
	0,600
	 
	0,135
	0,465

	3
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)
	0,144
	 
	0,082
	0,062

	4
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031, ТП 032, ТП 033 (3 шт.)
	0,216
	 
	0,123
	0,093

	5
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037, ТП 028, ТП 027, ТП 024 (4 шт.)
	0,288
	 
	0,164
	0,124

	6
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	0,072
	 
	0,041
	0,031

	7
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011, ТП 012, ТП 003, ТП 013 (4 шт.)
	0,288
	 
	0,164
	0,124

	8
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.11 в ТП 035 (1 шт.)
	0,072
	 
	0,041
	0,031

	
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 

	9
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	1,043
	 
	0,188
	0,856

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 
	 

	10
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001, РП 02, ТП 018, ТП 003, ТП 014,  г. Мценск - (5шт)
	1,001
	 
	0,226
	0,775

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в  ТП 005, ТП086,  ТП 007,  ЦРП 01, ТП 048, ТП 070 г. Мценск -(6шт.)
	0,432
	 
	0,246
	0,186

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 

	12
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127  г. Ливны(1шт.)
	0,072
	 
	0,041
	0,031

	13
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.)
	0,144
	 
	0,082
	0,062

	14
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	0,261
	 
	0,047
	0,214

	15
	Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ  №16 ПС Черкасская  г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	0,261
	 
	0,047
	0,214

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 
	 

	16
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта
	0,783
	 
	0,141
	0,642

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 

	17
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ  ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 2  комплекта
	0,522
	 
	0,094
	0,428

	18
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №19 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Покровская», 2  комплекта
	0,522
	 
	0,094
	0,428

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 

	19
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ  №5  ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» п. Нарышкино, 3  комплекта
	0,783
	 
	0,141
	0,642

	20
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» п. Хотынец, 2  комплекта
	0,522
	 
	0,094
	0,428

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 
	 

	21
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта
	0,522
	 
	0,094
	0,428

	
	Кромской МФ
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	0,522
	 
	0,094
	0,428

	
	Итого на 2020г
	9,212
	 
	2,457
	6,755


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
8.2. График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 202 г.0
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2020 г. 
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2020 г.
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2020 г. 
	Декабрь 2020 г.
	
	
	
	
	


8.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2020 год)  млн. руб.

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IVкв.

	
	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.14 в ТП 041, ТП 043 (2шт.)
	0
	0,144
	0,000
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 020, ТП 023,ТП 070 (3шт.)
	0
	0,600
	0,000
	0,600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.10 в ТП 029, ТП 006 (2шт.)
	0
	0,144
	0,000
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.12 в ТП 031, ТП 032, ТП 033 (3 шт.)
	0
	0,216
	0,000
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.09 в ТП 004 (1 шт.)
	2
	0,000
	0,098
	 
	0,098
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №24 ПС Пластмасс в ТП 127  г. Ливны(1шт.)
	0
	0,072
	0,000
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс в ТП 057, ТП 139 г. Ливны(2шт.)
	0
	0,144
	0,000
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Установка УТКЗ на ВЛ 6 кВ  №4 ПС Черкасская г. Ливны ИКЗ (1шт.)
	0
	0,261
	0,000
	0,261
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 35/10 Моховое, 2 комплекта
	0
	0,522
	0,000
	0,522
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.16 в ТП 037, ТП 028, ТП 027, ТП 024 (4 шт.)
	0
	0,288
	0,000
	 
	 
	0,288
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 03.05 в ТП 011, ТП 012, ТП 003, ТП 013 (4 шт.)
	0
	0,288
	0,000
	 
	 
	0,288
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №10  ПС 110/35/10 Болхов, 4  комплекта
	0
	1,043
	0,000
	 
	 
	1,043
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 №5 кВ  ПС 110/35/10 Верховье-1, 3 комплекта
	0
	0,783
	0,000
	 
	 
	0,783
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ №12  ПС 110/35/10 Кромская, 2  комплекта
	0
	0,522
	0,000
	 
	 
	0,522
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	2
	5,027
	0,098
	2,103
	0,098
	2,924
	0,000
	 
	 
	 
	 


8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


9. Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2020 год: 513,5 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 513,5 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	234,69 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	278,81 тыс. руб.


10. Источники финансирования проекта






































                                                                                                                                                                                   тыс.руб.

11. Экономическая эффективность проекта

12. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

    Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



	


Наименование источника финансирования�
2020�
�
Авансы от ТП�
�
�
Амортизация�
�
�
Возврат НДС�
�
�
Кредиты�
�
�
Прибыль�
9211,796�
�
Прибыль от ТП�
�
�
Прочие заемные�
�
�
Прочие собственные�
�
�
 





№ п/п�
Показатель�
2020�
�
1�
Чистый дисконтированный доход, т.руб.�
1 086,2�
�
2�
Внутренняя норма доходности, %�
7,7�
�
3�
Ставка дисконтирования, %�
5,4�
�
4�
Период окупаемости, лет�
6,8�
�
5�
Дисконтированный период окупаемости, лет�
8,3�
�
 









