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1.Описание проекта
Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.
Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.
 Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проектом предусмотрено установление границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.
Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем, шт, км

	
	г. Орел
	

	1
	Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 (с установкой охранной зоны)
	0,45

	2
	Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) (с установкой охранной зоны)
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) (с установкой охранной зоны)
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) (с установкой охранной зоны)
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) (с установкой охранной зоны)
	0,06

	3
	Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) (с установкой охранной зоны)
	0,02

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) (с установкой охранной зоны)
	0,02

	4
	Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) (с установкой охранной зоны)
	0,1

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) (с установкой охранной зоны)
	0,1

	5
	Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)
	0,2

	6
	Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) (с установкой охранной зоны)
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317) (с установкой охранной зоны)
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 (с установкой охранной зоны)
	0,2

	7
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 (с установкой охранной зоны)
	0,1

	
	Мценский филиал
	 

	8
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны)
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА)
	 1

	
	Строительство ВЛЗ  10кВ -0,7км
	0,700

	
	Ливенский МФ
	 

	9
	Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	1,95

	10
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39  в г. Ливны (с установкой охранной зоны). (2х0,12)км
	0,24

	12
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) (2х0,1)км
	0,2

	
	Змиевский МФ
	 

	13
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	1 

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км
	1,100

	
	Нарышкинский МФ
	 

	14
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	1 

	
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км.
	0,200

	15
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км.
	0,120

	16
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок)  с. Сосково -0,12км
	0,120

	
	Итого
	6,66 км., 3шт.


2. Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2020 г.

3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении. 
4.Технические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики создаваемых объектов

	
	
	Подстанции
	Линии электропередач

	
	
	Кол-во и марка силовых транс-ов, шт
	Мощность МВА
	Тип опор
	Марка кабеля
	протяженность, км

	
	2020
	
	
	
	
	

	
	г. Орел 
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АПВП-10 1х120/25
	0,45

	2
	Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-10 3х240
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008) (с установкой охранной зоны)
	ТМГ, 2 шт
	0,8
	
	АСБ-10 3х240
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-10 3х150
	0,06

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-10 3х150
	0,06

	3
	Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ  ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-10 3х150
	0,02

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) (с установкой охранной зоны)
	ТМГ, 1шт
	0,25
	
	АСБ-10 3х150
	0,02

	4
	Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-10 3х150
	0,1

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) (с установкой охранной зоны)
	
	
	ж/б
	АСБ-10 3х150
	0,1

	5
	Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АПВПу-10 1х240/25
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 (с установкой охранной зоны)
	ТМГ, 1шт
	0,1
	
	АПВПу-10 1х240/25
	0,2

	6
	Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АПВПу-10 1х240/25
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317) (с установкой охранной зоны)
	ТМГ, 1 шт.
	0,16
	
	АПВПу-10 1х240/25
	0,2

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АПВПу-10 1х240/25
	0,2

	
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 (с установкой охранной зоны)
	
	
	
	АСБ-1 4х95
	0,1

	
	Мценский филиал
	
	
	
	
	

	7
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны)
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА)
	ТМГ , 1шт.
	0,4
	
	
	

	
	Строительство ВЛЗ  10кВ -0,7км
	
	
	ж/б 110
	СИП 3 1х50
	0,700

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	8
	Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	
	
	ж/б СВ  СВ 110-5
	CИП3 1х95
	1,95

	9
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39  в г. Ливны (с установкой охранной зоны). (2х0,12)км
	
	
	 
	АСБ 4х150
	0,24

	10
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны (с установкой охранной зоны) (2х0,1)км
	
	
	 
	АСБ 4х150
	0,2

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	

	11
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ,1шт.
	0,16
	
	
	

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2А 3х50+1х54,6+16
	1,100

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	

	12
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ, 1шт.
	0,16
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км.
	
	
	ж/б СВ СВ110-5
	СИП 3 1х70
	0,200

	13
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км.
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2А 3х50+1х54,6+16
	0,120

	14
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок)  с. Сосково -0,12км
	
	
	 
	СИП 2А 3х50+1х54,6
	0,120


5. Количественные показатели инвестиционного проекта 
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  =0
∆Р10тр  = 0,72
	

	2
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА
	∆P6тп тр  =0

∆Р10тп тр  = 0
	

	3
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



), км
	∆LннЛЭП  =1,88
∆LснЛЭП  =4,78    
	

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaidi  =0,28982
	

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆П saifi  =0,23835
	


6.Анализ технических решений
	Технические решения при  строительстве ТП и электрических сетей  направлены на решение следующих вопросов:
 - присоединения  энергопринимающих устройств потребителей,
  - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; 

- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
     -  охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	ПИР, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.
	Прочие, млн.руб.

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01
	1,253
	0,020
	0,574
	0,654
	0,005

	2
	Перевод ТП021 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15)
	0,217
	0,006
	0,076
	0,134
	0,001

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008)
	0,217
	0,006
	0,076
	0,134
	0,001

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056)
	0,158
	0,006
	0,076
	0,075
	0,001

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030)
	0,158
	0,006
	0,076
	0,075
	0,001

	3
	Перевод ТП061 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007)
	0,055
	0,004
	0,025
	0,025
	0,0002

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016)
	0,055
	0,004
	0,025
	0,025
	0,0002

	4
	Перевод ТП013 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010)
	0,260
	0,007
	0,127
	0,124
	0,001

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154)
	0,260
	0,007
	0,127
	0,124
	0,001

	5
	Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514
	0,607
	0,011
	0,255
	0,339
	0,002

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514
	0,607
	0,011
	0,255
	0,339
	0,002

	6
	Перевод ТП306 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15)
	0,703
	0,011
	0,255
	0,435
	0,002

	
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317)
	0,703
	0,011
	0,255
	0,435
	0,002

	7
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317
	0,703
	0,011
	0,255
	0,435
	0,002

	8
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617
	0,169
	0,007
	0,067
	0,094
	0,001

	
	Мценский филиал
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,4МВА (1х0,4МВА)
	1,770
	0,019
	0,201
	1,545
	0,006

	
	Строительство ВЛЗ  10кВ -0,7км
	0,833
	0,025
	0,282
	0,519
	0,008

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС Пушкарская-ТП 153 г. Ливны -1,95км
	2,422
	0,069
	0,784
	1,547
	0,022

	11
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 142 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2 г. Ливны» по ул. Октябрьская, 39  в г. Ливны -0,24 (2х0,12)км
	0,598
	0,012
	0,235
	0,349
	0,003

	12
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 156 до ВРУ детской поликлиники по ул. Солнечная, 10 в г. Ливны -0,2 (2х0,1)км
	0,499
	0,011
	0,195
	0,291
	0,002

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Блынского, ул. Достоевская, ул. Дорожная, п. Покровское
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	1,575
	0,019
	0,201
	1,350
	0,006

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -1,1км
	1,122
	0,039
	0,433
	0,638
	0,012

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Нарышкино
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	1,575
	0,019
	0,201
	1,350
	0,006

	
	Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км.
	0,247
	0,007
	0,080
	0,157
	0,002

	15
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км.
	0,122
	0,004
	0,047
	0,070
	0,001

	16
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок)  с. Сосково -0,12км
	0,122
	0,004
	0,047
	0,070
	0,001

	
	Итого:
	17,009
	0,357
	5,232
	11,330
	0,090


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования 
	Февраль 2020г.
	Февраль 2020г.
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль 2020г.
	Февраль 2020г.
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Март 2020г.
	Июнь 2020г.
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Июнь 2020г.
	Ноябрь 2020г.
	
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Июнь 2020г.
	Ноябрь 2020г.
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Июнь 2020г.
	Ноябрь 2020г.
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Июль 2020г.
	Октябрь 2020г.
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Июнь 2020г.
	Сентябрь 2020г.
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Июнь 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Июль 2020г.
	Декабрь 2020
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2020 год)  млн. руб.

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IVкв.

	
	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).Строительство ВЛЗ  10кВ -0,7км
	0,00
	0,833
	0,000
	 
	 
	0,833
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3,4 ТП 047 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина п.Нарышкино -0,12км. (с установкой охранной зоны).
	0,12
	0,000
	0,169
	 
	0,159
	 
	0,010
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №5 ТП 005 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Куренцовой (газовый участок)  с. Сосково -0,12км (с установкой охранной зоны).
	0,12
	0,000
	0,153
	 
	0,149
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №15 ТП 041 до ж/д по ул. Катукова с переводом питания с РБ.№9 ТП 041, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны)    г. Мценск -0,15км
	0,15
	0,000
	0,130
	 
	0,126
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство КЛ-6 кВ ТП123.01 — ТП055.01 - 0,45 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	1,253
	0,000
	1,253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону РП15) - 0,06 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,217
	0,000
	0,217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП008.06 (направлением в сторону ТП008)  0,06 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,217
	0,000
	0,217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП056) -0,06 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,158
	0,000
	0,158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП021 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП056.02 — ТП030.05 (направлением в сторону ТП030) -0,06 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,158
	0,000
	0,158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП007) - 0,02 км(с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,055
	0,000
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП061 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП007.05 — ТП016.01 (направлением в сторону ТП016) - 0,02 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,055
	0,000
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП010) - 0,1 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,260
	0,000
	0,260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП013 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП010.01 — ТП154.03 (направлением в сторону ТП154) - 0,1 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,260
	0,000
	0,260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 1 сек. РУ-10 кВ ТП514 - 0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,607
	0,000
	0,607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до 2 сек. РУ-10 кВ ТП514 - 0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,607
	0,000
	0,607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) 4КЛ-10 кВ (4х0,42)-1,68км
	1,65
	0,000
	4,223
	 
	4,223
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону РП15) - 0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,703
	0,000
	 
	 
	0,703
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до места врезки в КЛ-10 кВ РП15.13 — ТП317.01 (направлением в сторону ТП317)- 0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,703
	0,000
	 
	 
	0,703
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП306 до ТП317 - 0,2 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,703
	0,000
	 
	 
	0,703
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП18 до места соединения с КЛ-0,4 кВ от ТП617 - 0,1 км (с установкой охранной зоны).
	0,00
	0,169
	0,000
	 
	 
	0,169
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Строительство центра питания суммарной мощностью 2,0 МВА для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Генерала Лаврова-ул. Естина по адресу: Орловский район, д. Жилина, ул Генерала Лаврова (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны) Монтаж БКТП 10/0,4 кВ МВА (2х1,0МВА)
	2,00
	0,000
	3,778
	 
	3,765
	 
	0,013
	 
	 
	 
	 

	22
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Д.Донского г. Мценск (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). Монтаж БКТП 10/0,4 1х0,4МВА
	0,00
	1,770
	0,000
	 
	 
	1,770
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	4,04
	8,726
	8,454
	3,846
	8,423
	4,880
	0,031
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(с  НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	АО «Орелоблэнерго»
	3369
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	9
	1096
	1466373
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	04.02.2020
	12.02.2020
	14.02.2020
	27.02.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабель 
	Кабель АСБ
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	4500
	1502024 
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	14.02.2020
	02.03.2020
	03.03.2020
	20.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	 Опоры железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	4843
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	9
	3487
	1493405
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	12.02.2020
	28.02.2020
	02.03.2020
	13.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	4500
	1493151
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	12.02.2020
	28.02.2020
	02.03.2020
	13.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	4500
	1502050
	www.rts-tender.ru
	февраль 2020 г
	14.02.2020
	02.03.2020
	03.03.2020
	20.03.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	БКТП
	БКТП
	АО «Орелоблэнерго»
	4880
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	3441
	888576
	www.rts-tender.ru
	июнь 2019 г
	06.06.2019
	24.06.2019
	26.06.2019
	16.07.2019
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	2020 г

	Вероятностный эффект от реализации проекта    144,399 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе

	1
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	111,538

	2
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	31,541

	3
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	1,320


9.Источники финансирования проекта






              





тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	2020

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	17 009,157

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	2 813,0

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	8,4

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	6,5

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	8,0


11.Выводы
 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России

	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



