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1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация  должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности  бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа АСУП. Внедрение этой системы ведётся по утверждённому плану мероприятий. При АСУП нам нужна соответствующая архитектура, которая отвечает текущим задачам и обеспечит масштабируемость в будущем. Архитектура системы содержать следующие подсистемы: компьютерная сеть, включающая рабочие места в том числе удаленные, сервера и маршрутизаторы организующие взаимодествие всех программных средств в единой сети АО «Орелоблэнерго». Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» включает формирование базы данных по объектам энергоснабжения.

2.Срок реализации проекта

Дата начала реализации проекта «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»» - январь   2020 г., срок окончания  - декабрь  2020 г.

3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения  объектов  реконструкции  представлена  в  Приложении. 

4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип  ЛВС
	Тип проводных сетей
	Тип мнемосхемы

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек.
	после рек.
	до рек.
	после рек

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения  
	1983
	2020
	36
	7
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные(витая пара)
	Щит с  рисунком
	видеостена


5. Анализ технических решений

Объединяя вычислительные, другие коммуникационные сети и оборудование, АСУП на базе «Модус» интегрирует все оборудование в диспетчерской и на удаленных объектах. От системы зависит нормальное функционирование всей инженерной и технологической инфраструктуры АО «Орелоблэнерго», удобство, долговременная эксплуатация и развитие. Проектом предусматривается модернизация как пассивного, так и активного оборудования.

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего                млн.руб
	СМР
	Оборудование и материалы

	1
	Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения 
	2,441
	0,223
	2,218

	
	Итого за 2020 год:
	2,441
	0,223
	2,218


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

6.2. График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Апрель 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Май 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Май 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Май 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Май 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Июль 2020
	Ноябрь 2020
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Август 2020
	Декабрь 2020
	
	
	
	
	


*по мере преобретения оборудования
6.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2020 год)  млн. руб.

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IVкв.

	
	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»
	 
	1,221
	2,227
	0,610
	2,171
	0,610
	0,055
	 
	 
	 
	 


6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(с НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	 Поставка ЖК модуля ORION OLW-5550 с комплектом оборудования
	 Поставка ЖК модуля ORION OLW-5550 с комплектом оборудования
	АО «Орелоблэнерго»
	2520,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2469,8
	838559


	www.rts-tender.ru
	Май  2019 г
	17.05.2019г
	03. 06.2019г
	04.06.2019г
	17.06.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	4000,0
	638798 


	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	15.02.2019г
	04.03.2019г
	05.03.2019г
	19.03.2019г
	До полного исполнения обязательств


7. Доходная часть проекта

	Доход от проекта за 2020 год:  80,72 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	47,25 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	33,47 тыс. руб.


8. Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	2020

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	2 441,144

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


9. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	587,9

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	12,4

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	2,7

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	2,9


10. Выводы

 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)


	


