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1.Описание проекта

       Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.  

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП принято решение о техническом перевооружении ТП, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

                                        -установка высоковольтных камер типа КСО;

                                         - замена высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки;

                                         - замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70;

 Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии. 
Во многих ТП г.Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудовании РУ-6-10кВ  ТП 1955-85 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.
 В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО-70.

       Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:
2020 год
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	
	г.Орел
	

	1
	Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел 
	ВА-5541 3шт

	2
	Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел 
	КСО 393 -5шт, КСО 310-1шт. 

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел 
	КСО 393-6 шт

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел 
	КСО 393-4 шт 

	5
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел 
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	6
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел 
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	7
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел 
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	8
	Установка оборудования РП 25 г. Орел 
	КСО 298 с ВВ 2шт

	9
	Установка оборудования РП 29 г. Орел 
	КСО 298 с ВВ 2шт

	10
	Установка оборудования РП 27 г. Орел 
	КСО 298 с ВВ 2шт

	11
	Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 
	КСО 298 с ВВ 1шт

	12
	Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии 
	ТТ-3шт., ТН-1шт., счетчик «Бином»

	13
	Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения  из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2
	РВ-1 шт.

	
	Болховский участок
	 

	14
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов 
	Панели ЩО 70-2шт

	15
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов 
	Панели ЩО 70-1шт

	
	Мценский Ф
	 

	16
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск 
	КСО 393 - 6шт

	17
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск 
	КСО 393 - 2шт

	
	Ливенский МФ
	 

	18
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны 
	КСО-393 - 8 шт.

	19
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны 
	КСО-393 - 4 шт.

	
	Верховский МФ
	 

	20
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово 
	КСО 366-3 шт

	
	Змиевский МФ
	 

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка 
	КСО-393 1шт.

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск 
	ЩО-70 
2 шт.

	
	Залегощенский МФ
	 

	23
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 002 п. Залегощь 
	ЩО-70 2 шт.

	
	Кромской МФ
	 

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск 
	ЩО-70 -1шт.

	25
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017  п. Кромы 
	КСО-393-1шт.


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2020 г.

3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели  
2020 год
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип оборудования

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел 
	-
	2020
	-
	20
	-
	ВА-5541 3шт

	2
	Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел 
	1971
	2020
	49
	20
	КСО 366 -6шт
	КСО 393 -5шт, КСО 310-1шт. 

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел 
	1990
	2020
	30
	20
	КСО 366 -8 шт
	КСО 393-6 шт

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел 
	1991
	2020
	29
	20
	КСО 366 -4 шт
	КСО 393-4 шт 

	5
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел 
	1973
	2020
	47
	20
	ВН-1шт
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	6
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел 
	1975
	2020
	45
	20
	ВН-1шт
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	7
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел 
	1988
	2020
	32
	20
	ВН-1шт
	РВз -10 2шт, ВВ 1шт

	8
	Установка оборудования РП 25 г. Орел 
	-
	2020
	-
	20
	-
	КСО 298 с ВВ 2шт

	9
	Установка оборудования РП 29 г. Орел 
	-
	2020
	-
	20
	-
	КСО 298 с ВВ 2шт

	10
	Установка оборудования РП 27 г. Орел 
	-
	2020
	-
	20
	-
	КСО 298 с ВВ 2шт

	11
	Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 
	-
	2020
	-
	20
	-
	КСО 298 с ВВ 1шт

	12
	Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии 
	-
	2020
	-
	20
	-
	ТТ-3шт., ТН-1шт., счетчик «Бином»

	13
	Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения  из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2
	-
	2020
	-
	20
	-
	РВ-1 шт.

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	

	14
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов 
	1979
	2020
	41
	20
	Панели ЩО 59-2шт
	Панели ЩО 70-2шт

	15
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов 
	1990
	2020
	30
	20
	Панели ЩО 59-1шт
	Панели ЩО 70-1шт

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	 

	16
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск 
	1995
	2020
	25
	20
	КСО368 -6шт
	КСО 393 - 6шт

	17
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск 
	1982
	2020
	38
	20
	КСО393 -2шт
	КСО 393 - 2шт

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	 

	18
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны 
	1968
	2020
	52
	20
	КСО-366 - 8 шт.
	КСО-393 - 8 шт.

	19
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны 
	1979
	2020
	41
	20
	КСО-366 - 4 шт.
	КСО-393 - 4 шт.

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	 

	20
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово 
	1986
	2020
	34
	20
	Камера КСО-366     -3 шт
	КСО 366-3 шт

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	 

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка 
	1982
	2020
	38
	20
	Разъеденитель 1шт
	КСО-393 1шт.

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск 
	1982
	2020
	38
	20
	Панель ЩО 59 2шт
	ЩО-70 
2 шт.

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	 

	23
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 002 п. Залегощь 
	1966
	2020
	54
	20
	ЩО-70 2 шт.
	ЩО-70 2 шт.

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	 

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск 
	1962
	2020
	61
	20
	ЩО-70 -1шт.
	ЩО-70 -1шт.

	25
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017  п. Кромы 
	1990
	2020
	30
	20
	КСО-393-1шт.
	КСО-393-1шт.


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	2
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей;

- пожаробезопасность

- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

- безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

- охрана окружающей среды;

- поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.




7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта
 2020 год
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.

	
	г.Орел
	
	
	

	1
	Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел 
	0,224
	0,035
	0,189

	2
	Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел 
	0,782
	0,198
	0,584

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел 
	0,782
	0,174
	0,608

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел 
	0,521
	0,116
	0,405

	5
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел 
	0,294
	0,057
	0,237

	6
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел 
	0,294
	0,057
	0,237

	7
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел 
	0,294
	0,057
	0,237

	8
	Установка оборудования РП 25 г. Орел 
	0,640
	0,101
	0,540

	9
	Установка оборудования РП 29 г. Орел 
	0,640
	0,101
	0,540

	10
	Установка оборудования РП 27 г. Орел 
	0,640
	0,101
	0,540

	11
	Установка оборудования РП 28 яч.10 г. Орел 
	0,320
	0,050
	0,270

	12
	Установка в РУ-10 кВ ТП 514 двух комплексов учета электроэнергии 
	0,661
	0,077
	0,584

	13
	Установка секционного разъединителя между ячейками №2 и №3 в РУ-6 кВ ТП 035. Перевод присоединения  из яч. №2 в яч. №4 и присоединения из яч. №4 в яч. №2
	0,114
	0,029
	0,085

	
	Болховский участок
	 
	 
	 

	14
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 020 г. Болхов 
	0,120
	0,034
	0,086

	15
	Замена оборудования  РУ 0.4кВ ТП 041 г. Болхов 
	0,060
	0,017
	0,043

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 

	16
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 098 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск 
	0,782
	0,174
	0,608

	17
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 070 яч№1; №2. г. Мценск 
	0,261
	0,058
	0,203

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 

	18
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 048 г. Ливны 
	1,043
	0,232
	0,810

	19
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП 107 г. Ливны 
	0,521
	0,116
	0,405

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 

	20
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 022 п. Хомутово 
	0,462
	0,158
	0,304

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 

	21
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Змиевка 
	0,130
	0,029
	0,101

	22
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 г. Малоархангельск 
	0,120
	0,034
	0,086

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 

	23
	Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 002 п. Залегощь 
	0,120
	0,034
	0,086

	
	Кромской МФ
	 
	 
	 

	24
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г.Дмитровск 
	0,060
	0,017
	0,043

	25
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017  п. Кромы 
	0,130
	0,029
	0,101

	
	ВСЕГО:
	10,020
	2,085
	7,934


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предварительный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Составление сметы 
	январь 2020г.
	январь 2020г.
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поставка основного оборудования
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж основного оборудования
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	3.3
	Пусконаладочные работы
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	3.4
	Пробные пуски
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Март 2020г.
	Декабрь 2020г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2020 год)  млн. руб.

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IVкв.

	
	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Установка оборудования РУ 0,4кВ РП 01 г.Орел -3шт. ВА5541 
	 
	0,224
	0,000
	0,224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена оборудоания РУ 6кВ ТП 679 г.Орел -5шт. КСО393; 1шт. КСО310 
	 
	0,782
	0,000
	0,782
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 701 г. Орел -6шт. КСО 393
	6
	0,782
	0,370
	0,782
	 
	 
	0,370
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 513 г. Орел -4шт. КСО 393 
	4
	0,521
	0,288
	0,521
	 
	 
	0,288
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 801 яч.08 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт
	 
	0,294
	0,000
	0,294
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Замена оборудования РУ 0,4 кВТП 002 п. Залегощь -2шт. ЩО70
	1
	0,000
	0,041
	 
	0,041
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6 г. Мценск - 6шт. (КСО393-03 3шт., КСО393-04 2шт., ШМ 1шт., торцевые панели 4шт.)
	6
	0,000
	0,340
	 
	0,340
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск - ЩО70 -5шт.(ЩО70-2-48 2шт., ЩО70-1-71 1шт., ЩО70-1-03 2шт.)
	5
	0,000
	0,401
	 
	0,401
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 805 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт
	 
	0,294
	0,000
	 
	 
	0,294
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 861 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт
	 
	0,294
	0,000
	 
	 
	0,294
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Установка оборудования РП 25 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ 
	 
	0,640
	0,000
	 
	 
	0,640
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Установка оборудования РП 29 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ
	 
	0,640
	0,000
	 
	 
	0,640
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Установка оборудования РП 27 г. Орел 2шт. КСО-298 с ВВ 
	 
	0,640
	0,000
	 
	 
	0,640
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	22
	5,112
	1,440
	2,604
	0,782
	2,508
	0,658
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(с НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	4000,0
	638798 


	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	15.02.2019г
	04.03.2019г
	05.03.2019г
	19.03.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Электрооборудование
	АО «Орелоблэнерго»
	1582,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме 
	Аукцион  в электронной форме 
	3
	1036,7
	1616425
	www.rts-tender.ru
	март 2020 г
	23.03.2020г
	16.04.2020г
	17.04.2020г
	29.04.2020г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Электрооборудование
	АО «Орелоблэнерго»
	2502,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме 
	Аукцион  в электронной форме 
	2
	2139,8
	1732403
	www.rts-tender.ru
	Май 2020 г
	15.05.2020г
	02.06.2020г
	04.06.2020г
	23.06.2020г
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта, тыс.руб
2020 год

	Вероятностный эффект от реализации проекта    696,000  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:  
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб
	240,216

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	452,346

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	3,438


9. Источники финансирования проекта










              







тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	2020

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	10 019,696

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	1 563,2

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	7,7

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	6,9

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	8,5


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области. 
        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



