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1.Описание проекта
          Сокращение перерывов электроснабжения потребителей в распределительных сетях среднего напряжения является на данный момент безусловно актуальной проблемой. Уменьшение издержек, связанных с недоотпуском электроэнергии потребителям, а также претензий к срокам устранения аварий со стороны потребителей к надежности электроснабжения представляет собой необходимые условия для успешной конкуренции сетевой компании на реформированном рынке услуг энергоснабжения.
      В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа систем телеметрии в сетях 6, 10кВ позволяющая оперативно локализовать и устранить источник аварии.
Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей и как их составляющих кабельных и воздушных линий невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Одним из очень опасных являются межфазные замыкания (МЗ), теоретический МЗ могут возникать в любой точке сети и в том числе на кабельных и воздушных линиях. Этот процесс носит случайный характер.
В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью микропроцессорной защиты, действующих на отключение выключателей. Таким образом МЗ могут отразиться на работе электрической сети и стать причиной аварийной ситуации и массовым отключением потребителей. Кроме этого элементы электрической сети подвергаются как термической, так и динамической нагрузке. 
Назначение систем контроля МЗ — это выявление и быстрая локализация нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к массовым аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу позволяющих быстро локализовать место повреждения кабельных и воздушных линий.
 Эксплуатируемые электрические сетей 6/10кВ, не имеют средств контроля МЗ, что приводит к длительному поиску мест повреждения кабельных и воздушных линий на достаточно больших территориях, а это увеличивает время локализации и устранения аварии.
В настоящее время промышленность выпускает большое количество индикаторных устройств имеющих широкие функциональные возможности позволяющие информировать обслуживающий персонал электрических сетей в том числе и дистанционно о возникновении МЗ.
Устройства контроля МЗ являются достаточно сложными устройствами со специфическим принципом действия.   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации объектов энергетики. Микропроцессорные устройства постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в автоматике и релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств автоматизации.
        Применение микропроцессорных устройств для автоматизации дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, не допущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электрической сетью позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения, организации труда персонала предприятия. 
На российском рынке индикаторные устройства для присоединений 6/35 кВ представлены продукцией большого количества отечественных и иностранных производителей.
Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей средств контроля кабельных и воздушных линий. 
Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что устройства отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения систем телеметрии. 
      Программой внедрения средств контроля кабельных и воздушных линий предусматривается комплексная автоматизация на распределительных пунктах и трансформаторных подстанций   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле и межрайонных филиалах.
     В качестве устройств   защиты   на кабельных линия предполагается использовать    использовались    микропроцессорные  устройства    типа      «УТКЗ-4» ,    «УТКЗ-К»  обеспечивающие  контроль МЗ и  дистанционную передачу сигналов об авариях на верхний уровень в диспетчерскую АО «Орелоблэнерго». Для воздушных линий для визуального и дистанционного   контроля  МЗ предполагается использовать устройства ИКЗ-В34Л-МРЗ и ИКЗ-В34Л-УЗ научно-производственной компании «Антракс».     В 2023 году   в  АО «Орелоблэнерго» и межрайонных  филиалах   планируется  установить  36 комплекта контроля МЗ на кабельных и воздушных линиях. 
2. План производства.
Проект включает следующие объекты:

	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	 
	г. Орел
	 

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.)
	6

	 
	Ливенский МФ
	

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.)
	1

	
	Итого
	7


3. Срок реализации проекта
      Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий» - январь 2023г.     Срок    окончания -  декабрь   2023 г.
4. Анализ рынка сбыта
     Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий», предназначен для оптимизации и сокращения времени устранения аварийных ситуациях на протяженных кабельных и воздушных линиях, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	


6. Анализ технических решений

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество подключенных УТКЗ (ИКЗ)
	Количество подключенных маршрутизаторов
	Наличие скоростного канала обмена данными

	
	
	
	
	
	
	

	 
	г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.)
	2023
	10
	6
	
	 

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.)
	2023
	10
	1
	
	 


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.)
	0,426
	
	0,124
	0,302
	 

	 
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	 

	1
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.)
	0,150
	
	0,098
	0,052
	

	 
	 Итого
	0.576
	
	0.122
	0.354
	 


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
7.2. График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	Июль 2023
	Декабрь 2023
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.)
	6
	 
	 
	 
	 
	0,426
	0,470
	 
	 
	0,426
	0,470

	2
	Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0,175
	0,150
	 
	0,150
	0,175

	 
	Итого
	7
	 
	 
	 
	 
	0,426
	0,645
	0,150
	 
	0,576
	0,645


7.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Средства контроля
	УТКЗ
	АО «Орелоблэнерго»
	155,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	154
	2728233
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	25.04.2023
	11.05.2023
	12.05.2023
	24.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Средства контроля
	УТКЗ контроллеры
	АО «Орелоблэнерго»
	118,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	117,4
	2728227
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	25.04.2023
	11.05.2023
	12.05.2023
	24.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Средства контроля
	УТКЗ материалы
	АО «Орелоблэнерго»
	217,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	204,2
	2748384
	www.rts-tender.ru
	Май 2023
	18.05.2023
	26.05.2023
	31.05.2023
	13.06.2023
	До полного исполнения обязательств


9. Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2023 год: 768,05 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 228,43 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	470,71 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	297,34 тыс. руб.


10. Источники финансирования проекта
                                                                                              тыс.руб.

11. Экономическая эффективность проекта

12. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.
Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.
      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



Наименование источника финансирования�
План�
Факт�
�
Авансы от ТП�
�
�
�
Амортизация�
�
�
�
Возврат НДС�
�
�
�
Кредиты�
�
�
�
Прибыль�
576.0�
645.292�
�
Прибыль от ТП�
�
�
�
Прочие заемные�
�
�
�
Прочие собственные�
�
�
�
 





№ п/п�
Показатель�
2023�
�
1�
Чистый дисконтированный доход, т.руб.�
4 797,1�
�
2�
Внутренняя норма доходности, %�
27,9�
�
3�
Ставка дисконтирования, %�
5,4�
�
4�
Период окупаемости, лет�
3,32�
�
5�
Дисконтированный период окупаемости, лет�
3,66�
�
 









