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1.Описание проекта
          В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа РЗА в сетях 6, 10кВ.
Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Наиболее опасными являются короткие замыкания (КЗ), перегрузки и повреждения изоляции.
Возникают короткие замыкания при пробоях или перекрытиях изоляции, обрывах проводов, при ошибочных действиях персонала и по другим причинам.
В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью специальных автоматических устройств, действующих на отключение выключателей, и получивших название релейная защита.
Второе назначение релейной защиты — это выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствии могут привести к аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу.
 Эксплуатируемые схемы РЗА электросетей 6/10кВ, построенные на морально и физически устаревших электромеханических реле, которые были разработаны и выпущены в 60-70 годах прошлого века, сняты с производства.
В настоящие время все более широкое распространение получают микропроцессорные защиты (МПЗ) электрического оборудования, которые приходят на смену электромеханическим и микроэлектронным реле. МПЗ не меняют принципов релейной защиты и противоаварийной автоматики, но они расширяют функциональные возможности, сокращают количество реле, упрощают обслуживание и конечном счете снижают ее стоимость.
Замена отдельных реле в действующих схемах РЗА на новые типы из-за несогласованности, вызванной конструктивными особенностями реле, разных заводов изготовителей затруднена, ведёт к изменению принципиальных схем, монтажа, аппаратной части и, как правило, в целом снижает надёжность работы устройств РЗА. 
Микропроцессорные устройства релейной защиты являются весьма сложными устройствами со специфическим принципом действия.
Полная замена элементов схем действующих РЗА на новые устройства, выполненные на традиционной базе (электромагнитные реле) так же нерациональна и уже не способна обеспечить решение ряда актуальных эксплуатационных и технических проблем:
      -определённые функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить просто невозможно;
    -не обеспечивается стыковка с современными цифровыми АСУ, затрудняется возможность построения систем диспетчерского управления присоединениями;
      -отсутствует диагностика и запись аварийных процессов;
      -усложнение схем ЭмРЗА приведёт к увеличению эксплуатационных затрат (количество и квалификация персонала).

   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации энергообъектов как в энергетике, так и во всех других отраслях промышленности. Микропроцессорные устройства РЗА (далее МП РЗА) начали применять в мировой практике около 30-и лет тому назад, постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств РЗА. Сейчас происходит настоящая техническая революция, связанная с переходом на устройства РЗА нового поколения – микроэлектронной и микропроцессорной техники (украинского производства: “Диамант”, МРЗС-05)
(российского производства: "Сириус",УЗА-10, ТЭМП). НПП "Механотроника" (г. С.-Петербург) специализируется на разработке и выпуске МП устройств защиты сетей 6-35 кВ. Им выпускаются устройства типа БМРЗ для защиты фидеров, двигателей, секционных выключателей и т.д. Аналогично ориентированы НПП Тосан" (г. Москва) и НПП "Радиус" (г. Зеленоград).  МП РЗА типа «Сириус» производства ЗАО «Радиус-Автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» терминалы серии БЭМП РУ. Более чем семь лет назад ООО "АББ Автоматизация" разработало для российских энергетических объектов устройство релейной защиты - комплексное микропроцессорное устройство РЗА SPAC 800. Отработанное техническое решение, широкие возможности, прекрасные характеристики и огромный положительный опыт эксплуатации позволяют до сих пор использовать его в качестве эталона для сравнения с вновь внедряемыми устройствами. Безусловно доказаны следующие преимущества МП РЗА перед электромеханическими и перед электронными устройствами РЗА, построенными на аналоговых принципах:
       - сокращение эксплуатационных расходов за счет самодиагностики, автоматической регистрации режимов и событий;
- ускорение отключения короткого замыкания за счет уменьшения ступеней селективности, что снижает размеры повреждений электрооборудования и стоимость восстановительных работ; 
- реализация полноценной современной АСУ ТП на базе устройств РЗА с выполнением различных функций; 
- улучшение контроля за состоянием оборудования и работой устройств РЗА; 
- унификация технических решений, применение стандартных модулей,
- уменьшение потребностей в запчастях, полная заводская готовность; 
- возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного оборудования; 
- уменьшение времени на выяснение причин аварий за счет регистрации и записи аварийных процессов; 
- возможность реализации новых функций; 
- упрощение расчета уставок устройств РЗА и увеличение их точности. 
      Применение микропроцессорных устройств РЗА дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, не допущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электростанций, подстанций позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия. 
На российском рынке МПУ РЗА присоединений 6/35 кВ представлена продукция более двадцати отечественных и иностранных производителей. Причем зарубежные устройства, кроме украинских и белорусских, не ориентированы, как правило, на российские технические требования. 
Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей МПУ РЗА. 
Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что МПУ РЗА отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения релейной защиты. 
      Программой внедрения МПУ РЗА предусматривается комплексная автоматизация устройств РЗА на распределительных пунктах   АО «Орелоблэнерго».
      Наряду с реконструкцией оборудования в   ТП и РП в сетях 6/10 кВ, АО «Орелоблэнерго», проводилась реконструкция оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6/10   кВ.  На ВЛ были установлены пункты коммерческого учета (ПКУ), для обеспечения учета   электроэнергии и реклоузеры, для   обеспечения   защиты линий электропередачи от повреждений, и для    обеспечения возможности   дистанционного   управления (включения и отключения), что особенно важно в с связи большой протяженностью   и   удаленностью   ВЛ 6/10 кВ.  Для обустройства   ВЛ 6/10 кВ   реклоузерами было  использовано  оборудование   отечественных    производителей  г. Тулы  «Реклоузер -ISMIS”,  г. Брянска   «ПСС-10,  ПУС/ТЕR”,   г.  Воронежа «ПКУ/АЗО -10-50», г. Липецка «ПВА/ТЕL”.  В качестве реле   защиты   в  реклоузерах   использовались    микропроцессорные  реле    типа      «МРМ/ТЕL-03Е», Орион-РТЗ, ZХ-122, УЗА-10 М, обеспечивающие  функции  защиты  от  замыканий,   дистанционного  управления   реклоузером,   дистанционного   контроля  состояния  оборудования  реклоузера,   сигнализации   и  автоматики.     
В 2023 году   в  межрайонных  филиалах   планируется  установить   15  шт.   реклоузеров. Проект включил   следующие    объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	 
	Болховский участок
	 

	1
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135а ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов
	1

	
	Мценский Ф
	

	2
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС  Мценск  -1шт.
	1

	3
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС Мценск  -1шт.
	1

	4
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС Район В г. Мценск -1шт.
	1

	
	Ливенский МФ
	

	5
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер) на  ВЛ-6 кВ Фидер №11,  п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны
	1

	6
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на  КЛ-6 кВ Фидер №15,  п/ст ПМ, опора №4  г. Ливны -1шт
	1

	
	Верховский МФ
	

	7
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1  опора №14 п. Верховье -1шт.
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	8
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер)  на ВЛ-10 кВ №5  ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73  п. Нарышкино -1шт.
	1

	9
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт.
	1

	10
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового   (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53
	1

	 
	Итого
	10


                        2. Срок реализации проекта
Срок   начала   реализации проекта «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров» - январь 2023г.     Срок    окончания – декабрь 2023 г.
                         3. Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров», устройств коммерческого учета электроэнергии (ПКУ), устройств защиты и телеуправления линиями 6\10 кв, межрайонных филиалов (реклоузеров), имеющих большую протяженность   и удаленность, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4. Количественные показатели инвестиционного проекта 
	№
	 Наименование объекта         реконструкции
	                            Дата ввода в эксплуатацию
	                       Срок эксплуатации, лет
	                            Тип  реле        до   реконст рукции
	Тип  выключателя до  реконст- рукции
	                                 Тип  реле  после  реконструкции
	Тип  выключателя после реконст- рукции
	                              Тип  реклоузера

	 
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135а ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	3
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	4
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт.
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер) на  ВЛ-6 кВ Фидер №11,  п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	6
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на  КЛ-6 кВ Фидер №15,  п/ст «ПМ», опора №4  г. Ливны -1шт
	2023г
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1  опора №14 п. Верховье -1шт.
	2023г
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер)  на ВЛ-10 кВ №5  ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73  п. Нарышкино -1шт.
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	9
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт.
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10

	10
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового   (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53
	2023г.
	12
	нет
	нет
	
	ВВ/ТЕL-10
	ПСС -10


6. Реализация проекта 
6.1. Затратная часть проекта Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики.
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	 
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №135а ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов
	1,146
	
	0,269
	0,877

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	2
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	1,163
	
	0,273
	0,890

	3
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	1,146
	
	0,269
	0,877

	4
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт.
	1,160
	
	0,272
	0,888

	
	Ливенский  МФ
	
	
	
	

	5
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер) на  ВЛ-6 кВ Фидер №11,  п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны
	1,187
	
	0,276
	0,912

	6
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на  КЛ-6 кВ Фидер №15,  п/ст «ПМ», опора №4  г. Ливны -1шт
	1,169
	
	0,276
	0,893

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	7
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1  опора №14 п. Верховье -1шт.
	1,146
	
	0,269
	0,877

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	8
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер)  на ВЛ-10 кВ №5  ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73  п. Нарышкино -1шт.
	1,202
	
	0,325
	0,877

	9
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 (вместо опоры №2) п. Хотынец -1шт.
	1,266
	
	0,335
	0,931

	10
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового   (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ Хотынец опора №53
	1,246
	
	0,335
	0,911

	 
	Итого
	11,831
	
	2,899
	8,932


6.2.  График реализации инвестиционного проекта 
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	Январь 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	2.4
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	Сентябрь 2023
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	

	3.2
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2023
	Декабрь 2023
	Февраль 2023
	Сентябрь 2023
	
	
	


6.3.  Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1,163
	1,162
	 
	 
	1,163
	1,162

	2
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск"  -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1,146
	1,146
	 
	 
	1,146
	1,146

	3
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1,160
	1,164
	 
	 
	1,160
	1,164

	4
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер) на  ВЛ-6 кВ Фидер №11,  п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,096
	1,187
	 
	1,187
	1,096

	5
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на  КЛ-6 кВ Фидер №15,  п/ст «ПМ», опора №4  г. Ливны -1шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,099
	1,169
	 
	1,169
	1,099

	6
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1  опора №14 п. Верховье -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,142
	1,146
	 
	1,146
	1,142

	7
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер)  на ВЛ-10 кВ №5  ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73  п. Нарышкино -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1,202
	1,152
	 
	 
	1,202
	1,152

	8
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1  п. Хотынец -1шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,209
	1,266
	 
	1,266
	1,209

	9
	Установка для целей защиты пункта секционирования столбового   (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-10 кВ №18  ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,148
	1,246
	 
	1,246
	1,148

	 
	Итого
	9
	 
	 
	 
	 
	4,672
	10,317
	6,013
	 
	10,685
	10,317


6.4.  Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Реклоузеры
	АО «Орелоблэнерго»
	6336,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	6272,9
	2688528
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	21.03.2023
	06.04.2023
	10.04.2023
	24.04.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Реклоузеры
	АО «Орелоблэнерго»
	3099,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	3082,8
	2688522
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	21.03.2023
	06.04.2023
	10.04.2023
	24.04.2023
	До полного исполнения обязательств


7.Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2023 г.: 261,18 тыс. руб., в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	130,45

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	74,4

	относительная экономия ФЗП
	56,3328


8. Источники финансирования проекта





              







тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	2341,399
	2194,874

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	8343,540
	8122,565

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


9. Экономическая эффективность проекта
	№п/п
	Показатель
	2023

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	1 047,4

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	7

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	4,45

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	5,78


10. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.
Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 
Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
