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1.Описание проекта
В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа РЗА в сетях 6, 10кВ.

Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей невозможна без повреждений и не нормальных режимов работы. Наиболее опасными являются короткие замыкания (КЗ), перегрузки и повреждения изоляции.

Возникают короткие замыкания при пробоях или перекрытиях изоляции, обрывах проводов, при ошибочных действиях персонала и по другим причинам.

В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью специальных автоматических устройств, действующих на отключение выключателей, и получивших название релейная защита.

Второе назначение релейной защиты — это выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые в последствие могут привести к аварии, а также подача предупредительных сигналов персоналу.

 Эксплуатируемые схемы РЗА электросетей 6/10кВ, построенные на морально и физически устаревших электромеханических реле, которые были разработаны и выпущены в 60-70 годах прошлого века, сняты с производства.

В настоящие время все более широкое распространение получают микропроцессорные защиты (МПЗ) электрического оборудования, которые приходят на смену электромеханическим и микроэлектронным реле. МПЗ не меняют принципов релейной защиты и противоаварийной автоматики, но они расширяют функциональные возможности, сокращают количество реле, упрощают обслуживание и конечном счете снижают ее стоимость.

Замена отдельных реле в действующих схемах РЗА на новые типы из-за несогласованности, вызванной конструктивными особенностями реле, разных заводов изготовителей затруднена, ведёт к изменению принципиальных схем, монтажа, аппаратной части и, как правило, в целом снижает надёжность работы устройств РЗА. 

Микропроцессорные устройства релейной защиты являются весьма сложными устройствами со специфическим принципом действия.

Полная замена элементов схем действующих РЗА на новые устройства, выполненные на традиционной базе (электромагнитные реле) так же нерациональна и уже не способна обеспечить решение ряда актуальных эксплуатационных и технических проблем:

      -определённые функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить просто невозможно;

    -не обеспечивается стыковка с современными цифровыми АСУ, затрудняется возможность построения систем диспетчерского управления присоединениями;

      -отсутствует диагностика и запись аварийных процессов;

      -усложнение схем ЭмРЗА приведёт к увеличению эксплуатационных затрат (количество и квалификация персонала).


   Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение её во все уровни автоматизации энергообъектов как в энергетике, так и во всех других отраслях промышленности. Микропроцессорные устройства РЗА (далее МП РЗА) начали применять в мировой практике около 30-и лет тому назад, постепенно вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в релейной защите не привёл к появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные качества устройств РЗА. Сейчас происходит настоящая техническая революция, связанная с переходом на устройства РЗА нового поколения – микроэлектронной и микропроцессорной техники (украинского производства: “Диамант”, МРЗС-05)

(российского производства:"Сириус",УЗА-10, ТЭМП, ЛЮТИК). НПП "Механотроника" (г. С.-Петербург) специализируется на разработке и выпуске МП устройств защиты сетей 6-35 кВ. Им выпускаются устройства типа БМРЗ для защиты фидеров, двигателей, секционных выключателей и т.д. Аналогично ориентированы НПП Тосан" (г. Москва) и НПП "Радиус" (г. Зеленоград).  МП РЗА типа «Сириус» производства ЗАО «Радиус-Автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» терминалы серии БЭМП РУ, РЗА Системз выпускают терминалы серии РС83АВ2. Более чем семь лет назад ООО "АББ Автоматизация" разработало для российских энергетических объектов устройство релейной защиты - комплексное микропроцессорное устройство РЗА SPAC 800. Отработанное техническое решение, широкие возможности, прекрасные характеристики и огромный положительный опыт эксплуатации позволяют до сих пор использовать его в качестве эталона для сравнения с вновь внедряемыми устройствами. Безусловно доказаны следующие преимущества МП РЗА перед электромеханическими и перед электронными устройствами РЗА, построенными на аналоговых принципах:

       - сокращение эксплуатационных расходов за счет самодиагностики, автоматической регистрации режимов и событий;

- ускорение отключения короткого замыкания за счет уменьшения ступеней селективности, что снижает размеры повреждений электрооборудования и стоимость восстановительных работ; 

- реализация полноценной современной АСУ ТП на базе устройств РЗА с выполнением различных функций; 

- улучшение контроля за состоянием оборудования и работой устройств РЗА; 

- унификация технических решений, применение стандартных модулей,

- уменьшение потребностей в запчастях, полная заводская готовность; 

- возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного оборудования; 

- уменьшение времени на выяснение причин аварий за счет регистрации и записи аварийных процессов; 

- возможность реализации новых функций; 

- упрощение расчета уставок устройств РЗА и увеличение их точности. 

      Применение микропроцессорных устройств РЗА дает большой экономический эффект в первую очередь за счет снижения эксплуатационных затрат, не допущенного ущерба от недоотпуска электроэнергии. Интеграция или построение на их базе автоматизированных систем управления электростанций, подстанций позволяет достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения организации труда персонала предприятия. 

На российском рынке МПУ РЗА присоединений 6-35 кВ представлена продукция более двадцати отечественных и иностранных производителей. Причем зарубежные устройства, кроме украинских и белорусских, не ориентированы, как правило, на российские технические требования. 

Разнообразие основных и сервисных технических характеристик, произвольное представление технических данных в документации, отсутствие достаточной информации о применяемых алгоритмах обработки сигналов, ссылки в документации зарубежных производителей на практически недоступные российским потребителям европейские стандарты, директивы ЕС и стандарты США осложняют взаимопонимание потребителей и производителей МПУ РЗА. 

Исходя из опыта эксплуатации, можно сделать вывод о том, что МПУ РЗА отечественного производства являются более перспективными потому, что используют российскую идеологию построения релейной защиты. 

      Программой внедрения МПУ РЗА предусматривается комплексная автоматизация устройств РЗА на распределительных пунктах   АО «Орелоблэнерго» в городе Орле.

      На текущий 2022 год на обслуживании предприятием АО «Орелоблэнерго» находятся 35 распределительных пунктов 6/10 кВ. Многие из них, в том числе и установленное в РП оборудование сильно устарели, имеют большой срок эксплуатации (с 1950 года, с 1954 года, с 1975 года).

    Начиная с 2000 года по 2022 год в этих РП проводилась реконструкция, замена устаревшего оборудования на новое, вакуумные выключатели типа BB/TEL-10, ВБЭМ-10, вместо устаревших масляных выключателей (ВМГ-133 и ВМБ-6, давно снятые с производства). За период 2000-2021 годы было заменено и установлено новых вакуумных   выключателей типа ВВ/ТЕL-10, ВВ/АSТ-10, ВБЭМ-10 341 штук. Для замены релейной защиты применялись   новые реле, микропроцессорные устройства защиты типа   РС-83 А2, РС-83 А2 М, РС-83 АВ2, Сириус 2Л, Сириус 2 В, Сириус 2С, БЭМП РУ, ЛЮТИК.

    На 2023 год планируются работы по дальнейшей реконструкции оборудования, замена устаревших масляных выключателей, особенно приводов к масляным выключателям типа ПП-67, КППМ, которые из-за усложненной механической части (часто ломаются) приводят к нарушению энергоснабжения потребителей электроэнергии. 

     Для дальнейшей реконструкции и замены релейной защиты решено применять МПУ ЛЮТИК-Т, в которых отсутствуют недостатки  присущие  ранее  применявшимся  реле  серии РТ-81-90, РТВ.

     В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатывается чертежи и документация по реконструкции оборудования в РП 6/10 кВ и внедрению МПУ РЗА. Оборудование телеметрии и передачи информации установлено на всех распределительных пунктах города и внедрение устройств МПУ РЗА позволит расширить функциональность уже имеющегося оборудования сбора телеметрической информации и телеуправления.

    В дальнейшем планируется   устанавливать МПУ защиты ЛЮТИК-Т на ячейках в РП АО «Орелоблэнерго».  

     В 2023 году планируется установить   20 шт.  МПУ  РЗА  защиты.  Проект включил   следующие    объекты:     
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	 
	г.Орел
	 

	1
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт.
	8

	2
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	1

	3
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	1

	4
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02
	1

	5
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03
	1

	 
	Мценский Ф
	 

	6
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	1

	7
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2

	8
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2

	9
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	1

	 
	Ливенский МФ
	 

	10
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП  яч.04 г. Ливны - 1шт.
	1

	11
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт.
	1

	 
	Итого
	20


Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств» - январь 2023 г., срок окончания – декабрь 2023 г.
3. Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта         реконструкции
	 Дата ввода в эксплуатацию
	вод в эксплуатацию нового оборудования
	Тип реле
	Тип выключателя
	 Тип ячейки

	 
	г.Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт.
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	2
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	3
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	4
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	5
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	
	Мценский Ф
	 
	
	
	
	

	6
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	7
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	8
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	9
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	
	 
	 

	10
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП  яч.04 г. Ливны - 1шт.
	
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272

	11
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт.
	 
	2023
	ЛЮТИК-Т
	ВВ/ТЕL-10
	КСО-272


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	2
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


6. Анализ технических решений     

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:
-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;
-
охрана окружающей среды;
-
поддержание имиджа компании.
Проектом предусматривается замена устаревших реле типа РТ-85.1, РТВ, РТ-40, КЗ-12  и им подобным на современные микропроцессорные реле. Применение в устройствах РЗА реле микропроцессорного типа наряду с современными технологиями, обеспечивает высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возможность снизить ступени селективности и повысить чувствительность устройств РЗА.
   При разработке программы внедрения устройств РЗА (МПУ РЗА) был проведен обзор и оценка МПУ РЗА ряда производителей. МПУ РЗА серии ЛЮТИК-Т наиболее отвечающим требованиям, предъявляемым при эксплуатации оборудования АО «Орелоблэнерго». В сравнении с аналогичными МПУ РЗА выпускаемыми другими производителями МПУ ЛЮТИК-Т наиболее функциональны, практичнее и значительно дешевле. Стоимость аналогичных МП РЗА других производителей намного превышает стоимость МПУ ЛЮТИК-Т (40,0 тыс. руб.). МПУ серии ЛЮТИК-Т выполняет функции релейной защиты, автоматики. Исходя из опыта эксплуатации ЛЮТИК-Т нами решено приобретать для внедрения в устройствах РЗА АО «Орелоблэнерго» эти приборы. Важной особенностью МПУ ЛЮТИК-Т является   их способность селективно определять направление однофазных замыканий на землю в сетях 6/10 кВ, чем очень часто приходиться заниматься бригаде диспетчерской АО «Орелоблэнерго» (ОВБ). Сейчас и ранее при определении однофазных замыканий, применяется метод поочередного отключения фидеров 6/10 кВ потребителей электроэнергии, в связи с невозможностью устаревших реле селективно определять направление однофазного замыкания на «землю». Такие отключения занимают много времени на определение однофазного замыкания на «землю», нарушают энергоснабжение и вызывают недовольство потребителей электроэнергии. Применение МПУ ЛЮТИК-Т позволяет решить и эту ответственную часть эксплуатации электрических сетей    6/10 кВ   АО «Орелоблэнерго».
7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики.

	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	 
	г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт
	1,101
	
	0,568
	0,533
	

	2
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	3
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	4
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	5
	 Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	

	6
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	7
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	0,275
	
	0,142
	0,133
	

	8
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	0,275
	
	0,142
	0,133
	

	9
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	10
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП  яч.04 г. Ливны - 1шт.
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	11
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт.
	0,138
	
	0,071
	0,067
	

	
	Итого
	2,753
	
	1,421
	1,333
	


              7.2 График реализации инвестиционного проекта 
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2023 г.
	Сентябрь 2023 г.
	Январь 2023 г.
	Июнь 2023г
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2023 г.
	Сентябрь 2023 г.
	Февраль 2023 г.
	Июнь 2023г
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2023 г.
	Сентябрь 2023 г.
	Февраль 2023 г.
	Июнь 2023г
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2023г. 
	Сентябрь 2023 г. 
	Февраль 2023г. 
	Июнь 2023г
	
	
	

	2.4
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2023 г. 
	Сентябрь 2023 г.
	Февраль 2023 г. 
	Июнь 2023г
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	      
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2023 г.
	Сентябрь 2023 г.
	Февраль 2023 г.
	Июнь 2023г
	
	
	

	3.2
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2023 г. 
	Сентябрь 2023 г.
	Февраль 2023 г. 
	Июнь 2023г
	
	
	


7.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт
	8
	1,101
	1,381
	1,101
	1,381
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	 1
	 0,138
	 0,160
	 
	 
	0,138 
	 0,160
	 
	 
	 
	 

	3
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01
	1
	0,138 
	0,160 
	 
	 
	 0,138
	 0,160
	 
	 
	 
	 

	4
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02
	1
	0,138 
	 0,160
	 
	 
	0,138 
	 0,160
	 
	 
	 
	 

	5
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03
	1 
	 0,138
	0,160 
	 
	 
	 0,138
	 0,160
	 
	 
	 
	 

	6
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	1
	0,138
	0,156
	0,138
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2
	0,275
	0,311
	0,275
	0,311
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2
	0,275
	0,311
	0,275
	0,311
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	1
	0,138
	0,156
	0,138
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП  яч.04 г. Ливны - 1шт.
	1
	0,138
	0,169
	0,138
	0,169
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт.
	1
	0,138
	0,168
	0,138
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	20
	2,754
	3,293
	2,203
	2,651
	0,551 
	0,642
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	Шкаф МПЗ
	АО «Орелоблэнерго»
	4332,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	3325,7
	260887
	www.rts-tender.ru
	Декабрь 2022
	19.12.2022
	27.12.2022
	29.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	Доход от проекта в 2023 г.: 317,43 тыс. руб., в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	102,24

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	68,6

	относительная экономия ФЗП
	55,08


9.Источники финансирования проекта

	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	2251,552
	2420,549

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	501,851
	872,157

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10.Экономическая эффективность проекта


11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 


Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)
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№ п/п�
Показатель�
2023�
�
1�
Чистый дисконтированный доход, т.руб.�
2 264�
�
2�
Внутренняя норма доходности, %�
18,2�
�
3�
Ставка дисконтирования, %�
5,4�
�
4�
Период окупаемости, лет�
4,49�
�
5�
Дисконтированный период окупаемости, лет�
5,12�
�
























