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1. Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона. 

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.
Проектом предусмотрено установление (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км

	 
	г. Орел
	 

	1
	КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км
	1,3

	2
	КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км
	0,34

	3
	КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км
	0,2

	4
	КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км.  Коррект.: 0,34км
	0,34

	5
	КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км
	0,28

	6
	КЛ-6кВ  ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км
	0,51

	7
	КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км
	0,62

	8
	КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км
	0,35

	9
	КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км
	0,83

	10
	КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км
	1,2

	11
	Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км
	1,2

	12
	КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 - 0,19км
	0,19

	
	Болховский участок
	

	13
	4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км.
	0,52

	
	Мценский Ф
	

	14
	2КЛ-10 кВ  РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км
	0,19

	15
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км
	0,363

	16
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км
	0,38

	
	Ливенский МФ
	

	17
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км
	0,33

	18
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км
	0,33

	19
	КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км
	0,55

	20
	КЛ-6 кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км
	0,35

	21
	КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км
	0,63

	22
	КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км
	0,54

	23
	КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км
	0,65

	
	Итого:
	12,193


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - февраль 2023г., срок окончания  - октябрь 2023 г.
3. Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км

	
	
	
	
	
	
	плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек

	 
	г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км
	1972
	2023
	25
	30
	ААШВ 3х120
	АПвПу-10 1х120/25
	3х120
	1х120/25
	1,49
	1,3

	2
	КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км
	1964
	2023
	25
	30
	АСБ 3х95
	АПвПу-10 1х120/25
	3х95
	1х120/25
	0,708
	0,34

	3
	КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км
	1974
	2023
	25
	30
	ААШВ-6 3х95
	АПвПу-10 1х120/25
	3х95
	1х120/25
	0,18
	0,2

	4
	КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км.  Коррект.: 0,34км
	1958
	2023
	25
	30
	СБ-6 3х70
	АПвПу-10 1х150/25
	3х70
	1х150/25
	0,36
	0,34

	5
	КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км
	1952
	2023
	25
	30
	СБ 3х70
	АПвПу-10 1х150/25
	3х70
	1х150/25
	0,23
	0,28

	6
	КЛ-6кВ  ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км
	1969
	2023
	25
	30
	АСБ 3х95
	АПвПу-10 1х120/25
	3х95
	1х120/25
	0,43
	0,51

	7
	КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км
	1962
	2023
	25
	30
	ААБ 3х35
	АПвПу-10 1х120/25
	3х35
	1х120/25
	0,352
	0,62

	8
	КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км
	1964
	2023
	25
	30
	АСБ 3х95
	АПвПУ-10 1х150/25
	3х95
	1х150/25
	0,35
	0,35

	9
	КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км
	1974
	2023
	25
	30
	ААБ 3х150
	АПвПУ-10 1х185/25
	3х150
	1х185/25
	0,732
	0,83

	10
	КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км
	1980
	2023
	25
	30
	ААШВ 3х95
	АПвПУ-10 1х150/25
	3х95
	1х150/25
	1,540
	1,2

	11
	Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км
	1966
	2023
	25
	30
	ААБ 3х185
	АПвПУ-10 1х240/25
	3х185
	1х240/25
	1,540
	1,2

	12
	КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 - 0,19км
	1971
	2023
	25
	30
	АСБ 3х70
	АПвПу-10 1х70/25
	3х70
	1х70/25
	0,15
	0,19

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км.
	1992
	2023
	25
	30
	ААБлу 3х95
	АПвБШвнг-1 4х150
	3х95
	4х150
	2,133
	0,52

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	2КЛ-10 кВ  РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км
	1977
	2023
	25
	30
	ААШВ-10 3х185
	АПвПу-10 1х150/25
	3х185
	1х150/25
	0,16
	0,19

	15
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км
	1977
	2023
	25
	30
	ААШВ-10 3х185
	АПвПу-10 1х185/25
	3х185
	1х185/25
	0,31
	0,363

	16
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км
	1977
	2023
	25
	30
	ААШВ-10 3х185
	АПвПу-10 1х185/25
	3х185
	1х185/25
	0,33
	0,38

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км
	1979
	2023
	25
	30
	АСБ 3х120
	АПвПу-10 1х120/25
	3х120
	1х120/25
	0,31
	0,33

	18
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км
	1973
	2023
	25
	30
	АСБ 3х120
	АПвПу-10 1х120/25
	3х120
	1х120/25
	0,33
	0,33

	19
	КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км
	1976
	2023
	25
	30
	АСБ 3х120
	АПвПу-10 1х120/25
	3х120
	1х120/25
	0,55
	0,55

	20
	КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км
	1979
	2023
	25
	30
	АСБ 3х150
	АПвПу-10 1х120/25
	3х150
	1х120/25
	0,35
	0,35

	21
	КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км
	1971
	2023
	25
	30
	АСБ 3х150
	АПвПу-10 1х120/25
	3х150
	1х120/25
	0,63
	0,63

	22
	КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км
	1971
	2023
	25
	30
	АСБ 3х120
	АПвПу-10 1х120/25
	3х120
	1х120/25
	0,54
	0,54

	23
	КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км
	1972
	2023
	25
	30
	АСБ 3х150
	АПвПу-10 1х120/25
	3х150
	1х120/25
	0,66
	0,65


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	2023 г.

	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  = - 1,613км
∆LснЛЭП  = - 0,559км
	∆LннЛЭП  =
∆LснЛЭП  =

	2
	Показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  = 0,52км
Lснз  = 11,633км
	Lннз  =
Lснз  =

	3
	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  = - 0,00551
	∆Пsaidi  =

	4
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  = - 0,00518
	∆Пsaifi  =


6. Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.


7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн. руб.
	ПИР, млн. руб.
	СМР, млн. руб.
	Оборудование и материалы, млн. руб.
	Прочие, млн. руб.

	 
	г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км
	8,960
	0,044
	5,922
	2,988
	0,006

	2
	КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км
	2,562
	0,016
	1,728
	0,816
	0,002

	3
	КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км
	1,653
	0,013
	1,133
	0,507
	0,001

	4
	КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км.  Коррект.: 0,34км
	2,803
	0,016
	1,905
	0,881
	0,002

	5
	КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км
	2,292
	0,014
	1,553
	0,723
	0,001

	6
	КЛ-6кВ  ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км
	3,726
	0,020
	2,491
	1,212
	0,002

	7
	КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км
	4,308
	0,023
	2,838
	1,444
	0,003

	8
	КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел
	2,436
	0,016
	1,596
	0,822
	0,002

	9
	КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел
	4,844
	0,029
	2,954
	1,857
	0,004

	10
	КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел
	7,388
	0,040
	4,614
	2,730
	0,006


	11
	Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел
	8,710
	0,040
	5,482
	3,183
	0,006

	12
	КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 - 0,19км г. Орел
	1,068
	0,013
	0,753
	0,301
	0,001

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	

	13
	4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км.
	0,808
	0,022
	0,214
	0,570
	0,002

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	

	14
	2КЛ-10 кВ  РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км
	0,583
	0,013
	0,166
	0,402
	0,001

	15
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км
	0,944
	0,017
	0,228
	0,696
	0,002

	16
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км
	0,982
	0,018
	0,236
	0,726
	0,002

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	17
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км
	1,564
	0,016
	0,858
	0,688
	0,002

	18
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км
	1,600
	0,016
	0,882
	0,700
	0,002

	19
	КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км 
	2,029
	0,023
	0,891
	1,112
	0,003

	20
	КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км
	1,575
	0,017
	0,810
	0,747
	0,002

	21
	КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км
	2,689
	0,026
	1,371
	1,290
	0,003

	22
	КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км
	2,854
	0,023
	1,657
	1,172
	0,003

	23
	КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км
	2,466
	0,026
	1,157
	1,279
	0,003

	
	Итого:
	68,845
	0,502
	41,439
	26,847
	0,057


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	ноябрь 2022г.
	сентябрь 2023г.
	ноябрь 2022г.
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	январь 2022г.
	май 2022г.
	январь 2022г.
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	июнь 2022г.
	июнь 2023г.
	июнь 2022г.
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	июнь 2022г.
	июнь 2023г.
	июнь 2022г.
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	
	
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	декабрь 2022г.
	октябрь 2023г.
	декабрь 2022г.
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	февраль 2023г.
	октябрь 2023г.
	февраль 2023г.
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	апрель 2023г.
	декабрь 2023г.
	апрель 2023г.
	
	
	


7.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км
	1,300
	8,960
	6,367
	 
	 
	8,960
	6,032
	 
	0,335
	 
	 

	2
	КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км
	0,323
	2,562
	2,414
	2,562
	2,405
	 
	0,009
	 
	 
	 
	 

	3
	КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км
	0,216
	1,653
	1,680
	 
	 
	 
	 
	1,653
	1,680
	 
	 

	4
	КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км.  Коррект.: 0,34км
	0,340
	2,803
	2,283
	 
	 
	 
	 
	2,803
	2,283
	 
	 

	5
	КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км
	0,271
	2,292
	2,077
	2,292
	2,070
	 
	 
	 
	0,007
	 
	 

	6
	КЛ-6кВ  ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км
	0,510
	3,726
	2,723
	 
	 
	 
	 
	3,726
	2,723
	 
	 

	7
	КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км
	0,603
	4,308
	4,149
	 
	 
	4,308
	4,149
	 
	 
	 
	 

	8
	КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел
	0,350
	2,436
	2,408
	 
	 
	2,436
	2,408
	 
	 
	 
	 

	9
	КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел
	 
	4,844
	 
	 
	 
	 
	 
	4,844
	 
	 
	 

	10
	КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел
	 
	7,388
	 
	 
	 
	 
	 
	7,388
	 
	 
	 

	11
	Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 г. Орел - 0,19км
	0,187
	1,068
	1,038
	 
	 
	1,068
	 
	 
	1,038
	 
	 

	13
	4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км.
	0,428
	0,808
	0,885
	 
	0,003
	 
	 
	0,808
	0,882
	 
	 

	14
	2КЛ-10 кВ  РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км
	0,140
	0,583
	0,609
	 
	0,003
	0,583
	0,567
	 
	0,039
	 
	 

	15
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км
	0,319
	0,944
	1,174
	 
	 
	0,944
	1,174
	 
	 
	 
	 

	16
	КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км
	0,327
	0,982
	1,200
	 
	0,003
	0,982
	1,197
	 
	 
	 
	 

	17
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км
	0,330
	1,564
	1,112
	 
	0,003
	1,564
	 
	 
	1,109
	 
	 

	18
	КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км
	0,330
	1,600
	1,327
	 
	0,003
	 
	 
	1,600
	1,324
	 
	 

	19
	КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км 
	0,550
	2,029
	2,173
	 
	0,005
	 
	 
	2,029
	2,168
	 
	 

	20
	КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км
	0,350
	1,575
	1,215
	1,575
	1,215
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км
	0,594
	2,689
	1,921
	 
	0,006
	2,689
	1,915
	 
	 
	 
	 

	22
	КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км
	0,520
	2,854
	2,011
	 
	0,005
	2,854
	1,670
	 
	0,336
	 
	 

	23
	КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км
	0,309
	2,466
	1,142
	 
	0,006
	 
	 
	2,466
	1,135
	 
	 

	 
	Итого
	8,297
	60,135
	39,910
	6,429
	5,728
	26,388
	19,121
	27,318
	15,061
	 
	 


7.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	муфты
	АО «Орелоблэнерго»
	5000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	5000,0
	2631187
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	25.01.2023
	07.02.2023
	10.02.2023
	21.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6934,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	5686,6
	2655106
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023 
	16.02.2023
	06.03.2023
	07.03.2023
	20.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	2707,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	14
	2116,3
	2635218
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	2283
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	1974,8
	2635210
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	5861,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	5392,5
	2621862
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	12.01.2023
	30.01.2023
	01.02.2023
	13.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабелная арматураь
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500,0
	2472426
	www.rts-tender.ru
	Август 2022
	09.08.2022
	17.08.2022
	22.08.2022
	02.09.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Кабельная продукция
	АО «Орелоблэнерго»
	602,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	602,7
	Зп 2121551
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	15.12.2022
	23.12.2022
	26.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4709,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	8
	3823,3
	2710756
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	10.04.2023
	26.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6459,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	6427,0
	2712534
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4487,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4330,9
	2712544
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	6048,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	5564,9
	2712553
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	4803,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4683,6
	2712567
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	11.04.2023
	27.04.2023
	28.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	1665,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной МСПформе
	5
	1523,7
	2715428
	www.rts-tender.ru
	Апрель 2023
	13.04.2023
	21.04.2023
	25.04.2023
	10.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Щебень
	АО «Орелоблэнерго»
	316,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	316,7
	Зп 2121633
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	песок
	АО «Орелоблэнерго»
	800,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	792,0
	Зп2121634
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	подряд
	подряд
	АО «Орелоблэнерго»
	6453,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	4167,7
	2640325
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	03.02.2023
	13.02.2023
	16.02.2023
	27.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	подряд
	подряд
	АО «Орелоблэнерго»
	2073,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1539,6
	2647245
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	09.02.2023
	17.02.2023
	22.02.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	подряд
	подряд
	АО «Орелоблэнерго»
	2711,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1986,4
	2647247
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	06.03.2023
	06.03.2023
	06.03.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств


8. Доходная часть проекта
	Вероятностный эффект от реализации проекта – 255,513 тыс. руб., в год в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат (км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	237,513

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	15,997

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС
	2,003


9. Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	План, тыс. руб. без НДС
	Факт, тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	68 844,806
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	
	

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, тыс.руб.
	181,7

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	3,8

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	1,92

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	8,46


11. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше (Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



