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1.Описание проекта
Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.
На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.
По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части. 
Проектом предусмотрено установление (изменение) границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.
Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 
- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;
- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;
- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;
- сокращаются объемы и сроки проектирования;
- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.
Проект включает следующие объекты: 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность, МВА

	
	г. Орел
	

	1
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел
	0,400

	2
	Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел
	0,400

	
	Знаменский участок
	

	3
	Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское
	0,160

	
	Болховский участок
	

	4
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов
	0,400

	
	Мценский Ф
	

	5
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск
	0,250

	
	Ливенский МФ
	

	6
	Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны
	0,250

	7
	Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ
	0,160

	
	Верховский МФ
	

	8
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п. Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160
	0,160

	
	Змиевский МФ
	

	9
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское
	0,160

	
	Нарышкинский МФ
	

	10
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец
	0,100

	
	Залегощенский МФ
	

	11
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь
	0,250

	
	Кромской МФ
	

	12
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п. Кромы
	0,100

	
	Итого:
	2,790


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - май 2023 г., срок окончания  - сентябрь 2023 г.
3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка трансформатора
	Мощность, МВА

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел
	1954
	2023
	69
	25
	ТМ
	ТМГ
	0,400
	0,400

	2
	Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел
	1984
	2023
	39
	25
	ТМ
	ТМГ
	0,250
	0,400

	
	Знаменский участок
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское
	1970
	2023
	53
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,160
	0,160

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов
	1986
	2023
	37
	25
	ТМ
	ТМГ
	0,400
	0,400

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск
	2001
	2023
	22
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,160
	0,250

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны
	1987
	2023
	36
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,400
	0,250

	7
	Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ
	1970
	2023
	53
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,100
	0,160

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п. Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160
	1982
	2023
	41
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,160
	0,160

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское
	1972
	2023
	51
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,160
	0,160

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец
	1988
	2023
	35
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,100
	0,100

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь
	1976
	2023
	47
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,250
	0,250

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п. Кромы
	1987
	2023
	36
	25
	ТМ
	ТМГСУ
	0,160
	0,100


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	  №п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  = +0,06
∆Р10тр  = +0,03
	

	2
	показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА
	Р6З  тр =1,210
Р10З тр =1,580
	

	3
	показатель замены выключателей (Bпз), шт
	B6з  =16
В10з  =32
	

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  = - 0,00233
	

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆П saifi  = -0,00061
	


6. Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции ТП  направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей; 

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

  -охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и  направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.  


7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн. руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	
	г. Орел 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел
	1,918
	0,006
	0,350
	1,558
	0,004

	2
	Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел
	1,050
	0,006
	0,209
	0,831
	0,004

	
	Знаменский участок
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское
	0,738
	0,006
	0,069
	0,659
	0,004

	
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов
	1,940
	0,006
	0,330
	1,600
	0,004

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск
	1,688
	0,006
	0,165
	1,513
	0,004

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны
	0,855
	0,006
	0,094
	0,750
	0,004

	7
	Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ
	0,856
	0,006
	0,093
	0,753
	0,004

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160
	0,751
	0,006
	0,071
	0,670
	0,004

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 пгт. Покровское
	1,630
	0,006
	0,165
	1,456
	0,004

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец
	1,555
	0,006
	0,160
	1,384
	0,004

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь
	1,680
	0,006
	0,162
	1,508
	0,004

	
	Кромской МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы
	1,556
	0,006
	0,161
	1,385
	0,004

	
	Итого:
	16,216
	0,077
	2,027
	14,068
	0,044


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Ноябрь 2022г.
	Сентябрь 2023г.
	Ноябрь 2022г.
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь 2022г.
	Май 2022г.
	Январь 2022г.
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Июнь 2022г.
	Июнь 2023г.
	Июнь 2022г.
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Июнь 2022г.
	Июнь 2023г.
	Июнь 2022г.
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	
	
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Март 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Март 2023г.
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г.
	Май 2023г.
	
	
	

	3.7
	Комплексное опробование оборудования 
	Май 2023г.
	Сентябрь 2023г
	Май 2023г.
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Июнь 2023г.
	Декабрь 2023г.
	Июнь 2023г.
	
	
	


7.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел
	0,400
	1,918
	2,077
	 
	 
	 
	 
	1,918
	2,077
	 
	 

	2
	Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел
	0,400
	1,050
	1,215
	 
	 
	1,050
	0,004
	 
	1,211
	 
	 

	3
	Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское
	0,100
	0,738
	0,997
	 
	0,011
	0,738
	 
	 
	0,986
	 
	 

	4
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов
	0,400
	1,940
	2,532
	 
	0,003
	 
	 
	1,940
	2,529
	 
	 

	5
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск
	0,250
	 
	2,265
	 
	0,003
	 
	0,004
	 
	2,258
	 
	 

	6
	Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны
	0,250
	0,855
	1,325
	 
	 
	0,855
	 
	 
	1,325
	 
	 

	7
	Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ
	0,160
	0,856
	1,019
	 
	0,003
	0,856
	1,016
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160
	0,160
	0,751
	0,953
	 
	0,003
	 
	0,950
	0,751
	 
	 
	 

	9
	Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь
	0,250
	1,680
	2,342
	 
	 
	 
	2,342
	1,680
	 
	 
	 

	10
	Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы
	0,100
	1,556
	2,212
	 
	0,003
	 
	0,004
	1,556
	2,205
	 
	 

	11
	Итого
	2,470
	11,343
	16,936
	 
	0,026
	3,499
	4,319
	7,845
	12,591
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2788868
	www.rts-tender.ru
	Июнь 2023
	26.06.2023
	04.07.2023
	07.07.2023
	24.07.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Разъединители
	АО «Орелоблэнерго»
	1121,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	616,6
	Зп212350
	ТЭК-Торг
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	28.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Автоматич выключат
	АО «Орелоблэнерго»
	437,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	297,6
	2652088
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	14.04.2023
	22.02.2023
	01.03.2023
	13.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабель
	АО «Орелоблэнерго»
	2707,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	14
	2116,3
	2635218
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ 2023
	30,01,2023
	07,02,2023
	09,02,2023
	20,02,2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	6537,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	6275,8
	2631195
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	25.01.2023
	02.02.2023
	07.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	1674,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	1398,4
	2619146
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	04.01.2023
	16.01.2023
	018.01.2023
	30.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	2754,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	2657,6
	2569985
	www.rts-tender.ru
	Ноябрь 2022
	19.11.2022
	28.11.2022
	01.12.2022
	16.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2492,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2479,7
	2698452
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2526,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2514,2
	2698376
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	2320,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	2309,1
	2698200
	www.rts-tender.ru
	Март 2023
	29.03.2023
	14.04.2023
	18.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1542,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1296,0
	2643800
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	07.02.2023
	15.02.2023
	20.02.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1616,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	1268,6
	2643370
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	07.02.2023
	15.02.2023
	20.02.2023
	06.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1298,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	940,6
	2640952
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	03.02.2023
	13.02.2023
	16.02.2023
	27.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1277,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	964,2
	2640951
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	03.02.2023
	13.02.2023
	16.02.2023
	27.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1431,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	994,9
	2631954
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1420,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1015,9
	2631917
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/КТП
	АО «Орелоблэнерго»
	1347,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1003,0
	2631650
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	26.01.2023
	03.02.2023
	08.02.2023
	20.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/
	АО «Орелоблэнерго»
	2433,3
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	2360
	2703126
	www.rts-tender.ru
	Апрель2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	20.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	БКТП/
	АО «Орелоблэнерго»
	2468,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	2395
	2703213
	www.rts-tender.ru
	Апрель2023
	03.04.2023
	19.04.2023
	20.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6994,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	4780,6
	Зп212351
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	27.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6142,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	5528,2
	Зп 3021697
	ТЭК-ТОРГ
	Февраль 2023
	20.02.2023
	28.02.2023
	03.03.2023
	20.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	6999,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	5482,9
	ЗП 3052671
	ТЭК-ТОРГ
	Май 2023
	30.05.2023
	07.06.2023
	09.06.2023
	22.06.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Фундаментные блоки
	АО «Орелоблэнерго»
	104,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	96,9
	Зп 212547
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	15.12.2022
	23.12.2022
	27.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Фундаментные блоки
	АО «Орелоблэнерго»
	147,1
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	139,7
	ЗП 304780
	ТЭК-ТОРГ
	Апрель 2023
	10.04.2023
	18.04.2023
	21.04.2023
	02.05.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Кабельная продукция
	АО «Орелоблэнерго»
	602,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	602,7
	Зп 2121551
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	15.12.2022
	23.12.2022
	26.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Щебень
	АО «Орелоблэнерго»
	316,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	316,7
	Зп 2121633
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	песок
	АО «Орелоблэнерго»
	800,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	792,0
	Зп2121634
	ТЭК-ТОРГ
	Декабрь 2022
	16.12.2022
	26.12.2022
	28.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Металл
	АО «Орелоблэнерго»
	1137,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	1033,,2
	2619147
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	04.01.2023
	16.01.2023
	18.01.2023
	30.01.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материал
	Металл
	АО «Орелоблэнерго»
	5330,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	5328,5
	2232051
	www.rts-tender.ru
	Ноябрь 2022
	22.11.2022
	06.12.2022
	07.12.2022
	20.12.2022
	До полного исполнения обязательств


8. Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта  1023,079  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:  

	1
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб
	621,540

	2
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	244,016

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	131,127

	4
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	26,395


9. Источники финансирования проекта



















        тыс. руб.

	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	16 216,400
	

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	2023

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	6 240,52

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	11,6

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	5,8

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	6,9


11. Выводы

 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества. 
Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)
Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.
Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
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