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1.Описание проекта
Техническое перевооружение ТП, РП направлено на своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Такими коммутационными аппаратами являются вакуумные выключатели, предназначенные для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки.

 Отличительными особенностями по сравнению с традиционными выключателями являются:

- высокий механический и коммутационный ресурс;

- малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения;

- малые габариты и вес;

- легкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;


- возможность   использования   в   широком   диапазоне   питающего оперативного напряжения вторичных цепей;

- необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;

- низкая трудоемкость производства, и как следствие, умеренная цена.

 В отличие от маломасляных выключателей, применяемых на сегодняшний день, вакуумные выключатели   не требуют масляного хозяйства (для маломасляных выключателей требуется плановая замена масла 1 раз в 4 года, а также после каждого отключения), не требуют эксплуатационных затрат,  взрыво- и пожаробезопасны, экологичны. 
Проект включает следующие объекты:  
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Оборудование, шт

	 
	г. Орел
	 

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч. 01,04,07,08,13,15,21,22,24,26 г. Орел -10 шт
	ВВ-10 шт.

	
	Мценский Ф
	 

	2


	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	ВВ-1шт

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	ВВ-2шт

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	ВВ-2шт

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	ВВ-1шт

	
	Ливенский МФ
	 

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП  яч.04 г. Ливны -1шт.
	ВВ-1шт

	7
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт.
	ВВ-1шт

	
	Итого
	18 шт.

	
	
	


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» - январь 2023 г., срок окончания  - март 2023 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип оборудования
	Количество



	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч. 01,04,07,08,13,15,21,22,24,26 г. Орел -10 шт
	1992
	2023


	31
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-10шт
	ВВ-10 шт.

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	1976
	2023
	47
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	1967
	2023
	56


	25
	МВ
	ВВ
	МВ-2шт
	ВВ-2шт

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	1967
	2023
	56
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-2шт
	ВВ-2шт

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	1975
	2023
	48
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП  яч.04 г. Ливны -1шт.
	1958
	2023
	65
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт

	7
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт.
	1989
	2023
	34
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
2021 год

	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель замены выключателей (Bпз), шт
	B6з  =2
В10з  =16
	B6з  =2
В10з  =16

	2
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	∆Пsaidi  =0,00000

	3
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	∆Пsaifi  =0,00000


6.Анализ технических решений

	Технические решения при техническом перевооружении ТП, РП, а именно, замене масляных выключателей на вакуумные,  направлены на решение следующих вопросов:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей;

- пожаробезопасность

- электробезопасность

- охрана окружающей среды.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта (тыс.руб)
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.

	
	г.Орел
	
	
	

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч. 01,04,07,08,13,15,21,22,24,26 г. Орел -10 шт
	2,318
	0,526
	1,792

	
	Мценский Ф
	
	
	

	2


	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	0,232
	0,053
	0,179

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	0,464
	0,105
	0,358

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	0,464
	0,105
	0,358

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	0,232
	0,053
	0,179

	
	Ливенский МФ
	
	
	

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП  яч.04 г. Ливны -1шт.
	0,232
	0,053
	0,179

	7
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт.
	0,232
	0,053
	0,179

	
	ИТОГО
	4,172
	0,946
	3,226


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Предварительный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Составление сметы 
	январь 2022г
	Февраль 2022г
	январь 2022г
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	ноябрь 2023г
	Март 2023г
	ноябрь 2023г
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поставка основного оборудования
	Январь 2023г
	Март 2023г
	Январь 2023г
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж основного оборудования
	Январь 2023г
	Март 2023г
	Январь 2023г
	
	
	
	

	3.3
	Пусконаладочные работы
	Январь 2023г
	Март 2023г
	Январь 2023г
	
	
	
	

	3.4
	Пробные пуски
	Январь 2023г
	Март 2023г
	Январь 2023г
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Январь 2023г
	Март 2023г
	Январь 2023г
	
	
	
	


                                                                            7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км.,МВА, шт.
	Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24, 26 г. Орел -10 шт
	10
	2,318
	2,547
	2,318
	2,547
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт.
	1
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт.
	2
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт.
	1
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП  яч.04 г. Ливны -1шт.
	1
	0,232
	0,235
	0,232
	0,235
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт.
	1
	0,232
	0,236
	0,232
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	18
	4,172
	4,411
	4,172
	4,411
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(сНДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4000,0
	2273404
	www.rts-tender.ru
	Январь 2022
	10.01.2022
	18.01.2022
	20.01.2022
	31.01.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1200,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	1200,0
	2125012
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	1500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1500,0
	2125009
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	21.07.2021
	16.08.2021
	17.08.2021
	30.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	4
	500,0
	2127156
	www.rts-tender.ru
	июль 2021
	23.07.2021
	03.08.2021
	06.08.2021
	17.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Крепежные изделия
	 Крепежие  
	АО «Орелоблэнерго»
	500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	500
	2132783
	www.rts-tender.ru
	Июль 2021
	30.07.2021
	09.08.2021
	12.08.2021.
	23.08.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Разъединители
	АО «Орелоблэнерго»
	1121,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	616,6
	Зп212350
	ТЭК-Торг
	Декабрь 2022
	05.12.2022
	13.12.2022
	16.12.2022
	28.12.2022
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Автоматич выключат
	АО «Орелоблэнерго»
	437,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	7
	297,6
	2652088
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2023
	14.04.2023
	22.02.2023
	01.03.2023
	13.03.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Вакуумные выключатели


	АО «Орелоблэнерго»
	6965,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	3204,2
	2621858
	www.rts-tender.ru
	Январь 2023
	12.01.2023
	30.01.2023
	01.02.2023
	13.02.2023
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Вакуумные выключатели


	АО «Орелоблэнерго»
	4332,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	3325,7
	2608857
	www.rts-tender.ru
	Декабрь 2022
	19.12.2022
	27.12.2022
	29.12.2022
	09.01.2023
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	Вероятностный эффект от реализации проекта 229,785  тыс. руб. в год без НДС, в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс. руб
	160,569

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	69,216


9. Источники финансирования проекта

	Наименование источника финансирования
	План 

тыс. руб. без НДС
	Факт 

тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	2225,504
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	1946,814
	

	Прибыль от ТП
	
	 

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	181

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	5,6

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	7,54

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,52


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, исключение пожароопасности, охрана окружающей среды, обновление основных производственных фондов.

        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
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