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1.Описание проекта
Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.
Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.
 Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проектом предусмотрено установление границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем, шт, км

	
	г. Орел
	

	1
	Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова, г. Орёл (с установлением охранной зоны).
	

	
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл  - (2х0,14км)
	0,28км

	2
	Строительство 3БКТП  10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский,  г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ  0,8МВА (2х0,4МВА)
	1шт

	
	Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км)
	1,2км

	3
	Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная,  г. Орел (с установлением охранной зоны).
	

	
	2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) 0,2км
	0,2км

	4
	Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Городская, ул. Заводская, ул. Линейная г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж БКТП 6/0,4 кВ  0,25МВА (1х0,25МВА)
	1шт.

	
	Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км)
	0,8км

	
	Мценский Ф
	

	5
	Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск (с установлением охранной зоны).
	0,9км

	
	Болховский участок
	

	6
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	1шт.

	
	Строительство ВЛЗ 10 кВ  - 0,4 км.
	0,4 км

	
	Нарышкинский МФ
	

	7
	Строительство ГКТП   для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА)
	1шт.

	
	Верховский МФ
	

	8
	Строительство КТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	1шт.

	
	Кромской МФ
	

	9
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева г. Дмитровск -0,194 км (с установлением охранной зоны).
	0,194 км

	10
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск (с установлением охранной зоны).
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	1шт.

	
	Строительство КЛ 10кВ.
	0,3км

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ.
	0,4км

	
	Ливенский МФ
	

	11
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,1МВА)
	1шт.

	
	Строительство ВЛ 10 кВ.
	0,3км

	12
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны).
	

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны.
	0,334км

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны.
	0,061км

	
	Залегощенкий МФ
	

	13
	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны).
	

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ  - 0,15 км.
	0,15км

	
	Строительство ВЛ 10 кВ  - 0,05 км.
	0,05км

	
	Змиевский МФ
	

	14
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта п. Глазуновка (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,100 МВА)
	1 шт.

	
	Строительство ВЛ 10 кВ (с установкой Реклоузера) -0,06 км
	0,06 км

	
	Итого
	5,629 км, 8 шт.


2. Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - май 2019 г., срок окончания  - ноябрь 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении. 
4.Технические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики создаваемых объектов

	
	
	Подстанции
	Линии электропередач

	
	
	Кол-во и марка силовых транс-ров, шт
	Мощность МВА
	Тип опор
	Марка кабеля
	Протяжен-ность, км

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова, г. Орёл (с установлением охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл  - (2х0,14км)
	
	
	
	АСБ 1 4х185
	0,28км

	2
	Строительство 3БКТП  10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский,  г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ  0,8МВА (2х0,4МВА)
	ТМГ, 2 шт
	0,8
	
	
	

	
	Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км)
	
	
	
	АСБ 4х240
	1,2км

	3
	Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная,  г. Орел (с установлением охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) 0,2км
	
	
	
	АСБ 4х120
	0,2км

	4
	Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Городская, ул. Заводская, ул. Линейная г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 6/0,4 кВ  0,25МВА (1х0,25МВА)
	ТМГ, 1шт
	0,25
	
	
	

	
	Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км)
	
	
	
	АСБ 3х120
	0,8км

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	

	5
	Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск (с установлением охранной зоны).
	
	
	ж/б
	СИП 3 1х70
	0,9км

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	

	6
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ, 1шт
	0,16
	
	
	

	
	Строительство ВЛЗ 10 кВ  - 0,4 км.
	
	
	
	СИП 3 1х70
	0,4 км

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	

	7
	Строительство ГКТП   для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА)
	ТМГ, 1шт
	0,1
	
	
	

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	

	8
	Строительство КТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ, 1шт
	0,16
	
	
	

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	

	9
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева г. Дмитровск -0,194 км (с установлением охранной зоны).
	
	
	ж/б 
	СИП 2 3х50+1х54,6+1х16
	0,194 км

	10
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск (с установлением охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ, 1 шт.
	0,16
	
	
	

	
	Строительство КЛ 10кВ.
	
	
	
	АСБ 10 3х95


	0,3км

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ.
	
	
	ж/б 95
	СИП 2 3х50+1х54,6+1х16
	0,4км

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	11
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,1МВА)
	ТМГ, 1шт.
	0,1
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 10 кВ.
	
	
	ж/б 110
	СИП 3А 1х50
	0,3км

	12
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны.
	
	
	
	АСБ 4х150
	0,334км

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны.
	
	
	
	АСБ 4х150
	0,061км

	
	Залегощенкий МФ
	
	
	
	
	

	13
	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ  - 0,15 км.
	
	
	ж/б 95
	СИП 2А 3х50+1х 54,6+1х16
	0,15км

	
	Строительство ВЛ 10 кВ  - 0,05 км.
	
	
	ж/б 110
	СИП 3 1х50
	 0,05 км

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	

	14
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта п. Глазуновка (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,100 МВА)
	ТМГ, 1шт.
	0,1
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 10 кВ (с установкой Реклоузера) -0,06 км
	
	
	СВ 110
	СИП 3 1х50
	0,06 км


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  =0,25
∆Р10тр  = 1,58
	

	2
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА
	∆P6тп тр  =0

∆Р10тп тр  = 0
	

	3
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



), км
	∆LннЛЭП  =1,619
∆LснЛЭП  =4,01    
	

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaidi  =0,21968
	

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆П saifi  =0,17702
	


6.Анализ технических решений
	Технические решения при  строительстве ТП и электрических сетей  направлены на решение следующих вопросов:
 - присоединения  энергопринимающих устройств потребителей,
  - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; 

- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
     -  охрана окружающей среды;

-  поддержание имиджа компании.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	ПИР, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.
	Прочие, млн.руб.

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова, г. Орёл (с установлением охранной зоны).
	0,633
	0,011
	0,226
	0,393
	0,003

	
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл  - (2х0,14км)
	0,633
	0,011
	0,226
	0,393
	0,003

	2
	Строительство 3БКТП  10/0,4 кВ , КЛ 10 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский,  г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны). 
	7,866
	0,093
	1,445
	6,277
	0,052

	
	Монтаж 3БКТП 10/0,4 кВ  0,8МВА (2х0,4МВА)
	4,685
	0,047
	0,426
	4,172
	0,040

	
	Строительство 4КЛ 10 кВ - (4х0,3км)
	3,181
	0,046
	1,019
	2,104
	0,012

	3
	Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная,  г. Орел (с установлением охранной зоны).
	0,506
	0,008
	0,227
	0,270
	0,002

	
	2КЛ 0,4 кВ от ТП 419 до ВЛИ по ул. Холодная, г. Орел -(2х0,1км) 0,2км
	0,506
	0,008
	0,227
	0,270
	0,002

	4
	Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Городская, ул. Заводская, ул. Линейная г. Орёл (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	3,839
	0,096
	1,234
	2,465
	0,044

	
	Монтаж БКТП 6/0,4 кВ  0,25МВА (1х0,25МВА)
	1,742
	0,066
	0,194
	1,443
	0,040

	
	Строительство 2КЛ 6 кВ - (2х0,4км)
	2,096
	0,031
	1,040
	1,022
	0,004

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	

	5
	Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск (с установлением охранной зоны).
	1,078
	0,035
	0,350
	0,684
	0,010

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	

	6
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	2,084
	0,081
	0,350
	1,609
	0,044

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	1,605
	0,066
	0,194
	1,305
	0,040

	
	Строительство ВЛЗ 10 кВ  - 0,4 км.
	0,479
	0,015
	0,156
	0,304
	0,004

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	

	7
	Строительство ГКТП   для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в п. Хотынец, ул. Бондарева (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	0,498
	0,035
	0,075
	0,348
	0,040

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА (1х0,1 МВА)
	0,498
	0,035
	0,075
	0,348
	0,040

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	

	8
	Строительство КТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	0,566
	0,066
	0,073
	0,387
	0,040

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	0,566
	0,066
	0,073
	0,387
	0,040

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	

	9
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Толкачева г. Дмитровск -0,194 км (с установлением охранной зоны).
	0,192
	0,007
	0,074
	0,109
	0,002

	10
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Социалистическая, г. Дмитровск (с установлением охранной зоны).
	2,868
	0,093
	0,866
	1,862
	0,047

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,16МВА (1х0,16МВА)
	1,605
	0,066
	0,194
	1,305
	0,040

	
	Строительство КЛ 10кВ.
	0,867
	0,012
	0,520
	0,333
	0,003

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ.
	0,396
	0,015
	0,152
	0,224
	0,004

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	11
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Луговая, п. Колпна (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	1,880
	0,077
	0,311
	1,449
	0,043

	
	Монтаж БКТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,1МВА)
	1,533
	0,066
	0,194
	1,234
	0,040

	
	Строительство ВЛ 10 кВ.
	0,347
	0,012
	0,117
	0,215
	0,003

	12
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны (с установлением охранной зоны).
	1,977
	0,015
	0,696
	1,262
	0,004

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны.
	1,712
	0,013
	0,621
	1,075
	0,004

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны.
	0,265
	0,002
	0,075
	0,187
	0,001

	
	Залегощенкий МФ
	
	
	
	
	

	13
	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь (с установлением охранной зоны).
	0,206
	0,008
	0,077
	0,120
	0,002

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ  - 0,15 км.
	0,149
	0,006
	0,057
	0,084
	0,002

	
	Строительство ВЛ 10 кВ  - 0,05 км.
	0,058
	0,002
	0,019
	0,036
	0,001

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	

	14
	Строительство БКТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта п. Глазуновка (с установлением границ полосы отвода и охранной зоны).
	1,319
	0,037
	0,208
	1,033
	0,041

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ  0,1МВА (1х0,100 МВА)
	0,498
	0,035
	0,075
	0,348
	0,040

	
	Строительство ВЛ 10 кВ (с установкой Реклоузера) -0,06 км
	0,821
	0,002
	0,133
	0,685
	0,001

	
	Итого:
	25,512
	0,661
	6,212
	18,267
	0,373


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования 
	февраль
	февраль
	февраль
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	февраль
	февраль
	февраль
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	март
	июнь
	март
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	июль
	октябрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	июнь
	сентябрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	июль
	октябрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	июль
	октябрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	июль
	октябрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	июль
	ноябрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	июль
	ноябрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	июнь
	ноябрь
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)  млн.руб.
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ, для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл (с установлением охранной зоны).
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ №3, №15 ТП 829 г. Орёл  - (2х0,14)=0,28 км.
	0,299


	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Залегощенкий МФ
	
	0,619
	0,523
	
	
	
	
	
	
	0,619
	0,523
	

	
	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь     (с установлением охранной зоны).
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ  - 0,15 км.
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Строительство ВЛ 10 кВ  - 0,05 км.
	
	0,141
	0,014
	
	
	
	
	
	
	0,141
	0,014
	

	
	Ливенский МФ
	
	0,055
	0,021
	
	
	
	
	
	
	0,055
	0,021
	

	1
	Строительство 2КЛ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны  (с установлением охранной зоны).
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП 051 г. Ливны - 0,334 км.
	0,334
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП 060 г. Ливны - 0,061 км.
	0,061
	1,712
	1,696
	
	
	
	
	
	
	1,712
	1,696
	

	
	Итого
	0,694
	2,793
	2,517
	
	
	
	
	
	
	2,793
	2,517
	


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	2
	6000,0
	618636
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	16.02.2019г
	22.02.2019г
	25.02.2019г
	12.03.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	10000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	10000,0
	618652
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 г
	06.02.2019г
	22.02.2019г
	25.02.2019г
	14.03.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	6000,0
	682012
	www.rts-tender.ru
	март 2019 
	07.03.2019г
	06.03.2019г
	07.03.2019г
	Договор заключается
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная продукция  
	Кабель АСБ
	АО «Орелоблэнерго»
	10000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	10000,0
	599847
	www.rts-tender.ru
	январь 2019 
	29.01.2019г
	14.02.2019г
	15.02.2019г
	26.02.2019г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Трансформаторы
	Трансформаторы ТМГ
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	6000,0
	609549
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 
	01.02.2019г
	18.02.2019г
	19.02.2019г
	05.03.2019г
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	Вероятностный эффект от реализации проекта    321,251 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе

	1
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	293,495

	2
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	25,882

	3
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	1,874


9. Источники финансирования проекта

	№п.п.
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	
	Авансы от ТП
	

	
	Амортизация
	

	
	Возврат НДС
	

	
	Кредиты
	

	
	Прибыль
	25 637,025

	
	Прибыль от ТП
	

	
	Прочие заемные
	

	
	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 927,2

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	6,5

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	7,1

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,0


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,1 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

        Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
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