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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.


В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.  Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров  бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).
              Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Оборудование, шт.

	
	г.Орел
	

	1
	Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл 
	3

	2
	Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел
	1

	3
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418  г. Орёл  
	4

	4
	Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл  
	2

	5
	Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150  г. Орёл  
	2

	
	Мценский Ф
	

	6
	Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск   
	1

	7
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025  г. Мценск    
	1

	8
	Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014  г. Мценск    
	1

	
	Болховский участок
	

	9
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА  ТП 025 г. Болхов 
	1

	10
	Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов
	1

	11
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов 
	1

	
	Знаменский участок
	

	12
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское 
	1

	
	Ливенский МФ
	

	13
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны 
	1

	14
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны 
	1

	15
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна 
	1

	
	Верховский МФ
	

	16
	Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье 
	1

	17
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье 
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	18
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино 
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	19
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь 
	1

	20
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь 
	1

	
	Кромской МФ
	

	21
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск 
	1

	22
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск 
	1

	
	Змиевский МФ
	

	23
	Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка
	1

	
	Итого
	30


                   2.Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» - январь 2019 г., срок окончания  - август 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка трансформатора
	Мощность, МВА
	Оборудование, шт.

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл 
	1962,1954
	2019
	57,65
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,54
	0,75
	3

	2
	Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел
	1963
	2019
	56
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,32
	0,4
	1

	3
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418  г. Орёл  
	1972,1963,1966
	2019
	47,56,53
	20
	ТМ, TTU-AL
	ТМГ
	1,6
	1,6
	4

	4
	Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл  
	1972,1984
	2019
	47,35
	20
	ТМ
	ТМГ
	1,26
	1,26
	2

	5
	Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150  г. Орёл  
	1988
	2019
	49
	20
	ТМ, TTU-AL
	ТМГ
	1,26
	1,26
	2

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск   
	1962
	2019
	57
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,16
	0,25
	1

	7
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025  г.Мценск    
	1962
	2019
	57
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,4
	0,4
	1

	8
	Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014  г.Мценск    
	1962
	2019
	57
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,315
	0,4
	1

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА  ТП 025 г. Болхов
	1966
	2019
	53
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,25
	0,25
	1

	10
	Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов
	1990
	2019
	29
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,1
	0,16
	1

	11
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов 
	1972
	2019
	47
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,4
	0,4
	1

	
	Знаменский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское 
	1988
	2019
	31
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,16
	0,16
	1

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны 
	1970
	2019
	49
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,18
	0,16
	1

	14
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны 
	1975
	2019
	44
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,16
	0,16
	1

	15
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна 
	1989
	2019
	30
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,4
	0,4
	1

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье 
	1967
	2019
	52
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,063
	0,063
	1

	17
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье 
	1976
	2019
	43
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,25
	0,16
	1

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино 
	1974
	2019
	45
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,18
	0,25
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь 
	1966
	2019
	53
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,25
	0,25
	1

	20
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь 
	1967
	2019
	52
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,16
	0,16
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск 
	1962
	2019
	57
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,4
	0,25
	1

	22
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск 
	1965
	2019
	54
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,4
	0,25
	1

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка
	1980
	2019
	39
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,25
	0,25
	1


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  = 0,27
∆Р10тр  =  - 0,085
	

	2
	показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА
	Р6З  тр = 3,93

Р10З тр  = 5,713
	

	3
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	4
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-     пожаробезопасность;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом запланированы инвестиционные мероприятия по замене устаревших и  неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ ( ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационого персонала.


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта 
	Всего, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.

	
	г.Орел
	
	
	

	1
	Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл
	0,599
	0,023
	0,576

	2
	Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел
	0,250
	0,010
	0,241

	3
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418  г. Орёл  
	1,002
	0,038
	0,964

	4
	Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл  
	0,642
	0,019
	0,623

	5
	Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150  г. Орёл  
	0,642
	0,019
	0,623

	
	Мценский Ф
	
	
	

	6
	Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск   
	0,200
	0,008
	0,192

	7
	Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025  г.Мценск    
	0,250
	0,010
	0,241

	8
	Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014  г.Мценск    
	0,250
	0,010
	0,241

	
	Болховский участок
	
	
	

	9
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА  ТП 025 г. Болхов
	0,200
	0,008
	0,192

	10
	Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов
	0,152
	0,008
	0,144

	11
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов 
	0,250
	0,010
	0,241

	
	Знаменский участок
	
	
	

	12
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское 
	0,152
	0,008
	0,144

	
	Ливенский МФ
	
	
	

	13
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны 
	0,152
	0,008
	0,144

	14
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны 
	0,152
	0,008
	0,144

	15
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна 
	0,250
	0,010
	0,241

	
	Верховский МФ
	
	
	

	16
	Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье 
	0,086
	0,008
	0,078

	17
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье 
	0,152
	0,008
	0,144

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	

	18
	Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино 
	0,200
	0,008
	0,192

	
	Залегощенский МФ
	
	
	

	19
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь 
	0,200
	0,008
	0,192

	20
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь 
	0,152
	0,008
	0,144

	
	Кромской МФ
	
	
	

	21
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск 
	0,200
	0,008
	0,192

	22
	Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск 
	0,200
	0,008
	0,192

	
	Змиевский МФ
	
	
	

	
	Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка
	0,200
	0,008
	0,192

	
	Итого
	6,532
	0,254
	6,278


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предварительный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Составление сметы 
	январь 
	январь 
	январь 
	январь 
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	январь
	август
	январь
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поставка основного оборудования
	март
	август
	март
	
	
	

	3.2
	Монтаж основного оборудования
	март
	август
	март
	
	
	

	3.3
	Пусконаладочные работы
	март
	август
	март
	
	
	

	3.4
	Пробные пуски
	март
	август
	март
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	март
	август
	март
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014  г. Мценск    - 1шт.
	0,4
	0,250
	0,340
	
	
	
	
	
	
	0,250
	0,340
	

	
	Верховский МФ
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье -1 шт.
	0,063
	0,086
	0,079
	
	
	
	
	
	
	0,086
	0,079
	

	
	Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье -1 шт.
	0,16
	0,152
	0,137
	
	
	
	
	
	
	0,152
	0,137
	

	
	Залегощенский МФ
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	
	Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь -1 шт
	0,16
	0,152
	0,122
	
	
	
	
	
	
	0,152
	0,122
	

	
	Итого
	0,783
	0,640
	0,678
	
	
	
	
	
	
	0,640
	0,678
	


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Трансформаторы
	Трансформаторы ТМГ
	АО «Орелоблэнерго»
	6000,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	6000,0
	609549
	www.rts-tender.ru
	февраль 2019 
	01.02.2019г
	18.02.2019г
	19.02.2019г
	05.03.2019г
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта 
Вероятностный эффект от реализации проекта 680,199  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:  

	1
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	360,696

	2
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб
	206,086

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	109,211

	4
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	4,206


9. Источники финансирования проекта
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	1
	Авансы от ТП
	

	2
	Амортизация
	6 531,977

	3
	Возврат НДС
	

	4
	Кредиты
	

	5
	Прибыль
	

	6
	Прибыль от ТП
	 

	7
	Прочие заемные
	

	8
	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 759,3

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	9,6

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	6,4

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	7,7


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 6,4 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.
Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

        Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



